Progetto n.55-13 Giugno 2014

PROGRAMMA " 6.000 CAMPANILI"

Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastr utture accessorie

PROGETTO ESECUTIVO Aggiornato
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Committente: COMUNE DI GARGNANO
ViaRoma, 47 - 25084 Gargnano (Bs)

Oggetto: IMPIANTI VARI TERRITORIO COMUNALE
(vedere elenco)

(L/Gar-Luci/3Esec/Progd-7PSicur)
Per.Ind. GUIDO FACCHINETTI via XX Settembre, 23 - Ghedi (Bs)

Ing. GIORGIO GARAVELLI via Re Desiderio, 6 - Leno (Bs)
Geom. GIORDANO MAGRI via Case Nuove, 5 - Acquafredda (Bs)
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NOTA IMPORTANTE:

TUTTE LE FASI LAVORATIVE PREVISTE CON IL PRESENTE P.S.C. TENGONO CONTO DI
APPRESTAMENTI, MACCHINE OPERATRICI, MACCHINARI, UTENSILI, D.P.l., PERSONALE
SPECIALIZZATO E QUANT’ALTRO NECESSARIO PER SVOLGERE LE LAVORAZIONI NEL
MIGLIOR MODO POSSIBILE ED IN TOTALE SICUREZZA.

SARA’ OBBLIGO DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI INDICARE NEI
PROPRI P.O.S., O COMUNQUE COMUNICARE PER ISCRITTO AL C.S.E.
(DANDONE GIUSTA MOTIVAZIONE E PRIMA DELL'INIZIO DI OGNI
LAVORAZIONE INTERESSATA) GLI APPRESTAMENTI, | MACCHINARI,
NONCHE’ IL PERSONALE SPECIALIZZATO E OUANT ALTRO INTENDERANNO
ADOPERARE PER SVOLGERE LE LAVORAZIONI DI COMPETENZA,
SPECIALMENTE SE NON PRESENTI E/O DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NELLA
RELAZIONE CHE SEGUE (esempio: usare delle piattaforme _elevatrici per |l
montaqgio dei canali anziché usare i ponteqdi).

QUINDI OGNI SINGOLA DITTA, DOVRA’ PREVEDERE ED INDICARE (PER ISCRITTO) COME
SVOLGERA’ DI FATTO LE OPERAZIONI, QUALI APPRESTAMENTI, QUALI UTENSILI, QUALI
MACCHINARI, QUALI D.P.l. E CHE TIPO DI PERSONALE SPECIALIZZATO IMPIEGHERA’ PER
SVOLGERE LE LAVORAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, TENEDO ANCHE CONTO DELLE
POSSIBILI INTERFERENZE CON ALTRE DITTE CHE POTRANNO ESSERE PRESENTI IN CANTIERE

AL MOMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, LE QUALI DOVRANNO ESSERE INFORMATE
PER TEMPO.
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera: Opereimpiantistiche

Oggetto: Operedettriche ed accessorierelative
all’illuminazione pubblica

Indirizzo del CANTIERE:

Localita: Navazzo, Muslone, Villa, Bogliaco,
Villavetro, Fornico, Zuino, Costa, via Del Lis

Citta: Gargnano (BS)

Importo presunto dei Lavori: 488.250,00 euro

Numero imprese in cantiere: 1

Numero lavoratori autonomi in cantiere: 0

Numero massimo di lavoratori in cantiere: 4

Datainizio lavori: 15/10/2014

Data fine lavori (presunta): 30/09/2015

Duratain giorni solari (presunta): 351 giorni solari consecutivi
Duratain giorni lavorativi (presunta): 214 giorni lavorativi
Impresa esecutrice: DA DESTINARS
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DATICOMMITTENTE:

Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARGNANO
Indirizzo: VIA ROMA, 49
Citta: GARGNANO (BS)

RESPONSABILI DEI LAVORI

RESPONSABILE LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE: (Committente)

Denominazione: SINDACO ALBINI GIOVANNI
Indirizzo: VIA ROMA, 49
Citta: GARGNANO (BS)

RESPONSABILE LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE: (Committente)

Denominazione: SINDACO ALBINI GIOVANNI
Indirizzo: VIA ROMA, 49
Citta: GARGNANO (BS)
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Progettista: P.I. FACCHINETTI GUIDO - ING. GARAVELLI GIORGIO
Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 27

Citta: GHEDI (BS)
CAP: 25016
Telefono / Fax: 0309031374

Indirizzo e-mail: sarafacchinettistudio@gmail.com

Direttore dei lavori:

Nome e Cognome: P.l. FACCHINETTI GUIDO —ING. GARAVELLI GIORGIO
Indirizzo: Via XX Settembre, 25

Citta: GHEDI (Bs)

CAP: 25016

Telefono / Fax: 0309031374

Indirizzo e-mail: sar afacchinettistudio@gmail.com

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: GEOM. MAGRI GIORDANO
Indirizzo: via CASE NUOVE, 5

Citta: ACQUAFREDDA (BS)
Indirizzo e-mail: black-jordan@libero.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: GEOM. MAGRI GIORDANO
Indirizzo: via CASE NUOVE, 5

Citta: ACQUAFREDDA (BS)
Indirizzo e-mail: black-jordan@libero.it

Impresa esecutrice:

Denominazione: DA DESTINARS
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RELAZIONE TECNICA

L’Amministrazione Comunale di Gargnano, verificato lo stato degli impianti per
I’illuminazione pubblica esistente nelle frazioni di Zuino, Navazzo, Muslone, Costa e Villa in Comune
di Gargnano, ha preso in considerazione la possibilita di realizzare un nuovo impianto
illuminotecnico al fine di realizzare un adeguamento degli impianti esistenti e un miglioramento del
servizio all’utenza con riduzione dei costi correnti e incremento della sicurezza stradale.

L’impianto a progetto prevedera:
v/ Completamento delle opere edili e sottoservizi (cavidotti e pozzetti)
v/ Installazione di nuovi misuratori
\/ Realizzazione di nuovo impianto elettrico di distribuzione
\/ Realizzazione dei quadri elettrici di distribuzione e di protezione
v/ Installazione dei nuovi apparecchi illuminanti, rispondenti ai requisiti energetici e

conformi alla legge antinquinamento luminoso
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed I ndirizzi Utili

Carabinieri tel. 112
Polizia tel. 113
Vigili del fuoco tel. 115
PoliziaL ocale tel. 0365.71237
Pronto soccorso tel. 118

Certificati Imprese

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere

a dlsposmone del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
- copiaiscrizione allaC.C.1.A.A;;

- documento di valutazione del rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) o
autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 81/08;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni vigenti di macchine, attrezzature
e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- nominadel RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza,
del medico competente quando necessario;

- nominativo del RLS;

- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro e relativa idoneita sanitaria;

- documento unico di regolarita contributiva (DURC));

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08;

- dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori presso INPS, INAIL e Casse Edili;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo di lavoro applicato ai propri lavoratori.

- piano di sicurezza corredato daglieventuali aggiornamenti.

- Certificati Lavoratori autonomi

A scopo preventivo e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente

documentazione:

- copiaiscrizione allaC.C.1.A.A;;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni vigenti di macchine, attrezzature
e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria;

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro e relativa idoneita sanitaria;

- documento unico di regolarita contributiva (DURC));

Inoltre, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
- piano di sicurezza PSC corredato dagli eventuali aggiornamenti e relativo fascicolo;

- piano operativo di sicurezza POS;

- notifica preliminare;

- disegni esecutivi di progetto;
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1.01 - Organizzazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, PSC, € composto da 9 capitoli cosi organizzati:

1. Premesse: forniscono indicazioni generali per una piu agevole reperibilita delle informazioni utili ad una piu agevole
consultazione

2. Cap. 2-3-4: Sono organizzati cosi come indicati nell” Allegato XV.3 del D.Lgs. n.81/2008, e riportano i contenuti
minimi previsti dalla norma

3. Cap. 5: ¢ inerente alle procedure da seguirsi per una corretta gestione del cantiere e riporta, in ottemperanza alla

Norma, relativa alle varie figure che si avvicendano in cantiere: Committente, Responsabili dei Lavori, Coordinatori,

Imprese affidatarie e Imprese esecutrici, Lavoratori autonomi ecc.. A corredo del cap. 5 é riportata una proposta di

modulistica tipo che € liberamente reperibile anche sul sito www.tsteam.it al link modulistica.

Cap. 6: riporta una serie di prescrizioni di tipo generale che devono essere recepite dai POS delle varie imprese.

5. Cap. 7: e di competenza del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e riguarda I’aggiornamento del PSC
nonché le annotazioni che egli riterra opportuno redigere durante I’esecuzione dei lavori.

6. Cap. 8 ¢ inerente alla gestione delle emergenze: in questo capitolo vengono indicate alcune linee guida a cui gli
estensori dei POS potranno attenersi, mentre il cap. 2.01.08 — “ Gestione delle emergenze” riporta le linee
fondamentali che devono essere seguite dalle Imprese e comunque recepite dai rispettivi POS.

7. Cap. 9: riporta delle appendici con estratti della normativa che potranno essere utilizzati in cantiere a conforto delle
decisioni da prendere.

o

1.02 - Aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Sono considerati aggiornamenti del PSC:

I verbali e i rapporti di sopralluogo

Le annotazioni sul giornale dei lavori compilati dal CSE.

Le comunicazioni via fax e e-mail

Le annotazioni riportate nel cap. “7 - Registro di cantiere e aggiornamenti del PSC”

Eal A o

Sara cura dell’lmpresa affidataria custodire gli aggiornamenti in cantiere al fine di renderli reperibili al
Responsabile dei lavori, allaD.L., al CSE, alle Imprese stesse e agli Organi di Vigilanza. Responsabile della loro
corretta custodia e tenutain ordine il Responsabile di cantiere dell’impresa affidataria.

1.03 - POS: Indicazioni per la loro redazione e per le procedure complementari al PSC da
esplicitare nei POS

1.03.01 - Riferimenti essenziali di legge

Prima di entrare nel merito, e per meglio comprendere quali sono i requisiti che il CSE dovra verificare per I’accettazione
dei POS, e quali sono i principi ai quali si devono attenere gli estensori dei POS stessi, si ritiene opportuno riportare alcuni
articoli del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, in quanto apportano significative novita rispetto al regime precedente (D.Lgs.
494/96 e s.m.i.).

1.03.01.01 — D.Lgs. n. 81/2008 - Articolo 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantieretemporaneo o mobile, di seguito denominato: " cantier€": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili
o di ingegneria civile il cui elenco ¢ riportato nell” ALLEGATO X.

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente ¢ il soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabiledei lavori (RLAV): soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il
direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori € il responsabile unico del procedimento;
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d)

€)

9)

h)

lavor ator e autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;

coordinatorein materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell' oper a, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione (CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

coordinatorein materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'oper a, di seguito denominato
coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici 0 un
suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al
singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’
ALLEGATO XV,

impr esa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera
appaltata, puo avvalersi di imprese subappaltatrici (esecutrici n.d.r.) o di lavoratori autonomi ;

idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine
e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

1.03.01.02 - D.Lgs. n. 81/2008 - Articolo 97 — Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle

disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al

datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneita tecnico professionale si fa riferimento alle

modalita di cui all” ALLEGATO XVII.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima
della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I’esecuzione.

1.03.01.03 - D.Lgs. n. 81/2008 - Articolo 101 — Obblighi di trasmissione

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate
a presentare offerte per I'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa
a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmetteil proprio piano oper ativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I’ esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comungue non oltre 15 gior ni_dall’ avvenuta ricezione.

1.03.02 - Procedure complementari e di dettaglio da inserire nei POS

Dalla lettura dei paragrafi precedenti & ovvio che vi & una sostanziale differenza tra il PSC, i POS delle ditte Affidatarie e
i POS delle Ditte esecutrici, in quanto trattasi di documenti gerarchizzati al cui vertice sta il PSC.
Il presente PSC contiene disposizioni generali e prescrizioni specifiche quali ad esempio:

a)

b)
c)

d)

scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in
collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei
rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono state effettuate in base alle ipotesi delle tecniche costruttive, dei materiali
da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono state effettuate nel campo di una prima
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in
cantiere;

attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro;
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€) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed
a tutelare la loro salute;

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e
procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita dell'opera
da realizzare;

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell'opera, le
lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

Le scelte effettuate in sede progettuale non sempre coincidono con le scelte delle imprese, che come tali sono libere di
operare in totale autonomia e ci0 per i seguenti motivi:

1- codicecivile (art.1655): “ I’appalto ¢ il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in
denaro”.

2 - Molti sono i fattori che caratterizzano la regolarita di un appalto; alcuni di questi pero si possono definire come
elementi distintivi ed imprescindibili, ossia:

2.a - Organizzazione dei mezzi necessari

E’ I’appaltatore che deve provvedere all’organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell’opera o del servizio; e
fondamentale pertanto che la gestione dell’organizzazione e del servizio sia in capo all’appaltatore e che non si
realizzi una gestione diretta da parte del committente. (ingerenza del committente)

Per organizzazione si intende anche la determinazione dell’orario di lavoro o delle ferie, la dotazione di attrezzature
di lavoro o ad es. di mezzi di protezione, ecc.; se il committente intervene in maniera chiara e facilmente dimostrabile,
in caso di controversia (infortunio, verifiche Ispettorato, ecc.) il lavoratore potra essere considerato come dipendente
del committente a tutti gli effetti.

Infatti la domanda che normalmente viene posta in fase di contenzioso € la seguente: “Da chi riceveva gli ordini?
Chi dirigevai lavori?”

2.b - Assunzione del rischio di impresa

L’assunzione del rischio di impresa, elemento distintivo di un appalto lecito, é strettamente legata al concetto di
“rischio economico” e deriva dalla difficolta di stabilire a priori ed in maniera esatta i costi relativi all’opera di cui
si riceve I’appalto; per questo motivo non si fa ricorso al pagamento in “economia”, in quanto per definizione questa
forma di compenso non contiene I’elemento di rischio (es. imprevisto che puo rendere piu onerosa la prestazione).

3 - Riassumendo possiamo definire un appalto regolare, un appalto in cui:

a) il controllo, la dirigenza, I’organizzazione ¢ in capo all’appaltatore

b) la prestazione é di tipo “professionale” e non mera prestazione di mano d’opera

c) e presente il rischio d’impresa, cosa che non si realizza quando il committente fornisce mezzi ed attrezzature e
paga i lavori in economia

d) non si realizza ingerenza da parte del committente

In altri termini il PSC non deve essere visto come un documento che si ingerisce nella liberta di scelte dell’impresa,
mentre & un documento che in nome del principio di fornire le indispensabili sicurezze sui luoghi di lavoro impone dei
vincoli ineludibili tra i quali uno dei principali, se non fondamentale, & quello della pianificazione e organizzazione
anticipata delle lavorazioni, nonché il rispetto delle basilari norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.03.03 -Requisiti minimi dei POS

Il Piano operativo di sicurezza, POS, che, oltre a essere rilegato, dovra indicare almeno quanto indicato nel seguito
(Allegato XV-3 del D.Lgs n. 81/2008). E’ onere delle ditte valutare il POS secondo la seguente scheda:

Cantiere

Impresa

Appalto

POS redatto in data
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[ Argomento |  Presente | Integrare

Dati richiesti dal PSC del cantiere

A | Copia del contratto con indicate le opere da eseguirsi (prezzi esclusi)

B | Programma lavori dell’Impresa

C

D.Lgs n. 81/2008: Regolamento sui contenuti minimi dei POS; Allegato XV-3

A | Dati identificativi dell’Impresa:

1{ Nominativo Datore di Lavoro, indirizzi e telefoni (Eventuale delega notarile per il datore di
lavoro)

2| Specifica attivita e singole lavorazioni svolte dall’impresa

Nominativi addetti pronto soccorso, antincendio, emergenza; rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, ove eletto.

Nominativo medico competente, e sua nomina.

Nominativo RSPP

Nominativo D.T. di cantiere e Capo cantiere

7| Numero e qualifiche lavoratori dell’Impresa

w

OO B>

B | Specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata
dall’Impresa

C | Descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e turni di lavoro

D | Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere

E | Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati e schede di sicurezza

F | Esito del rapporto di valutazione del rumore e vibrazioni

G | Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative a quelle del PSC,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere

H | Procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC

I Elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere

L | Documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornite ai lavoratori

Ai POS devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:

Argomento Presente Integrare

Visura camerale

D.U.R.C.

Dichiarazione organico medio annuo

Dichiarazione in merito al contratto collettivo nazionale applicato

Copia autenticata del Libro matricola e assunzioni

Copia autenticata del Registro Infortuni

Copia degli attestati di corsi di formazione e addestramento

Nomina medico competente

Esito idoneita visite mediche

Indagine fonometrica e delle vibrazioni

Permessi di soggiorno per stranieri

Fotocopie dei cartellini di cantiere

Copia degli attestati di formazione addestramento abilitazione uso attrezzature

olo|z|z|r|—|x|eo|n|m|o|o|s|>

Schede tecniche attrezzature

| POS e i documenti allegati dovranno essere forniti rilegati e raccolti in una cartellina con un frontespizio indicanteil

contenuto, e non in forma di fogli sciolti.
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1.04 — Oneri documentali delle Imprese Affidatarie, Imprese esecutrici e Lavoratori autonomi

1.04.01 - Riferimenti essenziali di legge

Prima di entrare nel merito, e per meglio comprendere quali sono gli obblighi delle varie imprese e lavoratori autonomi
che si avvicenderanno in cantiere si ritiene opportuno riportare alcuni articoli del Titolo 1V del D.Lgs. 81/2008, in quanto
apportano significative novita rispetto al regime precedente (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.).

1.04.01.01 - D.Lgs. n. 81/2008 - Articolo 89 — Definizioni - Estratto

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al
singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’
ALLEGATO XV,

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera
appaltata, puo avvalersi di imprese subappaltatrici (esecutrici n.d.r.) o di lavoratori autonomi ;

I) idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine
e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

A differenza della classificazione che alcuni enti, come ad esempio le C.C.I.A.A., fanno delle ditte, siano esse individuali,
artigianali, collettive ecc., la normativa in materia di tutela sui luoghi di lavoro fa riferimento esclusivamente a:

1 - Ditte, iscritte alla C.C.1.LA.A., con dipendenti e pertanto un datore di lavoro

2 - Lavoratori autonomi, iscritti alla C.C.1.A.A., senza dipendenti

3 - Societa di fatto, non iscritte alla C.C.I.A.A., che sono costituite da lavoratori autonomi che si associano per realizzare
assieme una o piu lavorazioni, quali ad esempio posa ferro, posa pavimenti e rivestimenti, intonacatura ecc. In questo
caso, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 81/2008, i lavoratori autonomi vengono considerati come lavoratori subordinati ed
uno di loro diviene datore di lavoro nei confronti degli altri colleghi.

1.04.01.02 - D.Lgs. n. 81/2008 - Articolo 2 — Definizioni - Estratto

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»:; persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivita lavorativa nell’ambito
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con 0 senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore
cosi definito e equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa, anche di fatto, che presta la sua attivita per
conto delle societa e dell’ente stesso; I’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro; I’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui I’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datoredi lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e I’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ha la responsabilita
dell’organizzazione stessa o dell’unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice
delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta I’attivita, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con I’organo di vertice medesimo;

€) «prepostox»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce I’attuazione delle
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direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;

1.04.02 - Oneri documentali a carico della Committenza, del CSE, delle imprese e
dei lavoratori autonomi
Si riporta a titolo esemplificativo la seguente tabella che contempla i casi pit comuni che si possono riscontrare in

cantiere.

Obblighi Documentali
Entita presenti in cantiere POS idoneita tecnico Verifiche documentazione
professionale
Presenza di impresa affidataria
Impresa affidataria, con dipendenti Si AlLXVII -1 A carico committenza e CSE
Impresa esecutrice, con dipendenti, chiamata da . A carico impresa affidataria che poi
. . . Si AlLXVII -1 .
impresa affidataria trasmette a committenza e CSE
Impres_a esecutrice, con dipendenti, chiamata da S| ALXVII—1 | A carico committenza e CSE
committente
Societa di fatto, chiamata da Impresa Affidataria Si | AILXVII-1/2 A carico Impresa E.iff'data”a che poi
trasmette a committenza e CSE
Societa di fatto, chiamata da Committente Si | AILXVII-1/2 | A carico committenza e CSE
Lavoratore autonomo, chiamato da Impresa NO AlLXVII -2 A carico impresa E.iff'data”a che poi
trasmette a committenza e CSE
Lavoratore autonomo, chiamato da Committente NO AlLXVII -2 A carico committenza e CSE
A carico impresa affidataria che poi
trasmette a committenza e CSE
Impresa che si avvale di lavoratore autonomo che opera Il datore di lavoro dell’impresa deve
A NO AlLXVII -2 o
sotto le sue direttive gestire il lavoratore autonomo come 1
proprio dipendente con gli obblighi d
formazione e informazione ecc.
A carico impresa affidataria che poi
AlLXVII -2 trasmette a committenza e CSE
Impresa che si avvale di una squadra di lavoratori NO (per ogni Il datore di lavoro dell’impresa deve
autonomi che opera sotto le sue direttive lavoratore gestire i lavoratori autonomi come
autonomo) propri dipendenti con gli obblighi di
formazione e informazione ecc.
Assenza di impresa affidataria
A carico committenza e CSE.
Imprese esecutrici che operano in assenza di una . Il Committente coincide con il ruolo
. . . Si AlLXVII -1 - . .
impresa affidataria del responsabile dell’impresa affidarl
con gli oneri che gli competono
AlLXVII -1
- S . (pe_r IMPTESE € 1 A carico committenza e CSE
Imprese esecutrici, societa di fatto e lavoratori . societa di fatto) . L .
. . : . Si Il Committente coincide con il ruolo
autonomi che operano in assenza di una impresa AlLXVII -2 . - .
. . NO . del responsabile dell’impresa affidarl
affidataria (per ogni ; . .
con gli oneri che gli competono
lavoratore
autonomo)

Nota: qualora il contenuto della tabella non fosse condiviso dalle parti & indispensabile consultare
I’ASL di competenza per i chiarimenti del caso.

Il cap. 5 relativo alle “Procedure e documentazione per la gestione del cantiere” fornisce ulteriori indicazioni dettagliate,
compresa una modulistica disponibile in formato sorgente sul sito www.tsteam.it, scaricabile che pu0 essere di supporto
per la ottemperanza a quanto richiesto.

Per ogni evenienza si puo fare riferimento al CSE Geom. Magri Giordano (392-9706805).
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1.05 - Considerazioni in merito alla legislazione abrogata dal D.Lgs 81/2008

I1 D.Lgs n.81/2008 al Titolo X111 — Norme transitorie e Finali all’art. 304 abroga alcuni decreti su cui per decenni si &
basata la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

1.05.01-D.Lgs 81/2008 - Articolo 304 - Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogati:

a - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64 (relativo
alleispezioni n.d.r)
- il decreto legislativol5 agosto 1991, n. 277
- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) I'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5,6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo
incompatibili con lo stesso.

2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007,
n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o
regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari
dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad
altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente
decreto legislativo.

1.05.02 - Considerazioni finali

| DPR evidenziati, 547/55 — 164/56 — 303/56, contengono articoli che di fatto realizzano nel concreto la sicurezza effettiva
sui luoghi di lavoro e che in buona parte, anche se con lievi modifiche, vengono recepiti dal nuovo D.Lgs 81/2008.

A parere dello scrivente, per i cantieri edili cio che cambia significativamente sono:

1 — gli aspetti procedurali, relativamente ai lavori in sub-appalto

2 — la gestione dei lavoratori autonomi e delle “squadre” composte da lavoratori autonomi

3 — la verifica dell’idoneita tecnico-professionale delle ditte e dei lavoratori autonomi

4 — I’organizzazione piramidale committente b impresa affidataria P impresa esecutrice/lavoratore autonomo: prima
dell’avvento del D.Lgs 81/2008 I’impresa affidataria non era esplicitamente tenuta a controllare i suoi subalterni
“impresa esecutrice/lavoratore autonomo”, ora invece, le viene imposto in quanto ne € direttamente responsabile sia
dal punto di vista del controllo documentale e di validazione dei POS. Tutto cio € comunque disciplinato in questo
PSC, che indica anche i riferimenti di legge.

Per quanto riguarda invece gli apprestamenti della sicurezza quali ad esempio parapetti, ponteggi, D.P.l, macchine e
attrezzature in genere, in caso dubbio si consiglia di rivolgersi subito al CSE o all’ASL di competenza; se la situazione
contingente del momento non consente di interpellare i diretti responsabili si applichino pure con tutta tranquillita gli
articoli dei DPR abrogati e si continuino ad utilizzare i vari opuscoli distribuiti dai CPT Provinciali.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L'AREA DEL
CANTIERE

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE
BOGLIACO:

COSTA CENTRO:
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FORNICO:

MUSLONE:
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NAVAZZO:

VILLA:
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VILLA VETRO:
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ZUINO:
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PRESCRIZIONI PER LE AREE DI CANTIERE

Ci saranno zone fisse di cantiere, le aree saranno temporanee utilizzate solo per il carico e lo scarico
dei materiali.

Di seguito saranno riportate fasi di lavoro tipo inerenti alle possibili lavorazioni da svolgere per i
cantieri in oggetto con i relativi rischi correlati, prescrizioni e schemi applicativi.

Procedure complementari e di dettaglio al PSC da esplicitare nel POS

Premessa

Premesso che il D.Lgs n. 81/2008 individua nell’ambito del cantiere imprese affidatarie e imprese esecutrici (sub-appalti
delle imprese affidataria), nei POS delle ditte, oltre a essere contenuti i requisiti minimi di cui all’Allegato XV cap. 3, del
citato D.Lgs 81/2008 ( vedi 1.03.03 —Requisiti minimi dei POS), relativamente alle proprie competenze dovranno essere
recepite e integrate almeno le seguenti schede di dettaglio a complemento e integrazione del seguente PSC.

Per ogni scheda di dettaglio di lavorazione dovranno essere riportati:

1. Squadra tipo e produttivita prevista (congruentemente al cronoprogramma del POS)

2. Attrezzature

3. Mezzi d’opera

3. dettaglio delle fasi lavorative: valutazione dei rischi e prescrizioni con recepimento di quanto indicato nel psc
4. valutazione del rischio rumore e delle vibrazioni

5. Valutazione dei rischi indotti dall’ambiente circostante

6. segnaletica

7. indicazioni e suggerimenti per il coordinamento

8. D.P.I. da far utilizzare agli operai della squadra tipo

NOTA

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all’'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore
per |’ esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I’ esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comungue non oltre 15 giorni dall’ avvenuta ricezione.

La parte evidenziata espone chiaramente i seguenti punti:

1 - 11 POS della ditta aggiudicataria deve essere congruente al PSC

2 — | POS delle ditte esecutrici devono essere congruenti al POS della ditta affidataria, che & chiamata a verificarli in
prima persona: solo dopo I’esito positivo di tale verifica, di cui ovviamente si dovra dare evidenza scritta, il POS verra
trasmesso al CSE!

In altri termini I’impresa aggiudicataria deve pianificare sin dall’inizio quanto segue:

1 - le modalita esecutive delle lavorazioni e la loro congruita rispetto alle prescrizioni del PSC

2 — gli apprestamenti di sicurezza collettivi indicando chiaramente nel proprio POS chi li realizzera, chi li dovra
mantenere, chi li dovra rimuovere.

3 — Imporre alle ditte in sub-appalto il recepimento nei propri POS di quanto gia programmato: eventuali variazioni,
sicuramente sempre lecite, purché concordate e accettate dal CSE, comporteranno I’aggiornamento dei POS della ditta
affidataria e della ditta esecutrice nonché del PSC.

Un suggerimento che I’estensore del seguente PSC si permette di fare € il seguente: I’impresa aggiudicataria ipotizzi in
prima ipotesi di dovere eseguire in toto I’opera e pertanto pianifichi tutte le fasi lavorative: in caso successivo di
subappalto verifichi che I’impresa esecutrice si attenga da quanto da lei gia disposto.

La tabella che segue ipotizza una prima gestione del cantiere, basandosi su lavori standard, per la tipologia esaminata, e
pertanto non vuole essere esaustiva:
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I nstallazione cantiere, movimenti terra, formazione e completamento sede stradale

NATURA OPERA COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

TIPOLOGIA NUOVE COSTRUZIONI
LAVORAZIONE INSTALLAZIONE CANTIERE, MOVIMENTI TERRA, FORMAZIONE E
COMPLETAMENTO SEDE STRADALE
R ATTIVITA
g | Formazione strato bituminoso (strato di usura)
f For mazione manto bituminoso (tout-venant)
e | Stabilizzato e compattatura
d | Formazione Fondo Stradale
C | Movimentazioneterra per rilevato
b | Shancamento e formazione cassonetto
a |Installazione cantiere/ cantiere base
RISCHI EVIDENZIATI
FISICI
1 | Cadute dall’alto 1
2 | Seppellimento, sprofondamento 1112
3 | Urti, colpi, impatti, compressioni 111 1
4 | Punture, tagli, abrasioni 1 1
5 | Vibrazioni 3 3 2
6 | Scivolamenti, cadute a livello 2 1 1 1 1
7 | Calore, fiamme 1 2 2
8 | Freddo
9 | Elettrici 3 1
10 | Radiazioni (non ionizzanti) 1
11 | Rumore 3 1 1 2 3 2
12 | Cesoiamento, stritolamento 2 2 1 1 1
13 | Caduta materiale dall’alto 1 1 1
14 [ Annegamento
15 | Investimento 5 4 3 3 2 1
16 | Movimentazione manuale dei carichi 1
CHIMICI
31 | Poveri, fibre 2 2 1 1 2
32 |Fumi 1 1 2
33 | Nebbie 2
34 | Immersioni
35 | Getti, schizzi 2
36 | Gas, vapori 111
CANCEROGENI, BIOLOGICI
51 | Catrame e fumo 4 | 2
52 | Allergeni 1 1
53 | Infezioni da microrganismi
54 | Amianto
55 | Oli minerali e derivati 1

1 - basso ; 2 - significativo ; 3 - medio ; 4 - rilevante ; 5 - alto

NOTE: in queste fasi ¢ significativo il rischio di investimento degli operai da parte dei mezzi d’opera. E’ pertanto
necessario imporre I’uso di indumenti ad alta visibilita, imporre ai mezzi di procedere a passo d’uomo con
attivazione dei segnalatori acustici e luminosi. Di fondamentale importanza si rivelera I’utilizzo di segnaletica
stradale, con indicazione dei lavori in corso, limitazione di velocita ecc, e laddove necessario I’impiego di
semafori e movieri
Il rischio cancerogeno, in presenza di sostanze volatili, catrami e fumo, impone I’uso di mascherine e una
costante sorveglianza sanitaria degli operai; cio vale anche per il rischio indotto dalle vibrazioni.
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Scavi di fondazione, opere d’arte, posa tubazione e opere di completamento

NATURA OPERA COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE
TIPOLOGIA OPERE D’ARTE e POSA TUBAZIONI
LAVORAZIONE SCAVI DI FONDAZIONE, OPERE D'ARTE, POSA TUBAZIONE E OPERE DI
COMPLETAMENTO
R ATTIVITA
g | Getti, compattazione, movimentazione materiale per riempimento
f Posa manufatti
e |Operedarte: Disarmi
d Getti
C Posaferro
b Carpenteria
a | Scavi di fondazione
RISCHI EVIDENZIATI
FISICI
1 | Cadute dall’alto 141 5]5]5 1 1
2 | Seppellimento, sprofondamento 4 1111
3 | Urti, colpi, impatti, compressioni 1]1{1]2]3]2
4 | Punture, tagli, abrasioni 11 3|1f2
5 | Vibrazioni 1 1
6 | Scivolamenti, cadute a livello 2 1 1 312 1 1
7 | Calore, fiamme 1
8 | Freddo
9 | Elettrici 3 1 1 1
10 | Radiazioni (non ionizzanti)
11 | Rumore 2 1 1
12 | Cesoiamento, stritolamento 3 1 1 1 1
13 | Caduta materiale dall’alto 2 2 1 1 1 1
14 [ Annegamento 112 [2]3]3
15 | Investimento 3 1
16 | Movimentazione manuale dei carichi 1 1 1
CHIMICI
31 | Poveri, fibre 1 1 1 1
32 |Fumi 1
33 | Nebbie
34 | Immersioni
35 | Getti, schizzi 3 2
36 | Gas, vapori 3
CANCEROGENI, BIOLOGICI
51 | Catrame e fumo
52 | Allergeni 1 1
53 | Infezioni da microrganismi
54 | Amianto
55 | Oli minerali e derivati

1 - basso ; 2 - significativo ; 3 - medio ; 4 - rilevante ; 5 - alto

NOTE: Pur permanendo il rischio di investimento degli operai, si rimanda al capitolo precedente, in queste fasi sono
significativi i rischi che comportano gravi conseguenze di caduta dall’alto, durante la realizzazione delle opere
d’arte, camerette ecc,e di seppellimento a causa del franamento del terreno. E’ pertanto necessario prevedere
adeguate opere provvisionali per la realizzazione dei manufatti e di impedire il franamento del terreno: cio pud
essere dando adeguata inclinazione alle pareti degli scavi, almeno 45°, e quando non possibile I’utilizzo tassativo
di apprestamenti di armatura delle pareti degli scavi con pannelli in legno o metallici. Superiormente le pareti
degli scavi dovranno essere sgombre di materiale, che col proprio preso potrebbe far cedere il ciglio degli scavi, e
delimitare gli scavi con transenne. Durante gli scavi in aree urbanizzate e praticamente inevitabile non
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rilevare e interferire con impianti tecnologici preesistenti quali luce, acqua, gas, telefonici e teleriscaldamento con
conseguenze anche gravi quali fulminamento e fuoriuscita di gas. Per tale motivo gli scavi potranno essere
autorizzati solo dopo aver acquisito la reale presenza delle reti tecnologiche e la loro esatta ubicazione:
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Cronoprogramma dei lavori
Cronoprogramma dei lavori (basato su ipotesi standard)

[l programma lavori qui presentato é basato su ipotesi di lavoro standardizzate.

Si rammenta comunque 'obbligo delle Imprese partecipanti confermare quanto esposto o notificare
immediatamente al Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche o diversita
rispetto quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) solo se giustificate
e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere o, se Impresa
selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase di lavori .

Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni

[I (CSE) in ogni caso, con I'inizio dei lavori, o all’assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti
notifichera richiesta di conferma del Programma lavori predisposto (vedi Capitolo PROCEDURE DI
GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento).

VEDERE GRAFICI CHE SEGUONO

Per. Ind. Guido Facchinetti via XX Settembre, 25 - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli via Re Desiderio,6 - Leno (Bs) 24
Geom. Giordano Magri via Case Nuove, 5 — Acquafredda (BS)



ZONA INERENTE ALLE LAVORAZIONI IN MUSL ONE
Giorni lavorativi (1[ ] =1 giorno lavorativo)

Diagramma lavori

1
Allestimento di cantiere
Opere di scavo

Posa tubazioni
Posa pozzetti + Plinti

Posa derivazioni M

Ripristini stradali [II]_

Posa impianto elettrico —[IIII]_

Posa quadro generale 1

Posa apparecchi illum. —[IIII]_

Chiusura cantiere —H

Pr medi nalein canti

Si traccia per una migliore comprensione, I'ipotesi per il calcolo del numero di uomini giorno necessari per 'esecuzione dell'opera. Tale ipotesi si basa
sul Diagramma lavori predisposto e per il quale valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Questo calcolo viene fatto per
poter stimare un valore che permetta di valutare il contesto normativo in cui ricade il cantiere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

A) Calcolo basato sulle direttive delle “Linee guida della Regione Lombardia”, aggiornamento anno 2001. Metodo di calcolo
usato. metodo “B”, che consiste nella seguente formula:
UG =axb/c dove: - a=importo presunto dei lavori
- b =incidenza della mano d’opera in % (variabile da un minimo del 18% ad un massimo del 40 %)
- ¢ = costo medio di un uomo giorno (€. 196,60)

U.G. = €. 77.832,00 x (35%)/196,60 = 138 uomini-giorno

B) calcolo basato sul diagramma dei lavori

Diagramma lavori | UOMINI

112|3[4|5|1]|2|3]4|5|1]|2|3[|4|5]|1|2(3|4|5]|1|2(3]4|5]|1|2[3]|4]| CORNO
Allestimento di cantiere E: 2
Opere di scavo E_

Posa tubazioni
Posa pozzetti + Plinti

Posa derivazioni Il

Ripristini stradali —[E:E:E_ 12

Posa impianto elettrico FIHFHHA 24

Posa quadro generale —E_ 3
Posa apparecchi illum. —[:[:[:[:[1 24
Chiusura cantiere —E 2
TOTALE

U.G. %0
La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini giorni relativo all’opera in oggetto:
secondo il diagramma lavori 90 Uxg
secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori 138 Uxg
Il valore medio si attesta su 114 Uxg

Datale valore stimato, e data la presenza anche non contempor anea, di piu imprese s puo affermare che € obbligatoriala
predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 del D.L gs. 81/2008); tale piano dovra essere
preso comeriferimento dai Piani Operativi di Sicurezza (art. 89 comma 1.h del D.L gs 81/2008) r edatti da tutte le singole
imprese, affidatarie e esecutrici, cheinterverranno ai lavori indipendentemente dalla lor o entita (quantitativa, qualitativa e
temporale).

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per I'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 90 e
91). L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere; tale valore &
sintetizzabile da :

Valore minimo di uomini stimati in cantiere 2

Valore medio di uomini stimati in cantiere 3
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|Valore massimo di uomini stimati in cantiere | 4 |

ZONA INERENTE ALLE LAVORAZIONI IN VILLA: centro—via Donatori di Sangue
Giorni lavorativi (1[ ] =1 giorno lavor ativo)

Diagramma lavori

1
Allestimento di cantiere H_

Opere di scavo —[]_

Allacciamento rete esist. 1

Posa tubazioni —[II]_

Posa pozzetli I

Posa derivazioni I

Ripristini stradali —[]_

Posa impianto elettrico —[]_

Posa apparecchi illum. —[IIII]_

Chiusura cantiere E

Pr medi nalein canti

Si traccia per una migliore comprensione, l'ipotesi per il calcolo del numero di uomini giorno necessari per I'esecuzione dell'opera. Tale ipotesi si basa
sul Diagramma lavori predisposto e per il quale valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Questo calcolo viene fatto per
poter stimare un valore che permetta di valutare il contesto normativo in cui ricade il cantiere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

A) Calcolo basato sulle direttive delle “Linee guida della Regione Lombardia”, aggiornamento anno 2001. Metodo di calcolo
usato. metodo “B”, che consiste nella seguente formula:
UG =axb/c dove: - a=importo presunto dei lavori
- b =incidenza della mano d’opera in % (variabile da un minimo del 18% ad un massimo del 40 %)
- ¢ = costo medio di un uomo giorno (€. 196,60)

U.G. = €. 44.816,00 x (35%)/196,60 = 79 uomini-giorno

B) calcolo basato sul diagramma dei lavori

Diagramma lavori UOMINI

1(2|3]|4|5]1(2|3]|4|5[1]|2|3|4[5|1]|2|3[4[5]|1]|2[3|4|5]1[2[3]|4]| CORNO
Allestimento di cantiere E_ 2
Opere di scavo —E:E_ 6
Allacciamento rete esist. —E_ 3
Posa tubazioni —[:ﬂ:ﬂ:ﬂ_ 16
Posa pozzetti —E_ 3
Posa derivazioni —E_ 3
Ripristini stradali —E:E_ 6
Posa impianto elettrico —[]_ 8
Posa apparecchi illum. —[:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ_ 24
Chiusura cantiere —E 2

TOTALE
U.G. &

La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini giorni relativo all’opera in oggetto:
secondo il diagramma lavori 73 Uxg
secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori 79 Uxg
Il valore medio si attesta su 76 Uxg

Datale valore stimato, e data la presenza anche non contempor anea, di piu imprese s puo affermare che € obbligatoriala
predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 del D.L gs. 81/2008); tale piano dovra essere
preso comeriferimento dai Piani Operativi di Sicurezza (art. 89 comma 1.h del D.Lgs 81/2008) redatti da tutte le singole
imprese, affidatarie e esecutrici, che interverranno ai lavori indipendentemente dalla lor o entita (quantitativa, qualitativa e
temporale).
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Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per I'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 90 e
91). L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere; tale valore &

sintetizzabile da :

Valore minimo di uomini stimati in cantiere 2
Valore medio di uomini stimati in cantiere 3
Valore massimo di uomini stimati in cantiere 4

ZONA INERENTE ALLE LAVORAZIONI IN BOGLIACO: Via S. Orsola
Giorni lavorativi (1[ ] =1 giorno lavor ativo)

Diagramma lavori

2

3

4

5

1

2

3

1
Allestimento di cantiere H_

Opere di scavo

K

Posa tubazioni

K

K

K

Posa pozzetti + Plinti

K

K

Posa controcasse

Posa derivazioni

Ripristini stradali

Posa impianto elettrico

Posa quadro generale

Posa apparecchi illum.

K

Chiusura cantiere

K

K

K

K

K

Pr medi

in

nti

Si traccia per una migliore comprensione, l'ipotesi per il calcolo del numero di uomini giorno necessari per 'esecuzione dell'opera. Tale ipotesi si basa
sul Diagramma lavori predisposto e per il quale valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Questo calcolo viene fatto per
poter stimare un valore che permetta di valutare il contesto normativo in cui ricade il cantiere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

A) Calcolo basato sulle direttive delle “Linee guida della Regione Lombardia”, aggiornamento anno 2001. Metodo di calcolo

usato. metodo “B”, che consiste nella seguente formula:

= importo presunto dei lavori
- b =incidenza della mano d’opera in % (variabile da un minimo del 18% ad un massimo del 40 %)
- ¢ = costo medio di un uomo giorno (€. 196,60)

U.G. = €. 45.760,00 x (35%)/196,60 = 81 uomini-giorno

UG =axb/c dove: -a

B) calcolo basato sul diagramma dei lavori

Diagramma lavori | UOMINI

112]3|4(5]1]|2|3 213]4(5[1]|2 5|12 4| GIORNO
Allestimento di cantiere E_ 2
Opere di scavo —E:E:E_ 9
Posa tubazioni —[:ﬂ_ 8
Posa pozzetti + Plinti Il 3
Posa controcasse -E_ 3
Posa derivazioni 3
Ripristini stradali 6
Posa impianto elettrico 16
Posa quadro generale 3
Posa apparecchi illum. —[:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ_ 20
Chiusura cantiere —E 2

TOTALE
U.G. n

La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini giorni relativo all’opera in oggetto:
secondo il diagramma lavori 75 Uxg
secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori 81 Uxg
Il valore medio si attesta su 78 Uxg

Datale valore stimato, e data la presenza anche non contempor anea, di piu imprese si puo affermare che € obbligatoriala
predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 del D.Lgs. 81/2008); tale piano dovra essere
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preso comeriferimento dai Piani Operativi di Sicurezza (art. 89 comma 1.h del D.Lgs 81/2008) redatti da tutte le singole
imprese, affidatarie e esecutrici, cheinterverranno ai lavori indipendentemente dalla lor o entita (quantitativa, qualitativa e
temporale).

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per I'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 90 e
91). L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere; tale valore &
sintetizzabile da :

Valore minimo di uomini stimati in cantiere 2
Valore medio di uomini stimati in cantiere 3
Valore massimo di uomini stimati in cantiere 4

ZONA INERENTE ALLE LAVORAZIONI IN VILLAVETRO: parcheggio case popolari
Giorni lavorativi (1[ ] =1 giorno lavor ativo)

Diagramma lavori

1
Allestimento di cantiere H_

Opere di scavo
Posa tubazioni

Posa pozzetti + Plinti
Posa derivazioni

Ripristini stradali 1

Posa impianto elettrico
Allaccio Impianto Elettrico

Posa apparecchi illum. l

Chiusura cantiere -ﬂ

Pr medi nalein canti

Si traccia per una migliore comprensione, I'ipotesi per il calcolo del numero di uomini giorno necessari per 'esecuzione dell'opera. Tale ipotesi si basa
sul Diagramma lavori predisposto e per il quale valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Questo calcolo viene fatto per
poter stimare un valore che permetta di valutare il contesto normativo in cui ricade il cantiere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

A) Calcolo basato sulle direttive delle “Linee guida della Regione Lombardia”, aggiornamento anno 2001. Metodo di calcolo
usato. metodo “B”, che consiste nella seguente formula:
UG =axb/c dove: - a=importo presunto dei lavori
- b =incidenza della mano d’opera in % (variabile da un minimo del 18% ad un massimo del 40 %)
- ¢ = costo medio di un uomo giorno (€. 196,60)

U.G. =€.10.152,00 x (35%)/196,60 = 18 uomini-giorno

B) calcolo basato sul diagramma dei lavori

Diagramma lavori | UOMINI

213|4|5[1]|2[3]|4|5]|1[2|3[4|5]1|2|3|4|5[1]|2|3]|4|5]|1|2|3[|4| ClorRNO

N

1
Allestimento di cantiere E_

Opere di scavo
Posa tubazioni

Posa pozzetti + Plinti
Posa derivazioni

Ripristini stradali —E_

Posa impianto elettrico
Allaccio Impianto Elettrico

Posa apparecchi illum. -ﬂ_

N[ |RlWWW|A|W

Chiusura cantiere -E

TOTALE
U.G.

w
o

La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini giorni relativo all’opera in oggetto:

secondo il diagramma lavori 36 Uxg

secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori 18 Uxg
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[ 11 valore medio si attesta su | 27 [ Uxg |

Datale valore stimato, e data la presenza anche non contempor anea, di piu imprese s puo affermare che € obbligatoriala
predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 del D.L gs. 81/2008); tale piano dovra essere
preso comeriferimento dai Piani Operativi di Sicurezza (art. 89 comma 1.h del D.Lgs 81/2008) redatti da tutte le singole
imprese, affidatarie e esecutrici, che interverranno ai lavori indipendentemente dalla lor o entita (quantitativa, qualitativa e
temporale).

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per I'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 90 e
91). L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere; tale valore &
sintetizzabile da :

Valore minimo di uomini stimati in cantiere 2
Valore medio di uomini stimati in cantiere 3
Valore massimo di uomini stimati in cantiere 4

ZONA INERENTE ALLE LAVORAZIONI IN FORNICO
Giorni lavorativi (1[ ] =1 giorno lavor ativo)

Diagramma lavori

1
Allestimento di cantiere
Opere di scavo

Posa tubazioni
Posa pozzetti + Plinti

Posa derivazioni M

Ripristini stradali —[Il

Posa impianto elettrico —[IIIIIZE

Posa quadro generale

Posa apparecchi illum. —[IIII]_

Chiusura cantiere —[

Pr medi nalein canti

Si traccia per una migliore comprensione, l'ipotesi per il calcolo del numero di uomini giorno necessari per 'esecuzione dell'opera. Tale ipotesi si basa
sul Diagramma lavori predisposto e per il quale valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Questo calcolo viene fatto per
poter stimare un valore che permetta di valutare il contesto normativo in cui ricade il cantiere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

A) Calcolo basato sulle direttive delle “Linee guida della Regione Lombardia”, aggiornamento anno 2001. Metodo di calcolo
usato. metodo “B”, che consiste nella seguente formula:
UG =axb/c dove: - a=importo presunto dei lavori
- b =incidenza della mano d’opera in % (variabile da un minimo del 18% ad un massimo del 40 %)
- ¢ = costo medio di un uomo giorno (€. 196,60)

U.G. =€.63.168,00 x (35%)/196,60 = 112 uomini-giorno

B) calcolo basato sul diagramma dei lavori

Diagramma lavori | UOMINI
112(3]4|5[1]2|3|4|5[1[2[3[4[5[1[2[3[4[5[1[2|3|4|5|1|2|3|4]| CORNO
Allestimento di cantiere 2
Opere di scavo E:E:E:E:E:[E: 30
Posa tubazioni Ea 16
Posa pozzetti + Plinti 12
Posa derivazioni —E_ 3

Ripristini stradali —E:E:E_ 9

Posa impianto elettrico —[:[:[:[:[:ﬂ:a 28

Posa quadro generale 3

Posa apparecchi illum. FIHIHFIHIM 24

Chiusura cantiere Il 2

TOTALE
U.G. 129
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La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini giorni relativo all’opera in oggetto:

secondo il diagramma lavori 129 Uxg
secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori 112 Uxg
Il valore medio si attesta su 120 Uxg

Datale valore stimato, e data la presenza anche non contempor anea, di piu imprese si puo affermare che € obbligatoriala
predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 del D.L gs. 81/2008); tale piano dovra essere
preso comeriferimento dai Piani Operativi di Sicurezza (art. 89 comma 1.h del D.Lgs 81/2008) redatti da tutte le singole
imprese, affidatarie e esecutrici, che interverranno ai lavori indipendentemente dalla lor o entita (quantitativa, qualitativa e
temporale).

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per I'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 90 e
91). L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere; tale valore &
sintetizzabile da :

Valore minimo di uomini stimati in cantiere 2
Valore medio di uomini stimati in cantiere 3
Valore massimo di uomini stimati in cantiere 4

ZONA INERENTE ALLE LAVORAZIONI IN ZUINO
Giorni lavorativi (1[ ] =1 giorno lavor ativo)

Diagramma lavori

1
Allestimento di cantiere
Opere di scavo

Posa tubazioni
Posa pozzetti + Plinti

Posa derivazioni I

Ripristini stradali [II]_

Posa impianto elettrico —[IIIII]_

Posa quadro generale l

Posa apparecchi illum. [IIII]_

Chiusura cantiere ]

Pr medi nalein canti

Si traccia per una migliore comprensione, l'ipotesi per il calcolo del numero di uomini giorno necessari per 'esecuzione dell'opera. Tale ipotesi si basa
sul Diagramma lavori predisposto e per il quale valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Questo calcolo viene fatto per
poter stimare un valore che permetta di valutare il contesto normativo in cui ricade il cantiere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

A) Calcolo basato sulle direttive delle “Linee guida della Regione Lombardia”, aggiornamento anno 2001. Metodo di calcolo
usato. metodo “B”, che consiste nella seguente formula:
UG =axb/c dove: - a=importo presunto dei lavori
- b =incidenza della mano d’opera in % (variabile da un minimo del 18% ad un massimo del 40 %)
- ¢ = costo medio di un uomo giorno (€. 196,60)

U.G. = €. 43.504,00 x (35%)/196,60 = 77 uomini-giorno

B) calcolo basato sul diagramma dei lavori

Diagramma lavori | UOMINI
112|3[4|5|1]|2|3[4|5|1]|2|3[|4|5]|1|2(3|4|5]|1|2|3]4|5]|1|2[3]|4]| ©ORNO

Allestimento di cantiere E: 2

Opere di scavo E:E:E_ 12

Posa tubazioni 12
Posa pozzetti + Plinti 9

Posa derivazioni —E_ 3

Ripristini stradali —E:E:E:E_ 12

Posa impianto elettrico —[:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ_ 28

Posa quadro generale -E_ 3
Posa apparecchi illum. I 24
Chiusura cantiere i 2
TOTALE
U.G. 107
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La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini giorni relativo all’opera in oggetto:

secondo il diagramma lavori 107 Uxg
secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori 77 Uxg
Il valore medio si attesta su 92 Uxg

Datale valore stimato, e data la presenza anche non contempor anea, di piu imprese s puo affermare che € obbligatoriala
predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 del D.L gs. 81/2008); tale piano dovra essere
preso comeriferimento dai Piani Operativi di Sicurezza (art. 89 comma 1.h del D.Lgs 81/2008) redatti da tutte le singole
imprese, affidatarie e esecutrici, che interverranno ai lavori indipendentemente dalla lor o entita (quantitativa, qualitativa e
temporale).

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per I'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 90 e
91). L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere; tale valore &
sintetizzabile da :

Valore minimo di uomini stimati in cantiere 2
Valore medio di uomini stimati in cantiere 3
Valore massimo di uomini stimati in cantiere 4

ZONA INERENTE ALLE LAVORAZIONI IN NAVAZZO: centro
Giorni lavorativi (1[ ] =1 giorno lavor ativo)

Diagramma lavori

213|4(5]1]12|3[4|5]1]|2]|3[4|5]1)|2|3]|4]|5]|1[2|3]|4|5]|1[2|3|4

1
Allestimento di cantiere H_

Opere di scavo —[III]_

Posa tubazioni —[:EE

Posa pozzetti + Plinti

Posa derivazioni —[]_

Ripristini stradali —[III]_

Posa impianto elettrico [III]_

Posa quadro generale 1

Posa apparecchi illum. [IIII:E:—

Chiusura cantiere

Pr medi nalein canti

Si traccia per una migliore comprensione, l'ipotesi per il calcolo del numero di uomini giorno necessari per 'esecuzione dell'opera. Tale ipotesi si basa
sul Diagramma lavori predisposto e per il quale valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Questo calcolo viene fatto per
poter stimare un valore che permetta di valutare il contesto normativo in cui ricade il cantiere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

A) Calcolo basato sulle direttive delle “Linee guida della Regione Lombardia”, aggiornamento anno 2001. Metodo di calcolo
usato. metodo “B”, che consiste nella seguente formula:
UG =axb/c dove: - a=importo presunto dei lavori
- b =incidenza della mano d’opera in % (variabile da un minimo del 18% ad un massimo del 40 %)
- ¢ = costo medio di un uomo giorno (€. 196,60)

U.G. = €. 80.048,00 x (35%)/196,60 = 142 uomini-giorno

B) calcolo basato sul diagramma dei lavori

Diagramma lavori | UOMINI
1|12|3|4|5|1(2|3(4]|5|1|2|3|4|5|1|2[3]|4[5]|1|2|3|4|5|1[2]|3|4]| GC'ORNO
Allestimento di cantiere | | 2

Opere di scavo —E:E:E:E:E_ 15

Posa tubazioni —[ 12
HHM ;

Posa pozzetti + Plinti

Posa derivazioni —E:E_ 6

Ripristini stradali EE:EE:E_ 15

Posa impianto elettrico —[:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ_ 20

Posa quadro generale —E_ 3

Posa apparecchi illum. —[:[:[]:[:E:T

Chiusura cantiere 2
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TOTALE

108
U.G.
La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini giorni relativo all’opera in oggetto:
secondo il diagramma lavori 108 Uxg
secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori 142 Uxg
Il valore medio si attesta su 125 Uxg

Datale valore stimato, e data la presenza anche non contempor anea, di piu imprese s puo affermare che € obbligatoriala
predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 del D.Lgs. 81/2008); tale piano dovra essere
preso comeriferimento dai Piani Operativi di Sicurezza (art. 89 comma 1.h del D.Lgs 81/2008) redatti da tutte le singole
imprese, affidatarie e esecutrici, che interverranno ai lavori indipendentemente dalla lor o entita (quantitativa, qualitativa e
temporale).

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per I'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 90 e
91). L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere; tale valore &
sintetizzabile da :

Valore minimo di uomini stimati in cantiere 2
Valore medio di uomini stimati in cantiere 3
Valore massimo di uomini stimati in cantiere 4

ZONA INERENTE ALLE LAVORAZIONI IN NAVAZZOQO: zona chiesa
Giorni lavorativi (1[ ] =1 giorno lavor ativo)

Diagramma lavori

213|4[5]1]12|3[4|5]1]2]|3[4|5]1)|2|3]|4]|5]|1[2|3]|4|5]|1[2|3|4

1
Allestimento di cantiere H_

Opere di scavo —[II]_

Posa tubazioni —[I]_

Posa pozzetti + Plinti ]

Allaccio tubazioni
esistenti

Posa impianto elettrico H_

Posa apparecchi illum. K

Chiusura cantiere ]

Pr medi nalein canti

Si traccia per una migliore comprensione, l'ipotesi per il calcolo del numero di uomini giorno necessari per 'esecuzione dell'opera. Tale ipotesi si basa
sul Diagramma lavori predisposto e per il quale valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Questo calcolo viene fatto per
poter stimare un valore che permetta di valutare il contesto normativo in cui ricade il cantiere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

A) Calcolo basato sulle direttive delle “Linee guida della Regione Lombardia”, aggiornamento anno 2001. Metodo di calcolo
usato. metodo “B”, che consiste nella seguente formula:
UG =axb/c dove: - a=importo presunto dei lavori
- b =incidenza della mano d’opera in % (variabile da un minimo del 18% ad un massimo del 40 %)
- ¢ = costo medio di un uomo giorno (€. 196,60)

U.G. =€.13.536,00 x (35%)/196,60 = 24 uomini-giorno

B) calcolo basato sul diagramma dei lavori

Diagramma lavori | UOMINI
1|12|3|4|5|1(2|3(4]|5|1|2|3|4|5|1|2[3]|4[5]|1|2|3|4|5|1[2]|3|4]| GC'ORNO
Allestimento di cantiere | | 2

Opere di scavo —E:E:E:E_ 12

Posa tubazioni —[:ﬂ:ﬂ_ 12

Posa pozzetti + Plinti B 3
AII_accio_tubazioni 3
esistenti

Posa impianto elettrico 4
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Posa apparecchi illum. []_ 8
Chiusura cantiere —E 2
TOTALE
4
U.G. 6

La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini giorni relativo all’opera in oggetto:
secondo il diagramma lavori 46 Uxg
secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori 24 Uxg
Il valore medio si attesta su 35 Uxg

Datale valore stimato, e data la presenza anche non contempor anea, di piu imprese s puo affermare che € obbligatoriala
predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 del D.Lgs. 81/2008); tale piano dovra essere
preso comeriferimento dai Piani Operativi di Sicurezza (art. 89 comma 1.h del D.Lgs 81/2008) redatti da tutte le singole
imprese, affidatarie e esecutrici, che interverranno ai lavori indipendentemente dalla loro entita (quantitativa, qualitativa e
temporale).

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per I'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 90 e
91). L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere; tale valore &
sintetizzabile da :

Valore minimo di uomini stimati in cantiere 2
Valore medio di uomini stimati in cantiere 3
Valore massimo di uomini stimati in cantiere 4

ZONA INERENTE ALLE LAVORAZIONI IN COSTA: centro
Giorni lavorativi (1[ ] =1 giorno lavor ativo)

Diagramma lavori

213|4(5]1]12|3[4|5]1]2]|3[4|5]1)|2|3]|4]|5]|1[2|3]|4|5]|1[2|3|4

1
Allestimento di cantiere H_

Opere di scavo —[IIIIIIII}

Posa tubazioni —[]:ig

Posa pozzetti + Plinti

Posa derivazioni

Ripristini stradali —[I]_

Posa impianto elettrico -[I:i

Posa quadro generale

Posa apparecchi illum. —[II]:EZ—

Chiusura cantiere

Pr medi nalein canti

Si traccia per una migliore comprensione, l'ipotesi per il calcolo del numero di uomini giorno necessari per 'esecuzione dell'opera. Tale ipotesi si basa
sul Diagramma lavori predisposto e per il quale valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Questo calcolo viene fatto per
poter stimare un valore che permetta di valutare il contesto normativo in cui ricade il cantiere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

A) Calcolo basato sulle direttive delle “Linee guida della Regione Lombardia”, aggiornamento anno 2001. Metodo di calcolo
usato. metodo “B”, che consiste nella seguente formula:
UG =axb/c dove: - a=importo presunto dei lavori
- b =incidenza della mano d’opera in % (variabile da un minimo del 18% ad un massimo del 40 %)
- ¢ = costo medio di un uomo giorno (€. 196,60)

U.G. =€.52.864,00 x (35%)/196,60 = 94 uomini-giorno

B) calcolo basato sul diagramma dei lavori

Diagramma lavori | UOMINI
1|12|3|4|5|1(2|3(4]|5|1|2|3|4|5|1|2[3]|4[5]|1|2|3|4|5|1[2]|3|4]| GC'ORNO
Allestimento di cantiere | | 2

Opere di scavo EE:E:EE:E:E:E:E:E_ 30

Posa tubazioni —[:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ 20

Per. Ind. Guido Facchinetti via XX Settembre, 25 - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli via Re Desiderio,6 - Leno (Bs) 33
Geom. Giordano Magri via Case Nuove, 5 — Acquafredda (BS)



Posa pozzetti + Plinti [:ﬂ:ﬂ:ﬂ:a 20
Posa derivazioni 3
Ripristini stradali —E:E: 9
Posa impianto elettrico 12
Posa quadro generale 3
Posa apparecchi illum. —[:[]:[:E: 20
Chiusura cantiere 2
TOTALE

U.G. 121
La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini giorni relativo all’opera in oggetto:
secondo il diagramma lavori 121 Uxg
secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori 94 Uxg
Il valore medio si attesta su 107 Uxg

Datale valore stimato, e data la presenza anche non contempor anea, di piu imprese s puo affermare che € obbligatoriala
predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 del D.L gs. 81/2008); tale piano dovra essere
preso comeriferimento dai Piani Operativi di Sicurezza (art. 89 comma 1.h del D.Lgs 81/2008) redatti da tutte le singole
imprese, affidatarie e esecutrici, cheinterverranno ai lavori indipendentemente dalla lor o entita (quantitativa, qualitativa e

temporale).

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per I'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 90 e
91). L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere; tale valore &

sintetizzabile da :

Valore minimo di uomini stimati in cantiere 2
Valore medio di uomini stimati in cantiere 3
Valore massimo di uomini stimati in cantiere 4
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ZONA INERENTE ALLE LAVORAZIONI IN GARGNANQO: via del torrione

Giorni lavorativi (1[ ] =1 giorno lavor ativo)

Diagramma lavori

2

3

4

5

1

2

3

1
Allestimento di cantiere H_

Opere di scavo

K

Posa tubazioni + Scatole
derivazione

Ripristini stradali

Posa controcasse

Posa impianto elettrico

Posa quadro generale

Posa apparecchi illum.

K

Chiusura cantiere

K

K

K

|

Pr medi

in

nti

Si traccia per una migliore comprensione, l'ipotesi per il calcolo del numero di uomini giorno necessari per 'esecuzione dell'opera. Tale ipotesi si basa
sul Diagramma lavori predisposto e per il quale valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. Questo calcolo viene fatto per
poter stimare un valore che permetta di valutare il contesto normativo in cui ricade il cantiere, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008

A) Calcolo basato sulle direttive delle “Linee guida della Regione Lombardia”, aggiornamento anno 2001. Metodo di calcolo

usato. metodo “B”, che consiste nella seguente formula:
= importo presunto dei lavori
- b =incidenza della mano d’opera in % (variabile da un minimo del 18% ad un massimo del 40 %)
- ¢ = costo medio di un uomo giorno (€. 196,60)

UG =axb/c dove: -a

U.G. = €. 33.320,00 x (35%)/196,60 == 58 uomini-giorno

B) calcolo basato sul diagramma dei lavori

Diagramma lavori UOMINI

112]3]4|5[1|2]3 112]3]4|5 5(1]|2 4| GIORNO
Allestimento di cantiere E_ 2
Opere di scavo —E 3
Posa tubazioni + Scatole
derivazione 20
Ripristini stradali E_ 3
Posa controcasse 3
Posa impianto elettrico 4
Posa quadro generale 3
Posa apparecchi illum. —[:ﬂ:ﬂ:ﬂ:a 20
Chiusura cantiere 2

TOTALE
U.G. 60

La stima, cosi elaborata, individua il valore uomini giorni relativo all’opera in oggetto:
secondo il diagramma lavori 60 Uxg
secondo il calcolo induttivo basato sull’importo dei lavori 58 Uxg
Il valore medio si attesta su 59 Uxg

Datale valore stimato, e data la presenza anche non contempor anea, di pit imprese si puo affermare che € obbligatoriala
predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 del D.Lgs. 81/2008); tale piano dovra essere
preso come riferimento dai Piani Operativi di Sicurezza (art. 89 comma 1.h del D.Lgs 81/2008) redatti da tutte le singole
imprese, affidatarie e esecutrici, che interverranno ai lavori indipendentemente dalla lor o entita (quantitativa, qualitativa e

temporale).

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque I'elemento base per I'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 90 e
91). L'elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti in cantiere; tale valore &

sintetizzabile da :
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Valore minimo di uomini stimati in cantiere 2
Valore medio di uomini stimati in cantiere 3
Valore massimo di uomini stimati in cantiere 4
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Cronoprogramma: Interferenze delle lavorazioni

Il Cronoprogramma riportato nei paragrafi precedenti mostra chiaramente le interferenze delle lavorazioni e di
conseguenza le indicazioni di cui dovra tenere conto il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione.
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PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE IN SICUREZZA DEI LAVORI

Il cantiere risulta disciplinato dal Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81, in attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

In ottemperanza all’art.100 comma 4 del D.Lgs 81/08, I'impresa appaltatrice dovranno mettere a
disposizione del Coordinatore della sicurezza designato dalla Committenza, almeno dieci giorni
prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS), specifico per il cantiere in
questione al fine di consentire I’integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di
trasmettere all'azienda sanitaria locale ed alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare.

L'impresa appaltatrice avra inoltre il compito di nominare il responsabile della propria sicurezza,
nonché, nei casi previsti dalla legislazione, la squadra di emergenza antincendio opportunamente
formata ed informata.

Copie della notifica dovranno essere affisse ai cartelli di cantiere nonché custodite a cura del
responsabile di cantiere a disposizione degli organi di controllo.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL

CANTIERE

Prima dell'apertura del cantiere e dell'inizio dei lavori, I'impresa:

a) deve verificare le interferenze che crea la presenza di abitazioni che potrebbero inqualunque
modo interferire con lattivitd del cantiere o condizionare la stessa, sotto vari profili:
rumore, traffico veicolare, transito di persone, ecc...; deve altresi accertare se nelle
vicinanze del cantiere esistono corsi d'acqua (canali, rogge, torrenti, ecc..) che potrebbero
dar luogo a migrazione di acque o addirittura ad allagamenti;

b) deveispezionarel'area del cantiere per accertare le condizioni della medesima ed adottare i
piu opportuni rimedi se in essa vi sono, accumuli di rifiuti, depositi di materiali non
previsti, ecc.... Deve altresi verificare se nell'area del cantiere o nelle sue immediate
vicinanze esistono linee elettriche aeree in conduttore nudo o in cavo e, per quanto
possibile, rilevarne la proprieta e la tensione e prendere gli opportuni accordi con la
societa proprietaria delle stesse;

c) deve appurare presso le aziende erogatrici di servizi pubblici sotterranei (elettricita,
metano, telefono, fognatura, ecc....) se l'area del cantiere o le sue immediate vicinanze
sono interessate dagli stessi; analogo accertamento deve riguardare le altre condutture
sotterranee, private o pubbliche quali gasdotti oleodotti. In caso affermativo, essa deve
acquisire la planimetria e la sezione di scavo di tali servizi e condutture, chiedere un
sopralluogo dei tecnici delle aziende interessate e, al fine di evitare pericoli e danni, attenersi
alle istruzioni fornite dai medesimi;

d) se nell'area del cantiere sono presentigervizi (forniture di energia elettrica, acqua, metano,
ecc...) indesiderati, deve chiedere la loro disattivazione alle competenti aziende erogatrici.
Il cantiere puo essere aperto soltanto a disattivazione avvenuta;
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Falde

Stato attuale

In caso di presenza di acqua negli scavi, che interessi falde superficiali attenersi a quanto previsto di seguito.

Rischi evidenziati possibili

Immersioni

Seppellimento — sprofondamento - annegamento

Scivolamenti - cadute a livello

Definizione delle prevenzioni

RlO|w|N @I -]

Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul piano del posto di lavoro, le attivita devono essere
sospese quando l'altezza dell'acqua superi i 50 cm.. In tali casi possono essere effettuati solo lavori di emergenza,
unicamente intesi ad allontanare I'acqua o ad evitare danni all'opera in costruzione. Detti lavori devono essere
affidati a lavoratori esperti ed eseguiti sotto la sorveglianza dell'assistente. | lavoratori devono essere forniti di
idonei DPI (indumenti e calzature impermeabili).

I lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali 0 meccanici, devono essere preceduti da un
accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono
essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilita degli edifici, delle
opere preesistenti e delle loro fondazioni.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione delle pareti e
dalle altre circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.

La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente I'operazione di
scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido
allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente
segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di macchine pesanti o fonti di
vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da
evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. | pavimenti degli ambienti e
luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in modo da evitare il rischio di scivolamento e
inciampo. I percorsi pedonali interni ai luoghi di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali o altro, capaci di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature
idonee in relazione all'attivita svolta. Per ogni postazione di lavoro é necessario individuare la via di fuga piu
vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro. Le vie d'accesso ai luoghi di lavoro e
quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

E’ prevista la posa in opera di ferro d’armatura per il successivo getto di una platea alta cm. 50. Durante la
lavorazioni di posa del ferro si potra provvedere all’evacuazione dell’acqua ristagnante nello scavo, mediante
idrovore, che dovranno far defluire I’acqua dallo scavo alla fognatura esistente lungo la via pubblica.
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Fossati

Stato attuale

In caso di presenza di fossati nelle zone di lavoro, che interessi falde superficiali attenersi a quanto previsto di seguito.

Rischi evidenziati possibili

Cadute dall'alto

Seppellimento - sprofondamento

Definizione delle prevenzioni

@I A DN R P

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di
prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature,
piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

- Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli
capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

- Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni, per lavori occasionali e di breve durata, possono
essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.

Le attrezzature utilizzate per svolgere attivita sopraelevate rispetto al piano di calpestio devono possedere i

necessari requisiti di sicurezza e di stabilita al fine di evitare la caduta delle persone.

I lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali 0 meccanici, devono essere preceduti da un
accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono
essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilita degli edifici, delle
opere preesistenti e delle loro fondazioni.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione delle pareti e
dalle altre circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.

La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente I'operazione di
scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido
allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente
segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di macchine pesanti o fonti di
vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.
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Misuredi sicurezza contro i rischi provenienti dall'esterno

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collochera il cantiere & uno dei passaggi
fondamentali per giungere alla progettazione del cantiere stesso. E' possibile individuare rischi
che non derivano dalle attivita che si svolgeranno all'interno del cantiere ma "trasferiti" ai

lavoratori ivi presenti.

Strade
A Stato attuale
1 Il cantiere in oggetto sard itinerante e quasi esclusivamente sulla sede stradale
B Rischi evidenziati possibili
1 Intralcio alla viabilita, investimento di cose e persone
2 Intralcio, interferenza alla circolazione, con rischio di causare incidenti
3 Possibile sosta temporanea di mezzi da cantiere lungo la strada
C Definizione delle prevenzioni
1 Delimitare con recinzioni fisse e stabili il cantiere e posizionare adeguata segnaletica. Munirsi di moviere per la gestione del

traffico durante le fasi di approvvigionamento e sgombero di materiale. Gli automezzi dovranno rispettare i limiti di velocita
e circolare con segnalatori ottici ed acustici inseriti. Vigilare costantemente sull’ingresso del cantiere ed impedire I’accesso a
personale non autorizzato.

Segnalare adeguatamente I’ingresso del cantiere. Posizionare in zone adeguate i cartelli di segnalazione, prescrizione e
qualsiasi altro tipo di cartellonistica in riferimento alle lavorazioni in corso; tutta la segnaletica dovra essere conforme alle
disposizioni di legge in materia in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori. Porre adeguata segnaletica che individui le
zone di transito, eventuali zone di pericolo e/o scavi aperti. Provvedere a segnalare adeguatamente tali zone anche nelle ore
notturne e comunque in qualsiasi caso di scarsa visibilita (segnalatori luminosi e cartelli di pericolo ben visibili e posti a
distanza adeguata dalla zona d’intervento, affinché siano visibili da lontano).

Definire in maniera chiara ed inequivocabile le zone adibite a carico e scarico dei materiali, le zone adibite allo stoccaggio
temporaneo dei materiali e/o dei detriti o similari che successivamente saranno portati alle discariche di competenza.

Adeguata formazione ed informazione di tutti gli operai che lavoreranno in cantiere, anche quelli addetti ad automezzi e
macchine operatrici. Tutti i mezzi dovranno essere muniti di segnalatori acustici e visivi (lampeggianti ed avvisatori acustici
in caso di manovre) e dovranno essere SEMPRE impiegati durante le lavorazioni

Tutte le operazioni che interesseranno la movimentazione di materiale all’esterno del cantiere, nonché le lavorazioni che
saranno effettuate con I’accesso al cantiere aperto, potranno essere eseguite solo sotto I’attenta sorveglianza di un moviere,
che dovra verificare la corretta movimentazione e dislocazione delle merci e dei mezzi, nonché impedire I’introduzione in
cantiere di persone non autorizzate e/o addette ai lavori. Il moviere, indicato al punto precedente dovra essere una persona
debitamente istruita ed informata per svolgere tale mansione ed indossare opportuni DPI ed abiti ad alta visibilita.

Nel caso in cui ci fosse la necessita di sostare lungo la strada in prossimita del cantiere, durante la sosta dovra’ sempre essere
presente del personale debitamente istruito che controlli il passaggio di chiunque (mezzi, automezzi, pedoni, ecc..) attorno o
nelle vicinanze dei mezzi da cantiere, temporaneamente parcheggiati lungo la strada, al fine di evitare pericolose situazioni di
pericolo.

Per. Ind. Guido Facchinetti via XX Settembre, 25 - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli via Re Desiderio,6 - Leno (Bs) 42

Geom. Giordano Magri via Case Nuove, 5 — Acquafredda (BS)




Abitazioni limitrofe e/o confinanti

A | Stato attuale

1 [ Presenza di abitazioni civili esterne al cantiere.

B | Rischi evidenziati

1 | Danneggiamento a cose e persone durante I’esecuzione dei lavori verso le proprieta confinanti.

2 | Investimento di persone e cose, intralcio, interferenza alla circolazione.

C | Definizione delle prevenzioni

1 | Adeguata formazione ed informazione del personale operante in cantiere, sulla presenza di una abitazione
confinanti

2 | Avvertire i residenti delle abitazioni in oggetto della presenza di un cantiere edile nella confinate proprieta

3 | Segnalare adeguatamente I’ingresso del cantiere. Posizionare in zone adeguate i cartelli di segnalazione,
prescrizione e qualsiasi altro tipo di cartellonistica in riferimento alle lavorazioni in corso; tutta la segnaletica
dovra essere conforme alle disposizioni di legge in materia in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.

4 | Definire in maniera chiara ed inequivocabile il perimetro del cantiere entro il quale si svolgeranno le lavorazioni,
con recinzione fissa e stabile.

5 | Definire in maniera chiara ed inequivocabile le zone adibite a carico e scarico dei materiali, le zone adibite allo
stoccaggio temporaneo dei materiali e/o dei detriti o similari che successivamente saranno portati alle discariche
di competenza.

6 | Porre adeguata segnaletica che individui le zone di transito, eventuali zone di pericolo e/o scavi aperti.
Provvedere a segnalare adeguatamente tali zone anche nelle ore notturne e comunque in qualsiasi caso di scarsa
visibilita (segnalatori luminosi e cartelli di pericolo ben visibili e posti a distanza adeguata dalla zona
d’intervento, affinché siano visibili da lontano).

7 | Adeguata formazione ed informazione di tutti gli operai che lavoreranno in cantiere, anche quelli addetti ad
automezzi e macchine operatrici.

8 | Tutti i mezzi dovranno essere muniti di segnalatori acustici e visivi (lampeggianti ed avvisatori acustici in caso di
manovre) e dovranno essere SEMPRE impiegati durante le lavorazioni

9 | Delimitare con recinzioni fisse e stabili il cantiere e posizionare adeguata segnaletica. Munirsi di moviere per la

gestione del traffico durante le fasi di approvvigionamento e sgombero di materiale. Gli automezzi dovranno
rispettare i limiti di velocita e circolare con segnalatori ottici ed acustici inseriti. Vigilare costantemente
sull’ingresso del cantiere ed impedire I’accesso a personale non autorizzato.
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Industrie confinanti

A | Stato attuale

1 | Vista la tipologia delle lavorazioni, e la loro dislocazione, sara probabile che si verifichi il caso
contemplato nel presente capitolo.

2

B | Rischi evidenziati

1 | Interferenza con mezzi e personale operanti nel confinante insediamento artigianale,

2 | Investimento di persone e cose.

3 Intralcio, interferenza alla circolazione.

C | Definizione delle prevenzioni

1 | Informare il Responsable per la sicurezza della Ditta menzionata della presenza del cantiere edile in oggetto e
della presenza di mezzi da cantiere transitanti dal e per il cantiere.

2 | Adeguata formazione ed informazione del personale operante in cantiere, specialmente sulla presenza di altri
insediamenti presenti in prossimita del cantiere.

3 | Segnalare adeguatamente I’ingresso del cantiere. Posizionare in zone adeguate i cartelli di segnalazione,
prescrizione e qualsiasi altro tipo di cartellonistica in riferimento alle lavorazioni in corso; tutta la segnaletica
dovra essere conforme alle disposizioni di legge in materia in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.

4 | Definire in maniera chiara ed inequivocabile il perimetro del cantiere entro il quale si svolgeranno le lavorazioni,
con recinzione fissa e stabile.

5 | Definire in maniera chiara ed inequivocabile le zone adibite a carico e scarico dei materiali, le zone adibite allo
stoccaggio temporaneo dei materiali e/o dei detriti o similari che successivamente saranno portati alle discariche
di competenza.

6 | Porre adeguata segnaletica che individui le zone di transito, eventuali zone di pericolo e/o scavi aperti.
Provvedere a segnalare adeguatamente tali zone anche nelle ore notturne e comunque in qualsiasi caso di scarsa
visibilita (segnalatori luminosi e cartelli di pericolo ben visibili e posti a distanza adeguata dalla zona
d’intervento, affinché siano visibili da lontano).

7 | Adeguata formazione ed informazione di tutti gli operai che lavoreranno in cantiere, anche quelli addetti ad
automezzi e macchine operatrici.

8 | Tutti i mezzi dovranno essere muniti di segnalatori acustici e visivi (lampeggianti ed avvisatori acustici in caso di

manovre) e dovranno essere SEMPRE impiegati durante le lavorazioni

Cantieri limitrofi

A | Stato attuale

1 | Vista la tipologia delle lavorazioni, e la loro dislocazione, sara probabile che si verifichi il caso
contemplato nel presente capitolo.

2

B [Rischi evidenziati possibili

1 | Intralcio alla viabilita, investimento di cose e persone

2

C | Definizione delle prevenzioni

1 | Delimitare con recinzioni fisse e stabili il cantiere e posizionare adeguata segnaletica. Munirsi di moviere per la
gestione del traffico durante le fasi di approvvigionamento e sgombero di materiale. Gli automezzi dovranno
rispettare i limiti di velocita e circolare con segnalatori ottici ed acustici inseriti. Vigilare costantemente
sull’ingresso del cantiere ed impedire I’accesso a personale non autorizzato.

2 | Evitare sovrapposizioni lavorative fra i due cantieri.
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Viabilita di cantiere

A | Stato attuale

1 ]I cantieri saranno itineranti e si svolgeranno prevalentemente sulle sedi stradali

2 | Vista la tipologia delle lavorazioni, e la loro dislocazione, sara probabile che si verifichi il caso contemplato nel
presente capitolo.

B | Rischi evidenziati

1 [ Interferenza col personale operante all’esterno dell’area di cantiere.

2 | Intralcio, interferenza al normale svolgimento delle operazioni lavorative, che abitualmente vengono svolte nei
piazzali confinanti il cantiere in oggetto.

3 | Intralcio, interferenza, investimento abitanti dell’abitazione ubicata nel medesimo cortile.

C | Definizione delle prevenzioni

1 | Adeguata formazione ed informazione del personale operante in cantiere, specialmente sulla presenza di altri
insediamenti presenti in prossimita del cantiere.

2 | Segnalare adeguatamente I’ingresso del cantiere. Posizionare in zone adeguate i cartelli di segnalazione,
prescrizione e qualsiasi altro tipo di cartellonistica in riferimento alle lavorazioni in corso; tutta la segnaletica
dovra essere conforme alle disposizioni di legge in materia in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.

3 | Definire in maniera chiara ed inequivocabile il perimetro del cantiere entro il quale si svolgeranno le lavorazioni,
con recinzione fissa e stabile.

4 | Definire in maniera chiara ed inequivocabile le zone adibite a carico e scarico dei materiali, le zone adibite allo
stoccaggio temporaneo dei materiali e/o dei detriti o similari che successivamente saranno portati alle discariche
di competenza.

5 | Porre adeguata segnaletica che individui le zone di transito, eventuali zone di pericolo e/o scavi aperti.
Provvedere a segnalare adeguatamente tali zone anche nelle ore notturne e comunque in qualsiasi caso di scarsa
visibilita (segnalatori luminosi e cartelli di pericolo ben visibili e posti a distanza adeguata dalla zona
d’intervento, affinché siano visibili da lontano).

6 | Adeguata formazione ed informazione di tutti gli operai che lavoreranno in cantiere, anche quelli addetti ad
automezzi e macchine operatrici.

7 | Tutti i mezzi dovranno essere muniti di segnalatori acustici e visivi (lampeggianti ed avvisatori acustici in caso di
manovre) e dovranno essere SEMPRE impiegati durante le lavorazioni

8 | Adeguata formazione ed informazione degli abitanti dell’abitazione limitrofa al cantiere dei rischi connessi alle
lavorazioni in oggetto e delle opere/manovre che potrebbero essere eseguite.

9 | Delimitare con recinzioni fisse e stabili il cantiere e posizionare adeguata segnaletica. Munirsi di moviere per la

gestione del traffico durante le fasi di approvvigionamento e sgombero di materiale. Gli automezzi dovranno
rispettare i limiti di velocita e circolare con segnalatori ottici ed acustici inseriti. Vigilare costantemente
sull’ingresso del cantiere ed impedire I’accesso a personale non autorizzato.
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Materiale dall’alto

A

Stato attuale

1

Vista la tipologia delle lavorazioni, e la loro dislocazione, sara probabile che si verifichi il caso contemplato nel
presente capitolo.

Rischi evidenziati

— |0

Possibile transito di persone e/o caso in prossimita degli automezzi o macchine operatrici impiegate nelle
lavorazioni di carico/scarico del materiale e/o lavorazioni inerenti il cantiere.

Schiacciamenti e investimento di cose e/o0 persone.

Urti, colpi, impatti

Definizione delle prevenzioni

RO |w]|N

Impiegare ESCLUSIVAMENTE personale opportunamente addestrato all’uso degli apparecchi di sollevamento
ed informarlo in maniera chiara e completa dei pericoli derivanti dalla zona in cui andra ad operare, nonché delle
zone adibite a carico, scarico e deposito del materiale.

N

Impedire il transito di mezzi e/o persone nella zona del cantiere.

Segnalare adeguatamente I’ingresso del cantiere. Posizionare in zone adeguate i cartelli di segnalazione,
prescrizione e qualsiasi altro tipo di cartellonistica in riferimento alle lavorazioni in corso; tutta la segnaletica
dovra essere conforme alle disposizioni di legge in materia in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.

Definire in maniera chiara ed inequivocabile il perimetro del cantiere entro il quale si svolgeranno le lavorazioni,
con recinzione fissa e stabile.

Definire in maniera chiara ed inequivocabile le zone adibite a carico e scarico dei materiali, le zone adibite allo
stoccaggio temporaneo dei materiali e/o dei detriti o similari che successivamente saranno portati alle discariche
di competenza.

Porre adeguata segnaletica che individui le zone di transito, eventuali zone di pericolo e/o scavi aperti.
Provvedere a segnalare adeguatamente tali zone anche nelle ore notturne e comunque in qualsiasi caso di scarsa
visibilita (segnalatori luminosi e cartelli di pericolo ben visibili e posti a distanza adeguata dalla zona
d’intervento, affinché siano visibili da lontano).

Adeguata formazione ed informazione di tutti gli operai che lavoreranno in cantiere, anche quelli addetti ad
automezzi e macchine operatrici, specialmente sulle zone adibite a carico e scarico dei materiali, nonché allo
stoccaggio temporaneo dello stesso.

Tutti i mezzi dovranno essere muniti di segnalatori acustici e visivi (lampeggianti ed avvisatori acustici in caso di
manovre) e dovranno essere SEMPRE impiegati durante le lavorazioni

Fare indossare a tutto il personale operante in cantiere i D.P.I. necessari per le lavorazioni in corso e indumenti
ad alta visibilita

10

Tutte le operazioni che interesseranno la movimentazione di materiale all’esterno del cantiere, nonché le
lavorazioni che saranno effettuate con I’accesso al cantiere aperto, potranno essere eseguite solo sotto I’attenta
sorveglianza di un moviere, che dovra verificare la corretta movimentazione e dislocazione delle merci e dei
mezzi, nonché impedire I’introduzione in cantiere di persone non autorizzate e/o addette ai lavori.

11

Il moviere, indicato al punto precedente dovra essere una persona debitamente istruita ed informata per svolgere
tale mansione.

12

Quando possibile evitare sempre il passaggio di materiale all’esterno dell’area di cantiere

13

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso
I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale
devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in
condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono
ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non
ostacolare la normale viabilita. Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono
essere disposti in modo da garantire la normale circolazione delle persone.

14

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti
accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di
protezioni, schermi, occhiali, etc.).
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Rumore

A | Stato attuale

1 | Durante lo svolgimento delle lavorazioni in cantiere, potrebbe verificarsi il caso contemplato al presente punto, in maniera
comungue molto lieve.

2

B | Rischi evidenziati

1 | Assordamento - danni all’udito

C | Definizione delle prevenzioni

1 | Usare macchine operatrice previste di tutti i dispositivi atti a limitare al massimo le emissioni di rumore

2 | Tutti gli operatori ed il personale presente in cantiere al momento dell’esecuzione delle palificazioni, dovra
essere munito di appositi D.P.1. (cuffie, tappi auricolari)

3 | Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante,
al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature
devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.

4 | Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o ridotto, si devono porre in
essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature
supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non € diversamente abbattibile & necessario adottare i
dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e
prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

Fibre

A | Stato attuale

1 | Durante lo svolgimento delle lavorazioni in cantiere, potrebbe verificarsi il caso contemplato al presente punto in maniera
comungue molto lieve.

2

B [Rischi evidenziati possibili

1 | Danni al sistema respiratorio

2

C | Definizione delle prevenzioni

1 [ Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori
che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse
deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

2 | Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate
con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

3 | Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI
idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza
sanitaria.

4 | Usare sempre i DPI per la protezione delle vie respiratorie e per la protezione degli occhi.
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A | Stato attuale

1 | Durante lo svolgimento delle lavorazioni in cantiere, potrebbe verificarsi il caso contemplato al presente punto, in maniera
comungue molto lieve.

B [Rischi evidenziati possibili

1 | Danni alle vie respiratorie

2 | Ustioni

C | Definizione delle prevenzioni

1 | Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono
dar luogo, da soli 0 in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute,
devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore
massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta
con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

2 | Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono
essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie.

3 | Deve sempre essere garantito il continuo collegamento con altre persone in grado di intervenire prontamente nei
casi di emergenza.

4 | In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di
aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente.

5 | Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

6 | Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o asfissianti o la
irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica,
gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia.

7 | Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire
prontamente nei casi di emergenza.

8 | Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di:
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio;
ustione; diffusione di vapori pericolosi o nocivi. | trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di
essiccamento del pietrisco devono essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di
polveri e vapori oltre i limiti ammessi. L'aria uscente dall'apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare
che investa posti di lavoro. Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali,
guanti, scarpe e indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione
delle vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

9

Vapori

A | Stato attuale

1 | Durante lo svolgimento delle lavorazioni in cantiere, potrebbe verificarsi il caso contemplato al presente punto, in maniera
comungue molto lieve.

B [Rischi evidenziati possibili

1 | Danni alle vie respiratorie

2 | Ustioni

C | Definizione delle prevenzioni

1 | Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono
dar luogo, da soli 0 in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute,
devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore
massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta
con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

2 | Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono
essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie.

3 | Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con altre persone in grado di intervenire
prontamente nei casi di emergenza.

4
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Gas

A | Stato attuale

1 | Durante lo svolgimento delle lavorazioni in cantiere, potrebbe verificarsi il caso contemplato al presente punto, in maniera
comungue molto lieve.

2

B [Rischi evidenziati possibili

1 | Danni alle vie respiratorie

2 Ustioni

C | Definizione delle prevenzioni

1 | Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono
dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute,
devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore
massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione puo anche essere ottenuta
con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

2 | Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono
essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie.

3 | Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con altre persone in grado di intervenire
prontamente nei casi di emergenza.

4
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Serviziigienico - assistenziali

Per i servizi igienici, si utilizzeranno quelli in dotazione della sede comunale.

La cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione sara presente nel box prefabbricato
di cantiere.

In alternativa sara possibile stipulare con esercizi pubblici (es. bar, ristoranti ecc) una
convenzione per I’usi dei servizi igienici.

Se in alcune zone i lavori dovrebbero richiedere il perdurare del cantiere per molti giorni e nelle
vicinanze non vi fossero esercizi pubblici si dovra provvedere all’installazione di servizi chimici
da cantiere.

Alcuni tipi di recinzioni da cantiere

Alcuni tipi di baracche da cantiere

Alcuni tipi di wc da cantiere

Alcuni tipi di passatoie/passerelle da cantiere
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Misuredi sicurezza per la presenza nel cantieredi linee aeree e condutture

L'impresa dovra, preliminarmente all'installazione del cantiere, acquisire tutte le informazioni (dagli Enti

Pubblici, dai gestori dei servizi di acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.) circa I'esatta

posizione dei sottoservizi eventualmente presenti. In ogni caso sara opportuno effettuare delle

verifiche, anche mediante I'esecuzione di sondaggi pilota.

Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di condutture e sottoservizi, dovranno

opportunamente prevedersi la viabilita sia pedonale che carrabile o provvedersi, previo accordo con

I'ente gestore, alla relativa delocalizzazione.

Linee elettriche aeree

A | Stato attuale

1 [ Presenze di linee elettriche esistenti e di nuova installazione

2 | Vista latipologia delle lavorazioni, e la loro dislocazione, sara probabile che si verifichi il caso contemplato nel
presente capitolo.

B | Rischi evidenziati

1 | Elettrocuzione, folgorazione, abrasioni, fulminamento

2 | Contatti accidentali con mezzi o macchinari di qualsiasi genere operanti in cantiere.

3 | Contatti manuali accidentali.

4 | Danneggiamento delle linee in oggetto, con conseguenti disagi per gli utenti della zona.

C | Definizione delle prevenzioni

1 Nel caso si verificasse la presenza di linee elettriche, prevedere opportune schermature, come da normativa vigente in
materia.

2 Nel caso si verifichino lavorazioni in prossimita di linee elettriche, PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI
INTERVENTO RICHIEDERE SOPRALLUOGO DA PARTE DI TECNICI COMPETENTI DEGLI ENTI GESTORI DI
TALI LINEE, AL FINE DI INDIVIDUARE LE MISURE DI SICUREZZA E LE MODALITA’ DI LAVORAZIONE PER
GARANTIRE LA TOTALE SICUREZZA DEL CANTIERE.

IN CASO DI SOPRALLUOGO RICHIEDERE SEMPRE UN VERBALE SCRITTO, DA CHI LO ESEGUE, AL FINE DI
POTERLO ESIBIRE AGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO ED ALLA SORVEGLIANZA DEI CANTIERI.

3 Adeguata formazione ed informazione del personale operante in cantiere, con particolare riguardo a quello operante sui mezzi
da cantiere, qualsiasi mezzo sia.

4 Individuare adeguate zone di carico e scarico sia per i materiali che per eventuali detriti o similari da portare alle discariche
di competenza. Evitare manovre con gru, autogru, pale meccaniche, terne o mezzi simili in prossimita di linee elettriche,
distanza minima consentita ml. 5,00

5 | Individuare adeguate zone di carico e scarico sia per i materiali che per eventuali detriti o similari da portare alle
discariche di competenza.

6 | Richiedere agli enti locali gestori della linea pubblica la cartografia degli impianti della zona interessata, al fine

di individuare con certezza i tracciati delle linee.
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Linee elettriche sotterranee

A | Stato attuale

1 | Vista la tipologia delle lavorazioni, e la loro dislocazione, sara probabile che si verifichi il caso
contemplato nel presente capitolo.

2

B [Rischi evidenziati possibili

1 [fulminamento

2 Intralcio delle lavorazioni

C | Definizione delle prevenzioni

1 | Perlaricerca di condutture realizzare scavi di saggio o utilizzare attrezzature preposte alla individuazione delle
diverse tipologie di linee. Se si suppone presenza di canalizzazioni procedere solo con scavo manuale.

2 | Mantenere impianti elettrici fuori tensione.

3 | Richiedere sopralluogo da parte dell’ente gestore e se necessario disattivare o traslare la linea

4

Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc.

Nel cantiere non é necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del
cantiere stesso. Qualora l'impresa ritenesse necessario l'utilizzo di energia elettrica, gli impianti
andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 46/90,
ecc.) Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri
elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei
relativi Enti Certificatori. Inoltre I'assemblaggio di tali componenti dovra essere anch'esso realizzato
secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati
secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In
particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le
apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovra essere: non inferiore a IP 44,
se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CElI 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547
art.168); non inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita
di investimenti da parte di getti d'acqua. Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno
essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEl 23-12), con il seguente grado di protezione
minimo: IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate

all'esterno.

Per. Ind. Guido Facchinetti via XX Settembre, 25 - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli via Re Desiderio,6 - Leno (Bs) 52
Geom. Giordano Magri via Case Nuove, 5 — Acquafredda (BS)



Condutture sotterranee di gas

A

Stato attuale

1

Vista la tipologia delle lavorazioni, e la loro dislocazione, sara probabile che si verifichi il caso
contemplato nel presente capitolo.

Rischi evidenziati possibili

Esplosioni, scoppi, incendio, soffocamento, gas, fumi.

Definizione delle prevenzioni

RO TN

Per la ricerca di condutture realizzare scavi di saggio o utilizzare attrezzature preposte alla individuazione delle
diverse tipologie di linee. Se si suppone presenza di canalizzazioni procedere solo con scavo manuale.

In caso di presenza di odore di gas.

- non avvicinare fiamme o produrre scintille;

- allontanare fonti di calore;

- spegnere i motori;

- non azionare nessun interruttore elettrico;

- non estrarre le prese di corrente.

Contattare il responsabile degli impianti al fine di verificare se nella zona oggetto di intervento vi sono delle
tubazioni interrate.

Nel caso le tubazioni attraversassero la zona di cantiere, individuarne immediatamente il percorso e di
conseguenza evitare ogni lavorazione o intervento che possa generare qualsiasi contatto, anche accidentale, o
comunque la rottura della tubazione.

Richiedere agli enti locali gestori delle linee in oggetto la cartografia degli impianti della zona interessata, al
fine di individuare con certezza i tracciati delle linee. Adeguata formazione ed informazione del personale
operante in cantiere, con particolare riguardo a quello operante sui mezzi da cantiere, qualsiasi mezzo sia.

Fognature, acquedotto, acque bianche

A | Stato attuale

1 | Vista latipologia delle lavorazioni, e la loro dislocazione, sara probabile che si verifichi il caso contemplato nel
presente capitolo.

2

B [Rischi evidenziati possibili

1 Intralcio delle lavorazioni

2 | Danneggiamento delle linee in oggetto

C | Definizione delle prevenzioni

1 | Nel caso vi fossero tubazioni sotto la zona in cui verra installato il ponteggio, se non fosse possibile ubicare in
zona diversa il ponteggio stesso, prevedere I’installazione di piastre o apprestamenti che garantiscano la
ripatizione del carico sul terreno e non direttamente sulle tubazioni

2 | Adeguata formazione ed informazione del personale operante in cantiere, con particolare riguardo a quello

operante sui mezzi da cantiere, qualsiasi mezzo sia.
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Disposizioni relative alla consultazionedei rappresentanti per la sicur ezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche
apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante per la
sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano

e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potra formulare.

Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di
Sicurezza

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei
rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruita degli stessi con il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento.

Il coordinatore dovra valutare I'idoneita dei Piani Operativi disponendo, se lo riterra necessario, che essi
vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro
garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potra,

altresi, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
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Organizzazione del cantiere

In questa sezione ci si occupa invece della organizzazione procedurale del cantiere relativamente alle voci riportate in
tabella:

RIFERIMENTO

TIPO PRESCRIZIONI RESPONSABILITA

Committenz | !mp.Affid. CSE
a

NOTE

Consultazione dei
rappresentanti della sicurezza X
(art. 102 D.Lgs 81/2008)

Organizzazione delle riunioni
di coordinamento e delle X
reciproche informazioni

Modalita di accesso dei mezzi

di fornitura dei materiali X
dislocazione degli impianti di

. X X
cantiere
zone di deposito attrezzature X X
Zone di stoccaggio materiali X X
Zone di stoccaggio rifiuti X X
zone di deposito dei materiali
con pericolo d'incendio o di X X

esplosione

Note su infrastrutture

1 Vedi lay-out di cantiere

2 E’ fatto carico dell’impresa affidataria indicare nel proprio POS I’area di stoccaggio del materiale esplosivo,
bombole, inserendolo nel proprio lay-out di cantiere e dell’impresa esecutrice quello di recepire nel proprio POS
tali indicazioni

3

4

5

6

7

Note Scelte progettuali ed organizzative Azioni di coordinamento

1

2

3

4

5

6

7
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Lavorazioni previste in cantiere

Per il complesso delle lavorazioni si fa riferimento al cronoprogramma. In caso di mancata osservanza delle disposizioni

previste i principali rischi che si evidenziano sono:

1 — Investimento dell’uomo a causa dei mezzi d’opera
2 — Seppellimento per franamento terreno
3 - Caduta dall’alto

4 - elettrocuzione

5 — errato utilizzo di sostanze chimiche

Sulla base di cio le misure di prevenzione specifiche sono le seguenti:

N° Rischio Pertinent | Misure di prevenzione e specifiche
e
01 investimento da veicoli circolanti Sl I mezzi d’opera dovranno circolare in cantiere a passo
nell'area di cantiere d’uomo, con cassone abbassato. Gli operai dovranno stare
sempre a debita distanza dai mezzi d’opera stessi e non
transitare sulle vie di circolazione degli stessi
02 Seppellimento negli scavi Sl Il pericolo sussiste se le pareti degli scavi non hanno
adeguata pendenza e in mancanza di questa non sono
armate; dovra essere evitato di caricare il ciglio degli scavi
con materiale da costruzione e non e con il transito dei
mezzi d’opera
03 Caduta dall'alto Sl Il CSE dovra costantemente vigilare affinché gli
apprestamenti contro la caduta nel vuoto siano sempre
efficienti ed in particolare:
1 — ponteggi
2 — parapetti
3 — copertura delle aperture nei solai e nel terreno
04 Insalubrita dell'aria nei lavori in NO
galleria
05 Instabilita delle pareti e della volta nei NO
lavori in galleria
06 Estese demolizioni o manutenzioni NO
Incendio o esplosione connessi con NO
lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere
07 Shalzi eccessivi di temperatura NO
08 Elettrocuzione Sl Si fa riferimento all’impianto elettrico di cantiere e
all’utilizzo di cavi elettrici con isolamento manomesso o
attrezzature in cattivo stato di manutenzione. Per le linee
elettriche aeree e sotterranee si faccia riferimento ai cap.
3.01.10.01 e 3.01.10.02
09 Rumore Sl Dovranno essere utilizzati otoprotettori in caso di
lavorazioni che utilizzano attrezzature particolarmente
rumorose o i cui manuali d’uso lo richiedano
10 Utilizzo di sostanze chimiche Sl I POS delle ditte dovranno contenere le schede di sicurezza
delle sostanze chimiche utilizzate
11
12
Note Scelte progettuali ed organizzative Azioni di coordinamento

G W|IN|F-
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6 | |

La gestione delle imprese e degli operai in cantiere

Responsabilita del Committente e del Responsabile dei lavori

Il Committente e il Responsabile dei lavori, cosi come definiti dall’art. 89 del D.Lgs 81/2008 non possono non sapere quali
sono le imprese in cantiere e pertanto & necessario che:

1 — Dopo aver verificato I’idoneita Tecnico professionale della impresa o imprese affidatarie, devono redigere dei regolari
contratti d’appalto, di cui una copia deve essere presente in cantiere. Nel contratto devono esplicitamente essere
richiamate le lavorazioni da effettuarsi e I’autorizzazione o meno ai sub-appalti.

2 — Devono richiedere, obbligatoriamente, la richiesta di autorizzazione al sub-appalto per eventualmente autorizzarlo: copia
della autorizzazione del sub-appalto e del relativo contratto tra I’impresa affidataria e impresa sub-appaltatrice devono
essere trasmessi al Committente e devono essere allegati ai POS della ditta affidataria e della ditta in sub-appalto. Copia
dell’idoneita Tecnico professionale effettuata dalla impresa affidataria nei confronti della impresa sub-appltatrice,
indicata come esecutrice nel D.Lgs 81/2008, deve essere trasmessa al Committente e una copia depositata in cantiere.

3 - Quanto detto per i sub-appalti a ditte esecutrici vale anche per i lavoratori autonomi.

Responsabilita dell'impresa affidataria

1 — Fornisce al Committente i documenti per la verifica dell’idoneita Tecnico professionale e redige regolari contratto
d’appalto, di cui una copia deve essere presente in cantiere. Nel contratto devono esplicitamente essere richiamate le
lavorazioni da effettuarsi e I’autorizzazione o meno ai sub-appalti.

2 — Devono richiedere, obbligatoriamente, la richiesta di autorizzazione al sub-appalto e relativa autorizzazione: copia della
autorizzazione del sub-appalto e del relativo contratto tra I’impresa affidataria e impresa sub-appaltatrice devono essere
trasmessi al Committente e devono essere allegati ai POS della ditta affidataria e della ditta in sub-appalto. Copia
dell’idoneita Tecnico professionale effettuata dalla impresa affidataria nei confronti della impresa sub-appltatrice,
indicata come esecutrice nel D.Lgs 81/2008, deve essere trasmessa al Committente e una copia depositata in cantiere.

3 - Quanto detto per i sub-appalti a ditte esecutrici vale anche per i lavoratori autonomi.

4 - L’impresa affidataria deve vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del PSC (art. 97 comma 1 del D.Lgs 81/2008)

5- L’impresa affidataria deve controllare la congruenza dei POS delle ditte esecutrici prima di trasmetterli al CSE per
I’approvazione definitiva. (art. 101 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

6 - L’impresa indica nel proprio POS il nominativo del capo cantiere che sara sempre presente

Responsabilita del capo cantiere

1 — Recepisce dalla impresa affidataria i documenti fondamentali del cantiere, tra i quali il PSC, la documentazione inerente
la propria ditta, POS compreso.

2 — Prima di far entrare in cantiere nuove ditte in sub-appalto, 0 esecutrici, ne deve verificare il deposito della
documentazione, anche senza entrane nel merito, in quanto sara gia stata vagliata dai responsabili della propria ditta
affidataria. In caso di assenza del POS gli operai delle ditte esecutrici non possono entrare nel modo piu tassativo in
cantiere.

3 - Contestualmente all’ingresso in cantiere di un nuovo operaio ne controlla I’identita e registrazione sul libro matricola
della ditta di appartenenza.

4 - E’ responsabile della tenuta in ordine della documentazione di cantiere.

5 - Coopera con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione durante i sopralluoghi e firma per accettazione i
rapporti di vista.
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Interferenze tra le lavorazioni e loro coordinamento
Analisi delle interferenze

Per il complesso delle lavorazioni si fa riferimento al cronoprogramma,

Sara compito dell’impresa aggiudicataria e del CSE, sulla base del cronoprogramma generale del PSC e dei
cronoprogramma parziali dei POS, che dovranno essere valutati preventivamente dall’impresa aggiudicataria e
successivamente dal CSE (art. 101 D.Lgs. 81/2008), ridurre al minimo le interferenze e annullarle in caso di rischio di
pericolo.

Procedure per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni

Questo avverra sulla base dei cronoprogramma spazio-temporali forniti dalle imprese esecutrici e validate dall’impresa
affidataria e successivamente dal CSE.

Procedure per la consultazione della D.L. e delle Imprese

Il CSE durante i sopralluoghi, che avverranno con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisasse la
necessita, redigera un rapporto di cantiere che verra controfirmato dalle parti convenute al sopralluogo.: una copia di tale
rapporto rimane allegata alla documentazione presente in cantiere e verra inviato entro 48 ore al Committente, allaD.L. e
alle imprese presenti.

In caso di gravi inosservanze, o reiterazione di inottemperanza a prescrizioni precedentemente date, il CSE potra
organizzare una riunione tra le parti al fine di garantire la sicurezza in cantiere.

Procedure per la gestione degli apprestamenti collettivi di sicurezza

Per quanto riguarda gli elementi inerenti I’organizzazione del cantiere si rimanda al “ Elementi inerenti I’ organizzazione
del cantiere” in cui sono chiaramente indicati per gli apprestamenti, per le attrezzature, per le infrastrutture nonché mezzi e
servizi di protezione collettiva le prescrizioni e i riferimenti di responsabilita. || CSE potra aggiornare al cap. 7.04 le ipotesi
previste nel PSC.

I1 CSE durante i sopralluoghi dovra assicurare I’efficienza degli apprestamenti di sicurezza annotando eventualmente nel
rapporto di cantiere, controfirmato dalle parti convenute al sopralluogo, eventuali anomalie nonché ottemperanze a
prescrizioni precedentemente date.

L’assenza o carenza degli apprestamenti di sicurezza che possono costituire causa di pericolo grave e immediato
comporteranno la sospensione immediata delle lavorazioni con avviso contestuale immediato, telefonico o via fax, allaD.L. e
alla Committenza.
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Procedure per I'integrazione e aggiornamento del PSC

Il CSE durante i sopralluoghi e le riunioni di coordinamento redigera il rapporto di cantiere, controfirmato dalle parti

convenute al sopralluogo.

Sono comunque da considerarsi documenti di aggiornamento e integrazione del PSC i seguenti documenti:

1—Verbali di sopralluogo
2 —Riunioni di coordinamento
3 —Fax / e-mail

4 — Recepimento di procedur e specifiche nei POS delle ditte affidatarie e esecutrici (Pi.M.U.S. compreso)

Procedure e documenti a carico della Committenza

Awvvio dell’iter progettuale

N. | Documento Note

1 | Eventuale delega al Responsabile dei Lavori in fase di progettazione Solo Progettista
(RLAVPRO)

2 | Nomina del Coordinatore in fase di progettazione (CSP)

3 | Eventuale delega al Responsabile dei Lavori in fase di esecuzione Solo Direttore dei Lavori
(RLAVESEC)

4 | Accettazione del Coordinatore in fase di Progettazione (CSE)
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Tab. 1 (art. 90 D.Lgs. 81/2008)

Entita Designazione Verifica
presunta del an ) - PsC idoneita .
. - . . coordinatori Notifica . . Necessita
Tipologia di cantiere cantiere L Fascicolo | impresee
— preliminare . : POS
Uomini x csp | cse tecnico Lavoratori
gior ni autonomi
1 | Cantieri in cui € prevista la
presenza di piu imprese, an_c_he Qualsiasi Si Si Si Si Si Si
non contemporanea, esclusi i
cantieri di cui al punto 4
2 _Cantlerl in cui opera una sola <200 No No No No si si
impresa
3 _Cantlerl in cui opera una sola > 200 No No si No si si
impresa
4 | Cantieri non soggetti a Qualsiasi No | Si Si/No Si Si Si
permesso di costruire
5 | Cantieri inizialmente rientranti nei
casi 2 e 3, ma che per la| o No | si Si Si Si Si
comparsa di altre imprese, sub-
appalti, rientrano nel caso 1
6 | Cantieri che richiedono
un’esecuzione immediata per Qualsiasi No No No No Si Si/No
somma urgenza
Note
A - Il fascicolo tecnico non é necessario per opere di ordinaria manutenzione
B — Ai lavoratori autonomi si applicano solo alcune delle incombenze dell’ultima colonna
C —nei casi 4 e 5il PSC ¢ redatto dal CSE
D — nel caso d’urgenza alcune incombenze a carico delle imprese sono dio fatto impossibili, ad esempio il POS

Prima di appaltare i lavori

Documento

Note

Acquisizione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

In forma cartacea e digitale

Acquisizione del fascicolo tecnico

In forma cartacea e digitale

Nomina del Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE)

Accettazione del Coordinatore in fase di Esecuzione

gls w2

In caso di appalto interno a fabbrica acquisisce art. 26 D.lgs 81/2008

In forma cartacea e digitale
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Fase di appalto, per ogni singola impresa — prima e durante i lavori

Durante la fase di appalto: richiesta di partecipazione alla gara

N. | Documento Note

1 | Trasmette alla ditta il PSC e art. 26 D.lgs 81/2008 (se previsto) In forma cartacea e digitale
2 | Comunica i nominativi del CSP, CSE, RLAVPRO e RLAVESE

3 | Trasmettere richieste di documentazione ai fini della sicurezza Vedi 5.1.3.2 (opzionale)

Prima della firma del contratto

N. | Documento Note

1 |Richiede iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con | Durata 3 mesi
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

2 | Richiede documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma
1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del
presente decreto legislativo

3 |Richiede specifica documentazione attestante la conformita alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature
e opere provvisionali

4 | Richiede elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

5 |Richiede nomina:

- del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

- degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio

- di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza

- del medico competente quando necessario

5 [Richiede attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei
lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

6 |Richiede elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa
idoneita sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

7__|Richiede documento unico di regolarita contributiva

8 [Richiede dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

9 |Richiede Piano Operativo di Sicurezza (POS) In doppia copia
10 | Richiede Dichiarazione Unificata Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) Durata tre mesi
11 | Richiede Dichiarazione Organico medio annuo personale suddiviso per
categoria
12 | Richiede contratto collettivo applicato
13 | Richiede copia polizza assicurazione responsabilita civile verso terzi Opzionale ma vivamente
consigliata

14 | Richiede Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Qualora fosse previsto I’impiego dei lavoratori autonomi:

15. | Richiede iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
1 | oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

15. | Richiede specifica documentazione attestante la conformita alle
2 | disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature
e opere provvisionali

15. | Richiede elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

15. |Richiede attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita
4 | sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
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Contestualmente alla firma del contratto

N. | Documento Note

1 [ Acquisisce quanto richieste al cap. 5.1.3.2 — Prima della firma del contratto | In doppia copia
con il Modello M5.1.3.2

2 | Nel contratto impone I’obbligo di richiesta subappalto e sua accettazione

3 | Trasmette POS al Coordinatore in fase di esecuzione (o ne verifica la
trasmissione)

4

5

6

7

Prima dell’inizio del cantiere

N. | Documento Note
1 [Redige e trasmette la Notifica preliminare all’ASL e Ispettorato del Lavoro |(M.5.1.4.a.1 vale per
notifica senza nomina
coordinatori, vedi 5.1.1 —
Tab. 1
(art. 90 D.Lgs. 81/2008)
2 | Comunica al CSE I’inizio dei lavori e gli trasmette copia della Notifica
preliminare
3
4
Durante i lavori
Sub-appalti
N. | Documento Note
1 | Riceve le richieste di sub-appalto delle imprese
2 | Autorizza i subappalti alle imprese che ne hanno fatto richiesta
3 | Comunica al CSE I’autorizzazione dei subappalti
4 | Trasmissione della ditta affidataria dei documenti della ditta in sub-appalto

al Committente

Forma cartacea e digitale

5 | Trasmissione della ditta affidataria dei documenti della ditta in sub-appalto .
. . . . . Forma cartacea e digitale
al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Pagamenti dei SAL
N. | Documento Note
1 [Richiede documentazione attestante la regolarita contributiva degli operai | Obbligatorio
impiegati
2 | Richiede alla direzione del cantiere, DL e CSE notizie sull’andamento dei | VVedi giornale dei lavori,
lavori verbali
Controlli
N. | Documento Note
1 | Controlla I’operato del CSE tramite acquisizione — consultazione Vedi giornale dei lavori,
documenti siglando verbali
2
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Riepilogo moduli del Committente e/0 Responsabile dei lavori

N. | Documento Mod. Note

1 [ Delega ai Responsabili dei Lavori (RLAV) Obbligatorio

2 | Nomina del Coordinatore in fase di progettazione (CSP) Obbligatorio

3 | Nomina del Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE) Obbligatorio

4 | Trasmissione alla ditta il PSC e art. 26 D.lgs 81/2008 (se previsto) Obbligatorio

5 | Comunicazione dei nominativi del CSP, CSE, RLAV Obbligatorio

6 | Richiesta dei documenti di cui al cap. 5.1.3.2 Obbligatorio

7 | Clausole di sicurezza nel contratto:esempio gestione dei subappalto Vivamente consigliato

12 | Notifica preliminare Vedi Tab.5.1.1

13 | Comunicazione al CSE dell’inizio dei lavori Vivamente consigliato

14 | Autorizzazione dei subappalti alle imprese che ne hanno fatto richiesta Vivamente consigliato

15 | Comunicazione al CSE I’autorizzazione dei subappalti Vivamente consigliato

16 | Richiesta documentazione attestante la regolarita contributiva degli operai Obbligatorio, prima di ogni
impiegati pagamento
(Nota il D.U.R.C. ha validita tre mesi)

17 |Richiesta alla direzione del cantiere, DL e CSE notizie sull’andamento dei Vivamente consigliato
lavori

18 | Controllo I’operato del CSE tramite acquisizione — consultazione Vivamente consigliato

documenti siglando
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Procedure e documenti a carico dell'lmpresa affidataria e imprese in sub-appalto

Impresa affidataria: durante la fase di appalto

Documento

Note

Riceve copia del PSC e art. art. 26 D.lgs 81/2008 (se previsto)

In forma cartacea e digitale

w|N |2

Acquisisce i nominativi del CSP, CSE, RLAV

Riceve richieste di documentazione ai fini della sicurezza

Dal Committente o dal Rlav

Impresa affidataria: prima della firma del contratto

Documento

Note

Riceve richiesta del Piano Operativo di Sicurezza (POS)

In doppia copia

Riceve richiesta della Visura camerale aggiornata

Durata validita 3 mesi

w|N |2

Riceve richiesta della Dichiarazione Unificata Regolarita Contributiva
(D.U.R.C)

Riceve richiesta dell’organico medio annuo personale suddiviso per
categoria

Riceve richiesta della dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti

Impresa affidataria: contestualmente alla firma del contratto

Documento

Note

Trasmette il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

In doppia copia

Trasmette la visura camerale aggiornata

Trasmette la dichiarazione Unificata Regolarita Contributiva (D.U.R.C.)

Alw|Nn[R|Z

Trasmette la Dichiarazione Organico medio annuo personale suddiviso per
categoria

Trasmette Dichiarazione in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti

Nel contratto riceve I’obbligo di richiesta subappalto e sua accettazione

Trasmette POS al Coordinatore in fase di esecuzione

Impresa affidataria: prima dell’ingresso degli operai in cantiere (impresa affidataria)

N. | Documento Note

1 [Riceve dal CSE approvazione del POS e della documentazione trasmessa In assenza & vietato
I’ingresso

2 | Deposita in cantiere copia del POS (terza copia)

3 | Deposita in cantiere copia autenticata del libro matricola Da tenere sempre aggiornato

4 | Deposita in cantiere copia autenticata del registro infortuni Da tenere sempre aggiornato

5 | Comunica al CSE I’inizio/ripresa effettivi dei lavori

Obbligatorio
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Impresa affidataria: Subappalti

N. | Documento Note

1 | Chiede al Committente I’autorizzazione al subappalto Obbligatorio

2 | Riceve dal Committente I’autorizzazione al subappalto Obbligatorio

3 | Richiede al sub-appaltatore lo stesso elenco dei documenti che gli sono stati | Obbligatorio; pud utilizzare,
richiesti adattandoli, i moduli

riportati a lato

4 | Trasmette i documenti della ditta in sub-appalto al Committente

5 | Trasmette i documenti della ditta in sub-appalto al Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione

6 | Prima dell’ingresso in cantiere dell’impresa esecutrice I'impresa redige il
verbale attestante I’assolvimento di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008

7 | Riceve dal CSE approvazione del POS ditta esecutrice e della

documentazione trasmessa

Durante il cantiere

N. | Documento Note
1 [Tiene aggiornato il POS Obbligatorio
2 | Tiene aggiornato il libro matricola Obbligatorio
3 | Tiene aggiornato il registro infortuni Obbligatorio
4 | Compila giornalmente il foglio delle presenze del personale in cantiere Obbligatorio
5 | E’ direttamente responsabile di quanto ai punti 1-2-3-4 per le sue ditte in

sub-appalto
6 | Prima di far entrare in cantieri persone non addette ai lavori redige un

verbale
7 | Prima di far accedere mezzi d’opera di fornitore in cantiere effettua

sopralluogo congiunto con i fornitori e redige verbale
8 | Per lavori in prossimita di linee elettriche aeree richiede sopralluogo a ente

erogatore
9 | In caso di gru interferenti redige la pratica di comunicazione agli enti

competenti
10 | Comunica a Ente di sorveglianza I’installazione della gru
11 | Comuni
12 | Comunica al CSE la sospensione/fine effettivi dei lavori Obbligatorio
13
14
15
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Procedure a carico del Coordinatore in fase di esecuzione

Prima dell’inizio dei lavori

N. | Documento Note
1 | Accetta la nomina a Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
2 | Acquisisce da committente copia della Notifica preliminare e data inizio
lavori
3 | Riceve la documentazione trasmessa dall’impresa affidataria
4 | Comunica esito verifica documentazione imprese affidataria
5
6
Durante il cantiere
N. | Documento Note
1 | Effettua visite in cantiere e stila il rapporto di cantiere
2 | Riceve dal committente le notifiche di autorizzazione ai sub-appalti
3 | Riceve la dall’impresa affidataria per i documenti delle imprese esecutrici
4 | Comunica esito verifica documentazione imprese esecutrice
5 | Tiene aggiornato il fascicolo tecnico
6 | Riceve comunicazione dell’Impresa affidarla dell’inizio/ripresa effettivi dei | Obbligatorio
lavori
7 | Riceve comunicazione dell’Impresa affidarla della sospensione/fine dei Obbligatorio
lavori
8 | Comunica la sospensione delle visite in cantiere Obbligatorio
9 | Comunica I’ottemperanza al verbale di sopralluogo dell’Ente di vigilanza | Obbligatorio
10 | Comunica al Committente, all’ASL e all’Ispettorato del Lavoro le proprie [ Obbligatorio
dimissioni
11 | Comunicazione al Committente di fine incarico del CSE per la fine dei lavori Obbligatorio

12
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Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo.

Vietato ai pedoni.

Non toccare.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo.

Pericolo generico.

Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

Casco di protezione obbligatoria.
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Protezione obbligatoria dell'udito.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Guanti di protezione obbligatoria.

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Passaggio obbligatorio per i pedoni.

Comunicazioni verbali e segnali gestuali.

Comando: Attenzioneinizio operazioni

Verbale: VIA

Gestuale: Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani
rivolte in avanti.

Comando: Alt interruzionefine del movimento

=15

Verbale: ALT
Gestuale: Il braccio destro é teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in
avanti.
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Comando: Finedelle operazioni
Verbale: FERMA
Gestuale: Le due mani sono giunte all'altezza del petto.

Comando: Distanza verticale
Verbale: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.

Comando: Avanzare

Verbale: AVANTI

Gestuale: Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro;
gli avanbracci compiono mivimenti lenti in direzione del corpo

Comando: Retrocedere

Verbale: INDIETRO

Gestuale: Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli
avambracci compiono movimenti lenti che si allontanano dal corpo.

Comando: A destra

Verbale: A DESTRA

Gestuale: 1l braccio destro, teso piu 0 meno lungo l'orizzontale, con la palma della
mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

a

Comando: A sinistra

Verbale: A SINISTRA

Gestuale: 1l braccio sinistro, teso pit 0 meno in orizzontale, con la palma della mano
sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza
Verbale: ATTENZIONE
Gestuale: Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti.

Comando: Distanza orizzontale
Verbale: MISURA DELLA DISTANZA

Gestuale: Le mani indicano la distanza.
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Divieto

Autoveicoli non autorizzati

Divieto di scarico

DIVIETO
DI SCARICO

[ trasgressori saranno puniti 8 norma di legge

Non rimuovere protezioni sicurezza

E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi

E SEVERAMENTE PROIBITO
e AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

o AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
 SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

e DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI
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Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori

VIETATO
L'ACCESSO

Al NON ADDETTI
Al LAVORI

Vietato passare presenza escavatore

Generica
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CAECD

Q) PROTEZIONC

GUANT
DI PROTEZIONE

CALZATURE
Dl BICUREZZA

>

CINTURR
Qi SICUREIIR

P A

COANTROLLARE
FUN| E CATENE

®

NUN SALIRE O
SCENDERE DAF PONTEGGI

®

MON UETTAAE
MATEHIALE DRI POMTELGE

WUN ERYSARE 90770
| CAPICH| SDSRES]

®

WIETATO L ACCESSD Al
MON AOOETTI Al LAVGRI

ATTEWZI OWE
Al CARICHI BOBREB]

i\

TENNIONE ELETTRICA
PERICOLOSA

Cartello
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Salvataggio

Acqua potabile

Barella

Chiave di emergenza

Doccia di sicurezza

Entrata

Lavaggio occhi

Percorso da seguire(1)
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Percorso da seguire(2)

Percorso da seguire(3)

Percorso da seguire(4)

Pronto soccorso

Protettore ad aria compressa

NIV

=

Punto di raccolta

SOS

<R v
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Telefono di emergenza

Dannoindicazioni per I'operazione di salvataggio.

Telefono per salvataggio pronto soccorso.

Pronto soccorso.

Indicano |e attrezzature antincendio.

Estintore.

||
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ELENCO DELLE FASI LAVORATIVE

Lavorazioni per cui s richiedono le schede di dettaglio e di complemento al PSC
Allestimento di cantiere

ALLESTIMENTO DI SQUADRA TIPO PREVISTA
CANTIERE MANSIONE

Capocantiere

Operai generici

autista mezzi d’opera

b
)

NOTE

I EINNE

Totale operai
ATTREZZATURE
Attrezzi manuali

MEZZI| D'OPERA
Autocarro

NOTE GENERALI

Allestimento della segnaletica di cantiere —delimitazione dell’area di
cantiere (da eseguirs primadi ogni altra lavorazione)

Durante I’allestimento della recinzione del cantiere si possono determinare

! interferenze con i mezzi che transitano sulla via: la delimitazione del
cantiere e la sua indicazione devono essere ultimate prima dell’inizio di
qualunqgue altra lavorazione
Individuazione dellereti tecnologiche sottostanti
Il Piano di sicurezza e gli elaborati di progetto riportano le notizie reperite in

5 fase progettuale inerenti le reti tecnologiche interrate e non. E’ fatto obbligo
dell’Impresa aggiudicataria interpellare gli Enti proprietari per
I’individuazione corretta delle reti tecnologiche. In assenza di tali
informazioni non si potra procedere agli scavi veri e propri.

Scarico delle macchine operatrici
3 Durante questa fase le aree di scarico devono essere isolate e interdette a terzi

precludendo la possibilita di transito per tutti coloro che non siano addetti a
tali lavori.
Predisposizione della viabilita stradale
L’impresa aggiudicataria dovra informare la Polizia Municipale delle vie
4 | su cui intende operare ed attenersi alle disposizioni in merito alla
segnaletica stradale da utilizzarsi, compreso I’uso di eventuali semafori
nonché la segnalazione luminosa notturna.
Impianto elettrico di cantiere
1 - Larealizzazione, a norma C.E.l., deve essere affidata unicamente a
impresa abilitata (richiedere copia dell’attestato di abilitazione) - Quadri
elettrici tipo ASC con sigla EN-60439-4

2 - Al termine dell’installazione richiedere in duplice copia a firma del
Titolare dell’Impresa installatrice e dal suo Direttore Tecnico :
5| a - schema elettrico funzionale

b - schema elettrico planimetrico

c - Copia degli attestati dovra essere consegnata al Responsabile della

Sicurezza in fase di esecuzione e gli estremi annotati sul giornale di
cantiere

3 - L’impianto non potra essere utilizzato fintanto che non verranno fornite le
certificazioni di cui ai punti precedenti
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Documentazione di cantiere

disposizione degli organi di vigilanza

E’ fatto obbligo all’impresa affidataria di predisporre idonei locali e mobili in
cui conservare ordinatamente la documentazione che dovra essere a

SEGNALETICA

cartello

Informazione
trasmessa

collocazionein
cantiere

Vietato I’ingresso agli
estranei

Ingresso cantiere,
ingresso zona
deposito dei materiali.

Protezione
obbligatoria degli
occhi

Nelle lavorazioni che
possono determinare
eiezioni e spruzzi di
materiali.

Casco di protezione

Recinzione esterna

obbligatorio vicino agli ingressi ed
area di cantiere.
Protezione Nell’uso di

obbligatoria dell’udito

macchine/attrezzature
rumorose.

Calzature di sicurezza
obbligatorie

Area di cantiere.

Indumenti alta
visibilita obbligatori

Area di cantiere e in
sua prossimita. Gli
indumenti ad alta
visibilita, anche se
non espressamente
richiamati dovranno
essere sempre
indossati dagli operai
che operano a livello
stradale

Pericolo di scarica
elettrica

Quadro elettrico.

VEICOLI
A PASSO

D'UOMO

Pericolo di investimento

All’ingresso del cantiere
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Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Rischi / Prescrizioni
dettaglio
ALLESTIMENTO DI CANTIERE | Aggiud | Esec.
Delimitazione area di cantiere X Rischio investimento:Fare indossare agli operai
indumenti ad alta visibilita e i D.P.I.
Segnaletica orizzontale e verticae di X I1 POS dovra indicare le modalita di realizzazione della
5 cantiere segnaletica orizzontale e verticale di cantiere da
concordarsi con i funzionari dell’ente proprietario della
strada.
Individuazione reti tecnologiche X I POS dovra vietare qualunque lavorazione di scavo in
3 interrate assenza di notizie certe sull’interramento delle reti
tecnologiche: queste dovranno essere assunte tramite
personale degli enti proprietari delle stesse
1 4 Scarico macchine operatrici X Investimento ribaltamento: isolare la zona di scarico e
tenere gli operai a debita distanza
5 | Quadro elettrico di cantiere X Fulminazione: Mettere a terra le masse metallica
Manutenzione allestimento di X I1 POS della ditta aggiudicataria dovra fornire chiare
cantiere indicazioni sul come verra effettuata la manutenzione
6 . . A .
delle attrezzature di cantiere e di chi sara compito
effettuarla.
7
8
9
10
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Schema tipo per segnaletica di cantiere

Indicare il cantiere temporaneo anche con segnaletica orizzontale

Per maggiori dettagli rivolgersi sempre e comunque alla Polizia Municipale o all’Ente proprietario della strada.

Schema tipo per allestimento di cantiere—Impianto elettrico di cantiere
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Rimozione asfalto e demolizioni mar ciapiedi
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SQUADRA TIPO PREVISTA

MANSIONE

° |NOTE

Capocantiere

autista mezzi d’opera

Operai

Totale operai

INITC TN T b

ATTREZZATURE

Martello pneumatico

Attrezzi manuali

MEZZ| D'OPERA

Autocarro

Tagliasfalto a disco

Minipala

NOTE GENERALI

Demoaolizioni manuali: proiezioni di schegge

1 Le zone interessate dalle demolizioni devono essere isolate e devono essere approntate
idonee protezioni contro la proiezione di schegge che potrebbero danneggiare uomini e
cose (ad esempio vetrine e finestre).

Rumore e vibrazioni

Dovranno essere di norma essere utilizzati attrezzi che provochino il minor rumore e

5 vibrazioni possibili sia per gli operatori che per gli occupanti gli stabili prospicienti le
zone di lavorazione.

RIMOZIONE ASFALTO E Gli operai addetti a queste lavorazioni dovranno possedere la necessaria idoneita
DEMOLIZIONE sanitaria. __ : _
MARCIAPIEDE Movimentazione manuale dei carichi

3 Gli addetti dovranno essere stati istruiti per la movimentazione manuale di carichi
pesanti ed essere dotati di idonee attrezzature per il sollevamento concomitante di piu
operai dello stesso pezzo.

Investimento

4 Gli operai dovranno indossare indumenti ad alta visibilita e dovra essere sempre presente
un moviere che regoli il transito dei mezzi d’opera che potrebbero non essere “uditi”
dagli operatori che indossano le cuffie antirumore.
Verifica delle linee tecnologiche interrate

6 | E’ fatto esplicito divieto realizzare gli scavi in assenza di acquisizione certe
sull’ubicazione e entita delle reti tecnologiche interrate.
Rinvenimento di linee tecnologiche interrate non segnalate nel presente PSC (vedi

7 13.01.10 - Reti tecnologiche)
Sospendere immediatamente i lavori e richiedere I’intervento del CSE e della D.L.
Taglio dell’asfalto
La macchina utilizzata dovra avere tutti i dispositivi di sicurezza efficienti, specie quelli
atti a impedire il contatto degli operatori con le parti in movimento, ed in cantiere essere

8 presente il suo libretto d’uso e manutenzione.
L attrezzo dovra essere sempre sorvegliato e gli operatori indossare i D.P.I previsti dal
libretto d’uso.
Particolare attenzione va posta all’emissione di fumi e vapori nonché al rumore prodotti
dalla macchina stessa.

9

10

11

| SEGNALETICA
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I nformazione collocazionein
cartello .
trasmessa cantiere
'VIETATO Vietato I’ingresso agli Ingresso cantiere,
_L'ACCESS0 estranei ingresso zona deposito
1 |2 ditta non rispondera dei materiali
di eventuali danni €1 material.
a persone o cose
Gli operai devono stare Nelle zona di
VIE‘(I’).;TO PASSARE a debita distanza dai lavorazione dello scavo
2 E | T.A%EI mezzi d’opera per evitare urti e
ne! ragglo di avoro investimenti
della macchina
Pericolo di investimento | All’ingresso del cantiere
VEICOLI J
3 A PASSO
D'UOMO
6 | DPI

Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Rischi / Prescrizioni
dettaglio
RIMOZIONE ASFALTO E Aggiud | Esec.
DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE .
Attrezzature X X | Le ditte dovranno riportare nei POS gli attestati di
formazione e addestramento delle attrezzature utilizzate
1 per le demolizioni e per il taglio dell’asfalto. Le
attrezzature, soggette a regolari revisione e
manutenzione, dovranno essere dotate dei rispettivi
libretti d’uso e manutenzione
Demolizioni X X | Dovranno essere chiaramente indicati le modalita di:
1- delimitazione dell’area di demolizione
5 2— apprestamenti contro la proiezione di materiale
demolito
1
Rinvenimento di linee tecnologiche X I POS dovranno riportare le procedure da adottarsi in
3 interrate non segnalate caso di rinvenimento di linee tecnologiche interrate. Si
presume la presenza costante in cantiere di un preposto
dell’impresa aggiudicataria
4 Rumore e vibrazioni X X | Gli operai dovranno essere dotati dell’idoneita sanitaria a
questo tipo di lavorazioni.
5
6
7
8
9
10
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Scavi

SCAVI SQUADRA TIPO PREVISTA
MANSIONE N° |NOTE
Capocantiere 1
autista mezzi d’opera 1
Ruspista 1
Totale operai 3
ATTREZZATURE
Martello pneumatico
Attrezzi manuali
MEZZI D'OPERA
Autocarro
Terna/ruspa
NOTE GENERALI
Scavi manuali
Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito
1 cosi limitrofo di mezzi meccanici da creare situazioni di pericolo per gli addetti agli
scavi stessi..
E’ vietato la scavo manuale al piede di scavi con pareti aventi altezza maggiore di 1.50
mt.
Scavi di sbancamento
Dovranno essere di norma realizzati con inclinazione di 45° e con franco distante dal
bordo esterno di eventuali fondazioni litrofe
Qualora le pareti dello scavo avessero inclinazioni sub-verticali si dovra provvedere alla
5 loro armatura: in assenza di tale armatura € fatto assoluto divieto di qualunque tipo di
lavorazione anche all’interno dello scavo.
Nota I’armatura delle pareti degli scavi € prescritta non solo per gli scavi in trincea con
profondita maggiore di 1.50 mt ma anche per quelle zone di lavorazione dove I’operatore
ha postura tale da porlo a una quota inferiore a 1.00 mt dal livello superiore di
campagna.
Inclinazioni delle pareti di scavo
Richiedere per iscritto alla D.L. angolo di inclinazione da dare al fronte dello scavo; a
3 |titolo indicativo, ed in assenza di relazione geologico\geotecnico, si riportano i seguenti
valori di angolo di natural declivio delle terre, che comungue dovranno essere verificati
dallaD.L.
Angoli, in gradi, di natural declivio
Denominazione terre asciutte Umide Bagnate
Rocce dure 80 85 80 85 80 |8
5
Rocce tenere o fessurate, tufo 50 55 45 50 40 |4
5
Pietrame 45 50 40 45 3% |4
0
Ghiaia 35 45 30 40 25 |3
5
Sabbia grossa non argillosa 30 35 30 35 25 |3
0
Sabbia fine (non argillosa) 30 40 30 40 10 |2
5
Terra vegetale 35 45 30 40 20 |3
0
Argilla, marne (terra argillosa) 40 50 30 40 10 |3
0
Terre forti 45 55 35 45 25 3
5
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Terreni rimaneggiati [ 2 ] 21 21 271 2 ]»

In caso di terreni rimaneggiati si dovra procedere con armatura delle pareti
dello scavo

Protezione del ciglio degli scavi dal rischio dei caduta nel vuoto
Realizzare robusto steccato perimetrale in corrispondenza della sommita del cigli scavi

Carichi in prossimita del ciglio degli scavi
Verificare con il capo cantiere se nel lay-out di cantiere sono previsti accatastamenti di
materiali sul bordo degli scavi: in caso affermativo:
spostare gli accatastamenti lontano dai bordi degli scavi e aggiornare lay-out di cantiere
- senon & possibile spostare i materiali, provvedere alle necessarie puntellature con
sovralzo di queste per almeno 30 cm. oltre il ciglio dello scavo ( Sez. 111 Titolo IV
D.Lgs 81/2008 ex artt. 12-14 DPR 164/56)

Attrezzaturein prossimita del ciglio degli scavi
Verificare con il capo cantiere se nelle immediate prossimita del ciglio degli scavi (*)
possono essere posizionate attrezzature di peso rilevante, come ad esempio la gru, che
potrebbe provocare il franamento del terreno; se cio si verifica:
arretrare rispetto al ciglio dello scavo I’attrezzatura
se non possibile, previa relazione tecnica scritta e firmata da tecnico abilitato,
realizzare le necessarie opere di rinforzamento del fronte di scavo

(*)  deve intendersi per immediata prossimita dal ciglio degli scavi quella fascia di
terreno che si trova nella zona di instabilita una volta fissato I’angolo di natural
declivio

Viabilita del cantierein funzione degli scavi
Verificare la larghezza delle rampe e proteggere il fronte degli scavi con idonei
steccati (Sez. 111 Titolo IV D.Lgs 81/2008 ex artt. 14-68 DPR 164/56)
Vietare la presenza di operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio degli
scavi (Sez. 111 Titolo IV D.Lgs 81/2008 ex art. 12 DPR 164/56)
- Verificare che gli autisti percorrano effettivamente le zone loro indicate e che non
vi siano intralci con gli operai

SCAVI Misure di prevenzione, darecepire nei POS delle ditte
- Dare adeguata scarpa al fronte dello scavo
- Prevedere un franco adeguato fra le fondazioni e il fronte dello scavo
- Appositi parapetti di protezione devono essere posti nelle zone dove non & possibile
8 al momento predisporre recinzione
- Protezione delle pareti dello scavo con teli impermeabili nel caso di forti
precipitazioni
- Predisporre adeguata protezione del fronte scavo nelle zone in prossimita dell’area
individuata per il carico e lo scarico
Verifica delle linee tecnologiche interrate
9 | E’ fatto esplicito divieto realizzare gli scavi in assenza di acquisizione certe
sull’ubicazione e entita delle reti tecnologiche interrate.
Rinvenimento di linee tecnologiche interrate non segnalate nel presente PSC (vedi
10 | 3.01.10 - Reti tecnologiche)
Sospendere immediatamente i lavori e richiedere I’intervento del CSE e della D.L.
Ulteriori riferimenti interni al PSC
11 | Si faccia riferimento al cap. 2.03 — Tavole esplicative e caratteristiche idrogeol ogiche
del terreno
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SEGNALETICA
I nformazione collocazionein
cartello .
trasmessa cantiere
VIETATO Vietato I’ingresso agli Ingresso cantiere,
_L'ACCESS0 estranei ingresso zona deposito
1 |2 ditta non rispondera dei materiali
di eventuali danni €1 materall.
a persone o cose
Gli operai devono stare Nelle zona di
VIE‘(I’).;TO PASSARE a debita distanza dai lavorazione dello scavo
2 E | T.A%EI mezzi d’opera per evitare urti e
ne! ragglo di avoro investimenti
della macchina
Pericolo di investimento [ All’ingresso del cantiere
VEICOLI |
3 A PASSO
D'UOMO
6 DPI
Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Rischi / Prescrizioni
dettaglio
SCAVI Aggiud | Esec.
Scavo X | Verificare che nel POS venga indicata I’inclinazione del
1 piede delle scarpate con riferimenti al presente PSC e
comunque le modalita di armatura delle pareti degli
scavi
2 | Trasporto a discarica X
3 | Delimitazione scavi con steccati X
4 | Segnalazione notturna degli scavi X
1 Disposizione del materiale di risulta X I POS dovra dare chiare indicazioni dul come non
5|€ di eventuali sovraccaricare il ciglio degli scavi al fine di evitarne il
macchine\attrezzature\materiali in franamento.
riferimento al ciglio degli scavi
6
7
8
9
10
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Scavi — Schemi grafici (Titolo 1V —Sezionelll)

Fonte: Ambiente e Sicurezza — Marzo 2008 — Autore Damiano Rome0 della ditta Romeo S.r.l. e Licia Asiani
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Posa delle canalizzazioni

POSA DELLE
CANALIZZAZIONI

SQUADRA TIPO PREVISTA

MANSIONE N° |NOTE
Capocantiere 1

Operai 2

Addetto autogru 1

Totale operai 4
ATTREZZATURE

Attrezzi manuali

MEZZ| D'OPERA

Autobetoniera

Autogru

NOTE GENERALI

Presenza di operai negli scavi
Gli operai potranno scendere negli scavi solo con pareti degli stessi in sicurezza.

scavo aperto; cio puo essere accettato alle seguenti condizioni:

ciglio
3 — non devono transitare mezzi pesanti in prossimita del ciglio degli scavi

5.00 = 20.00 mt di armatura delle pareti dello scavo.

L’impresa aggiudicataria pud proporre di non mettere in sicurezza le pareti di tutto lo
1 - lo scavo € comunque protetto dalla caduta nello stesso mediante idonea recinzione

1 |2 —su tutto il ciglio dello scavo non sono presenti carichi che ne potrebbero far cedere il

4 — I’armatura delle pareti dello scavo dovra avere un franco di 5.00 mt per parte oltre la
zona di lavorazione: ad esempio posa di 10.00 mt di tubazione b 5.00 + 10.00 +

Movimentazione delle tubazioni e/o di manufatti pesanti

materiali in quanto dotate dei necessari dispositivi di sicurezza (si richiede loro
certificazione e amnuale d’uso e manutenzione).

Dovranno essere utilizzate solo ed esclusivamente macchine che possono sollevare

E’ vietato I'uso improprio di ruspe che sulla pala hanno saldato un gancio per la
movimentazione dei materiali

Durante la movimentazione meccanica dei manufatti, qualunque sia il loro peso, gli
operai dovranno astenersi di dirigerli/muovere afferrandoli direttamente con le mani:
I’indirizzamento dei materiali sollevati da parte degli operai dovra avvenire a debita
distanza utilizzando corde o gaffe di aggancio aventi lunghezza adeguata.

Realizzazione dei bollini e stesa di calcestruzzo per la posa delle tubazioni

Puo avvenire solo dopo quanto prescritto in merito alla stabilita dei cigli degli scavi

In caso di utilizzo di autobetoniera questa dovra stare a debita distanza dal ciglio dello
scavo.

Rinvenimento di linee tecnologiche interrate non segnalate nel presente PSC (vedi
3.01.10 - Reti tecnologiche)
Sospendere immediatamente i lavori e richiedere I’intervento del CSE e della D.L.

Viedi fuga
Alle due estremita dello scavo dovranno essere presenti delle scale a mano che
consentano un agevole accesso al fondo dello scavo e di risalita dallo stesso
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SEGNALETICA
informazione collocazionein
cartello .
trasmessa cantiere
LINGRESSO AL REPARTO Divieto di Nella zona di
1 E CONSENTITO SOLO ingresso alle zone lavorazione
WL | | i avorazione all
. AUTORIZZATE persone estranee
In corrispondenza Nelle zone di
NON RIMUOVERE degli apprestamenti lavorazione dove sono
2 I DISPOSITIVI E di sicurezza stati realizzati
LE PROTEZIONI "
apprestamenti di
DI SICUREZZA sicurezza collettiva
POSA DELLE VIETATO PASSARE Gli operai non Nelle zona di
CANALIZZAZIONI E SOSTARE devono sostare sotto lavorazione dello scavo
3 nel raggio di azione carichi sospesi per evitare caduta di
della gru materiale dall’alto
Gli operai devono Nelle zone di
VIETATO PASSARE distare dai mezzi lavorazione
4 E SOSTARE d’opera per
nel raggic di azione evitare
dell'escavatore investimenti e urti
accidentali
5 DPI
Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Prescrizioni
dettaglio
POSA DELLE CANALIZZAZIONI Aggiu | Esec.
d.
Fornitore cls X X Effettuare e verbalizzare il sopralluogo con riferimento agli
1 accessi e viabilita interna del cantiere, con particolare
riferimento allo stato del ciglio degli scavi e a eventuali
interferenze con le attrezzature del cantiere
Tracciamento bollini X I1 POS delle ditte dovranno recepire quanto indicato nelle
5 precedenti “Note Generali” e indicare chiaramente le
condizioni in cui le pareti dello scavo si dovranno trovare per
consentirne I’accesso agli operai
3 | Getto magrone X
Autogru X La scheda dovra indicare chiaramente la macchina operatrice
4 che verra utilizzata per la movimentazione meccanica dei
manufatti
Posa in opera delle canalizzazioni X I1 POS delle ditte dovranno recepire quanto indicato nelle
precedenti “Note Generali” e indicare chiaramente le
5 modalita di movimentazione dei pezzi da parte degli operai
vietandone I’aggancio manuale quando questi sono ancora
appesi al braccio dell’autogru.
Presenza di acqua nello scavo (cause X Allontanare I’acqua dallo scavo; verificare lo stato dei cavi
6 meteoriche) elettrici, che dovranno presentasi integri, e realizzare linee
aeree. Spostare comunque le macchine elettriche in luoghi
asciutti.
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Opered’arte

Le opere d’arte della fognatura sono costituite da camerette e/o tombotti in calcestruzzo armato la cui composte da un
basamento in c.a, setti verticali e soletta superiore. Si procede infine ad una loro impermeabilizzazione (non sempre

necessaria)

Fondazioni

SQUADRA TIPO PREVISTA

MANSIONE N° |NOTE

Capocantiere 1

Carpentieri 2

Ferraioli 2

Manovali 2

Totale operai 4

ATTREZZATURE

Attrezzi manuali

Sega circolare

Macchina piegaferro

MEZZI| D'OPERA

Gru / autogru

Betoniera / Autobetoniera

Ruspa / Terna

NOTE GENERALI

FONDAZIONI Armature e getti di fondazione
Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni si interferiscono i lavori di
carpenteria con quelli di posa del ferro e del trasporto dei conglomerati. Sono lavori fra
loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione
ai carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a
quanto viene indicato nel piano operativo di sicurezza
Stato dello scavo (vedi 2.02.02.02 — Scavi)
E’ compito del Responsabile di cantiere tenere costantemente monitorato lo stato dei
cicli degli scavi, specie dopo eventi atmosferici che hanno provocato forti piogge
Inceppamento di attrezzature elettriche
Prima di rimuovere I’inceppamento staccare tassativamente I’attrezzatura
dall’alimentazione elettrica di cantiere
Utilizzo di vibratori del calcestruzzo
Utilizzare solo vibratori a bassa tensione
Pulizia dei casseri
Procurarsi le schede di sicurezza dei disarmanti
M ovimentazione materiali con la gru (fasci di ferro, casseri in ferro e pannelli di
legno)
Vietare I’utilizzo della gru a personale non addestrato e vietare tassativamente il
sollevamento di materiale sfuso.
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FONDAZIONI

SEGNALETICA

informazione collocazionein
cartello )
trasmessa cantiere
LINGRESSO AL REPARTO Divieto di Nella zona di
1 iggiﬁ%@%ﬁfﬁg ingresso alle zone lavorazione
PERSONE SPECIFICAMENTE di lavorazione alle
. AUTORIZZATE persone estranee
In corrispondenza Nelle zone di
NIODDIISR;’IgIgI(T)I\\IIIIEIEE degli apprestamenti lavorazione dove sono
2 di sicurezza stati realizzati
LE PROTEZIONI "
DI SICUREZZA apprestamenti di
sicurezza collettiva
VIETATO PASSARE Gli operai non Nelle zona di
E SOSTARE devono sostare sotto lavorazione dello scavo
3 nel raggio di azione carichi sospesi per evitare caduta di
della gru materiale dall’alto
Gli operai devono Nelle zone di
VIETATQ PASSARE distare dai mezzi lavorazione
4 E SOSTARE d’opera per
nel raggic di azione evitare
dell'escavatore investimenti e urti
accidentali
5 DPI

Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Prescrizioni
dettaglio
FONDAZIONI Aggiu | Esec.
d.
Fornitore cls X X Effettuare e verbalizzare il sopralluogo con riferimento agli
1 accessi e viabilita interna del cantiere, con particolare
riferimento allo stato del ciglio degli scavi e a eventuali
interferenze con le attrezzature del cantiere
2 | Getto magrone X
3| Tracciamento X
Posa ferri X | Lascheda dovra indicare chiaramente le modalita di
4 movimentazione con gru di fasci di barre con esplicito divieto
ad utilizzare i legacci in filo di ferro
Casseratura X La scheda dovra indicare chiaramente le modalita di
3 5 movimentazione con gru delle tavole dei casseri, che
dovranno essere sempre ben imbracate
Scassero X La scheda dovra indicare chiaramente le modalita di
6 movimentazione con gru delle tavole dei casseri, che
dovranno essere sempre ben imbracate.
Manovra gru X La scheda dovra indicare chiaramente le modalita di
movimentazione dei materiali, fasci di barre, divieto di
7 . . R
sollevamento di materiale sfuso, assi, utilizzo delle forche
con catene ecc.
Presenza di acqua nello scavo (cause X Allontanare I’acqua dallo scavo; verificare lo stato dei cavi
8 meteoriche) elettrici, che dovranno presentasi integri, e realizzare linee
aeree. Spostare comungue le macchine elettriche in luoghi
asciutti.
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Setti verticali

OPERE D’ARTE
SETTI VERTICALI

SQUADRA TIPO PREVISTA

MANSIONE

NO

NOTE

Capocantiere

Carpentieri

Ferraioli

Manovali

Totale operai

N[NNI

ATTREZZATURE

Attrezzi manuali

Sega circolare

Macchina piegaferro

MEZZ| D'OPERA

Gru / autogru

Betoniera / Autobetoniera

Ruspa / Terna

NOTE GENERALI

Armature e getti verticali

Durante i lavori di armatura e dei getti verticali e successivi disarmi, si interferiscono i
lavori di carpenteria con quelli di posa del ferro e del trasporto dei conglomerati.

Sono lavorazioni fra loro complementari e non disgiungibili durante le quali occorre
prestare molta attenzione ai carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche ed
attenersi scrupolosamente a quanto € indicato nel piano operativo di sicurezza.

Chiusure perimetrali

2 | Durante i lavori d’elevazione delle chiusure perimetrali non devono

contemporaneamente essere effettuati lavori alla loro base.

Stato dello scavo (vedi 2.02.02.XX03 — Scavi)

3 | E’ compito del Responsabile di cantiere tenere costantemente monitorato lo stato dei

cicli degli scavi, specie dopo eventi atmosferici che hanno provocato forti piogge

Inceppamento di attrezzature elettriche

4 | Prima di rimuovere I’inceppamento staccare tassativamente I’attrezzatura

dall’alimentazione elettrica di cantiere

Utilizzo di vibratori del calcestruzzo
Utilizzare solo vibratori a bassa tensione

Pulizia dei casseri

Procurarsi le schede di sicurezza dei disarmanti

di legno)

Movimentazione materiali con la autogru (fasci di ferro, casseri in ferro e pannelli

Vietare I’utilizzo della autogru a personale non addestrato e vietare tassativamente il
sollevamento di materiale sfuso.
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SEGNALETICA
informazione collocazionein
cartello )
trasmessa cantiere
L'INGRESSO AL REPARTO Divieto di ingresso Nella zona di
1 igﬁ:ﬁ%@%%ﬁtg alle zone di lavorazione
TNy | | lavorazione alle
AUTORIZZATE persone estranee
In corrispondenza Nelle zone di
NIODDIISR;’IgIgI(T)I\\IIIIEIEE degli apprestamenti lavorazione dove sono
2 di sicurezza stati realizzati
LE PROTEZIONI -
DI SICUREZZA apprestamenti di
sicurezza collettiva
VIETATO PASSARE Gli operai non Nelle zona di
E SOSTARE devono sostare sotto lavorazione dello scavo
OPERE D'ARTE 3 nel raggio di azione carichi sospesi per evitare caduta di
SETTI VERTICALI della gru materiale dall’alto
Gli operai devono Nelle zone di
VIETATO PASSARE distare dai mezzi lavorazione
4 IE SQS-EARI_E d’opera per evitare
ne ragglo | aziong investimenti e urti
dell'escavatore - .
: accidentali
Gli operai devono Nelle zone di
VIETATO utilizzare scale a lavorazione
5 USARE LE mano solo in buono
SCALE IN stato e possibilmente
. CATTIVO STATO evitarle usando
ponti su cavalletti
6 DPI
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Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Prescrizioni
dettaglio
OPERE D’'ARTE: SETTI VERTICALI | Aggiu | Esec.
d.
Casseratura/carpenteria Indicare chiaramente gli apprestamenti utilizzati per operare
in quota.

1 X In caso di utilizzo di casseri metallici allegare al POS il loro
manuale d’uso ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni
per quanto riguarda stoccaggio, movimentazione, posa in
opera con particolare riferimento alla loro puntellazione

2 | Formazione gabbie X

3 [ Posa ferro X

4 4 Fornitore cls X Effettuare e verbalizzare il sopralluogo con riferimento agli
accessi e viabilita interna del cantiere

5 Getto cls X Indicare chiaramente gli apprestamenti utilizzati per operare
In quota

6 Scassero X Indicare chiaramente gli apprestamenti utilizzati per operare
In quota

Manovra gru La scheda dovra indicare chiaramente le modalita di
movimentazione dei materiali, fasci di barre, divieto di

7 X - . -
sollevamento di materiale sfuso, assi, utilizzo delle forche
con catene ecc.

8
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Muri, setti e pilastri: utilizzo di scale a mano — schemi (art. 113 D.Lgs. n.81/2008 ex art. 8 DPr 164/56)
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Per altre informazioni vedi cap. “2.02.02.08.01 - Ponti su cavalletto: schema tipo”

Nota: di norma le scale a mano, senza parapetti, devono essere utilizzate per accedere ai luoghi di
lavoro e non per lavorare su di esse (fa eccezione la scala a castello per getti particolari che dovrebbe essere
dotata, oltre certe altezza anche da stabilizzatori laterali). Le scale a mano per I'accesso ai piani devono
essere provviste di gommini antisdruccciolo, essere legate in sommita e sopravanzare di 1.00 mt il piano di
arrivo. E’ tassativamente vietato utilizzare come scale a mano le “scalette” dei ponteggi.
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| mpermeabilizzazione dei setti

OPERE D’ARTE
IMPERMEABILIZZAZIONE
DEI SETTI

SQUADRA TIPO PREVISTA

MANSIONE N°

NOTE

Capocantiere

Impermeabilizzatori

WIN |-

Totale operai

ATTREZZATURE

Attrezzi manuali

Bombola a gas

MEZZ| D'OPERA

Gru / autogru

NOTE GENERALI

Stato degli scavi

Le lavorazioni di impermeabilizzazione dei setti dell’opera d’arte sono tassativamente

! vietati se non é soddisfatto quanto prescritto relativamente allo stato del ciglio degli scavi
al fine di evitare il rischio di seppellimento. (vedi cap. 2.02.02.02 — Scavi)
2 Stoccaggio bombole a gas

Individuare all’interno dell’area di cantiere una idonea zona di stoccaggio

SEGNALETICA

informazione collocazionein
cartello )
trasmessa cantiere
LINGRESSO AL REPARTO Divieto di ingresso Nella zona di
1 Egg:g%’;%?&g alle zone di lavorazione

PERSONE SPECIFICAMENTE lavorazione alle
AUTORIZZATE persone estranee

In corrispondenza degli Nelle zone di

NON RIMUOVERE

| DISPOSITIVI E

apprestamenti di

lavorazione dove sono

2

PROIBITO FUMARE
E USARE
FIAMME LIBERE

dalle zone contenenti
materiale

LE PROTEZION sicurezza stati reallzzat! _
apprestamenti di
. DI SICUREZZA sicurezza collettiva
VIETATO PASSARE Gli operai non devono Nelle zona di
E SOSTARE sostare sotto carichi lavorazione dello scavo
3 nel raggio di azione sospesi per evitare caduta di
della gru materiale dall’alto
- Gli operai devono Nelle zone di
VIETATO utilizzare scale a mano lavorazione
4 ® USARE LE solo in buono stato e
SCALE IN possibilmente evitarle
. CATTIVO STATO usando ponti su
cavalletti
. Gli operai devono Nelle zone di
@ oltre questo limite stare a debita distanza lavorazione
5

inflammabile
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Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Prescrizioni
dettaglio
OPERE D’ARTE: Aggiu | Esec.
IMPERMEABILIZZAZIONI d.
Posa guaine Indicare chiaramente le condizioni delle pareti di scavo che
1 X | se non verificate non potranno far eseguire la lavorazione per
il rischio di seppellimento
2 | Catramature X | Vedi punto precedente
6 3 | Stoccaggio bombole gas X Indicare le modalita di stoccaggio delle bombole gas
4
5
6
7
8
9
10
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Posa pozzetti etelai chiusini

SQUADRA TIPO PREVISTA

MANSIONE ° |NOTE

Capocantiere

operai

Addetto autogru

NN LN T

Totale operai

ATTREZZATURE

Atrrezzi manuali

Betoniera

MEZZ| D'OPERA

Autobetoniera

Autogru

NOTE GENERALI

Presenza di operai negli scavi

Gli operai potranno scendere negli scavi solo con pareti degli stessi in sicurezza.
L’impresa aggiudicataria pud proporre di non mettere in sicurezza le pareti di tutto lo
scavo aperto; cio puo essere accettato alle seguenti condizioni:

POSA POZZETTI ETELAI 1 - lo scavo € comunque protetto dalla caduta nello stesso mediante idonea recinzione
CHIUSINI 1 |2 —su tutto il ciglio dello scavo non sono presenti carichi che ne potrebbero far cedere il
ciglio

3 — non devono transitare mezzi pesanti in prossimita del ciglio degli scavi

4 — I’armatura delle pareti dello scavo dovra avere un franco di 3.00 mt per parte oltre la
zona di lavorazione: ad esempio area di lavoro posa pozzetto di 2.00 mt di tubazione
P 2.00 + 3.00 + 3.00 = 8.00 mt di armatura delle pareti dello scavo.

Movimentazione dei manufatti pesanti

Dovranno essere utilizzate solo ed esclusivamente macchine che possono sollevare
materiali in quanto dotate dei necessari dispositivi di sicurezza (si richiede loro
certificazione e manuale d’uso e manutenzione).

E’ vietato I'uso improprio di ruspe che sulla pala hanno saldato un gancio per la
movimentazione dei materiali

Durante la movimentazione meccanica dei manufatti, qualunque sia il loro peso, gli
operai dovranno astenersi di dirigerli/muovere afferrandoli direttamente con le mani:
I’indirizzamento dei materiali sollevati da parte degli operai dovra avvenire a debita
distanza utilizzando corde o gaffe di aggancio aventi lunghezza adeguata.

Realizzazione dei livelli e stesa di calcestruzzo per la posa dei pozzetti

Puo avvenire solo dopo quanto prescritto in merito alla stabilita dei cigli degli scavi

In caso di utilizzo di autobetoniera questa dovra stare a debita distanza dal ciglio dello
scavo

. Protezione del ciglio degli scavi dal rischio dei caduta nel vuoto
Realizzare robusto steccato perimetrale in corrispondenza della sommita del cigli scavi
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SEGNALETICA
informazione Collocazionein
cartello )
trasmessa cantiere
VIETATO Vietato I’ingresso Ingresso cantiere,
L'ACCESSO li i i i
1 /it non isponderd agli estranei !jng?r;ssto rZiO?ia deposito
di eventuali danni €1 materall.
a persone G cose
Gli operai devono Nelle zona di
VIETATO PASSARE stare a debita distanza | lavorazione dello scavo
2 E ?OSTAT.EI dai mezzi d’opera per evitare urti e
né' raggio dl avoro investimenti
della macchina
Pericolo di All’ingresso del cantiere
VEICOLI investimento
3 A PASSO
D'UOMO
Pericolo Nella zona di
VIETATO PASSARE d’investimento e lavorazione
4 E SOSTARE urto
nel raggic di azione
. dell'escavatore
5 DPI
Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Prescrizioni
dettaglio
POSA POZZETTI E TELAI CHIUSINI | Aggiu | Esec.
d.
Fornitore cls ( se impiegato) X X Effettuare e verbalizzare il sopralluogo con riferimento agli

accessi e viabilita interna del cantiere, con particolare
riferimento allo stato del ciglio degli scavi e a eventuali
interferenze con le attrezzature del cantiere

Tracciamento dei livelli su cui posare X
i pozzetti

I1 POS delle ditte dovranno recepire quanto indicato nelle
precedenti “Note Generali” e indicare chiaramente le
condizioni in cui le pareti dello scavo si dovranno trovare per
consentirne I’accesso agli operai

meteoriche)

3 | Getto magrone X Vale quanto detto al precedente punto 2
Autogru X La scheda dovra indicare chiaramente la macchina operatrice
4 che verra utilizzata per la movimentazione meccanica dei
manufatti
Posa in opera dei pozzetti e dei telai X I1 POS delle ditte dovranno recepire quanto indicato nelle
dei chiusini precedenti “Note Generali” e indicare chiaramente le
5 modalita di movimentazione dei pezzi da parte degli operai
vietandone I’aggancio manuale quando questi sono ancora
appesi al braccio dell’autogru.
Presenza di acqua nello scavo (cause X Allontanare I’acqua dallo scavo; verificare lo stato dei cavi

elettrici, che dovranno presentasi integri, e realizzare linee

6 aeree. Spostare comungue le macchine elettriche in luoghi
asciutti.
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Reinterri

REINTERRI

SQUADRA TIPO PREVISTA

MANSIONE

NOTE

Capocantiere

autista mezzi d’opera

Ruspista

W~z

Totale operai

ATTREZZATURE

MEZZ| D'OPERA

Autocarro

Terna/ruspa

NOTE GENERALI

Reinterri

Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di rinterro e di eventuale

1 | costipazione del terreno devono operare all’interno di una zona preclusa al passaggio di

rinterri

persone. In tale zona non si devono effettuare altri lavori sino al compimento totale dei

3

SEGNALETICA

informazione collocazionein
cartello )
trasmessa cantiere
VIETATO Vietato I’ingresso Ingresso cantiere,
LACCESSO li i i zona deposito
1 |a ditta non rispondera agli estranel Idng?rrisst() riolia P
di eventuali danni €1 material.
a persone o cose
Gli operai devono Nelle zona di
VIETATO PASSARE stare a debita distanza lavorazione dello scavo
2 E ?OSTAT.EI dai mezzi d’opera per evitare urti e
nét raggio d iavoro investimenti
della macchina
Pericolo di All’ingresso del cantiere
VEICOLI investimento
3 A PASSO
D'UOMO
Pericolo Nella zona di
VIETATO PASSARE d’investimento e lavorazione
4 E SOSTARE urto
nel raggic di azione
. dell'escavatore
5 | DPI @
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Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Prescrizioni
dettaglio
REINTERRI Aggiu | Esec.
d.
Formazione / posa dreni Indicare chiaramente le condizioni delle pareti di scavo che
1 X | se non verificate non potranno far eseguire la lavorazione per
il rischio di seppellimento
Reinterro Indicare le disposizioni date agli operatori dei mezzi d’opera
2 X | edidelimitazione dell’area; Divieto assoluto di circolare con
i cassoni dei camion inclinati
3 Costipazione terreno X Indicare le modalita di esecuzione e di delimitazione
dell’area
4
[ 5
6
7
8
9
10
Note
Reinterri
Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di rinterro e di eventuale costipazione del terreno devono
operare all’interno di una zona preclusa al passaggio di persone. In tale zona non si devono effettuare altri lavori sino al
compimento totale dei rinterri
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Posa della M assicciata

POSA DELLA MASSICCIATA

SQUADRA TIPO PREVISTA

MANSIONE

NOTE

Capocantiere

autista mezzi d’opera

Ruspista

Totale operai

W~z

ATTREZZATURE

MEZZ| D'OPERA

Autocarro

Macchina compattatrice

Pala meccanica

Rullo Compressore

NOTE GENERALI

Compattazione del terreno

Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di compattamento del
terreno devono operare all’interno di una zona preclusa al passaggio di persone. In tale
zona non si devono effettuare altri lavori sino al compimento totale dei rinterri.

Polvere

E’ necessario prevedere idonei sistemi per ridurre la quantita di polvere generata

Ribaltamento del mezzo

Prima di iniziare le opere di compattamento terreno e massicciata si deve verificare che

3 | tutti i pozzetti siano stati chiusi, cosi come le aperture nelle opere d’arte. Va infine

controllato lo stato di compattamento del terreno a seguito del reinterro al fine di evitare
ribaltamenti trasversali dei mezzi d’opera

I nvestimento

In questa fase € elevato il rischio di investimento: oltre agli usuali D.P.1., gli operai

4 | dovranno indossare indumenti ad alta visibilita e i mezzi d’opera procedere a mezzo

d’opera. L’impresa aggiudicataria dovra inoltre prevedere un moviere che diriga il
traffico all’interno dell’area di lavorazione.
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SEGNALETICA
informazione collocazionein
cartello .
trasmessa cantiere
VIETATO Vietato I’ingresso Ingresso cantiere,
. o diﬂ;ﬁ%gﬁgfgwdera agli estranei ingresso zona deposito
di eventuali danni dei materiali.
a persone o cose
Gli operai devono Nelle zona di
VIETATO PASSARE stare a debita distanza lavorazione dello scavo
2 E ?OSTAT.EI dai mezzi d’opera per evitare urti e
né' ragglo ¢l /avoro investimenti
della macchina
Pericolo di All’ingresso del cantiere
VEICOLI investimento
3 A PASSO
D'UOMO
Pericolo Nella zona di
VIETATO PASSARE d’investimento e lavorazione
4 E SOSTARE urto
nel raggio di azione
dell'escavatore
5 | DPI
Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Prescrizioni
dettaglio
POSA DELLA MASSICCIATA Aggiu | Esec.
d.

Formazione della massicciata In questa & elevato il rischio di investimento e di contatto con
gli attrezzi. Il POS della ditta esecutrice dovra indicare
chiaramente i D.P.1. che gli operai dovranno utilizzare, vedi
NOTE GENERALI e imporre ai mezzi d’opera una velocita a
passo d’uomo.

21 1 X Va inoltre rimarcata I’elevata rumorosita della lavorazione e

pertanto dovranno essere utilizzati mezzi a bassa emissione
di rumore e imporre I’uso di otoprotettori.

Per ultimo dovranno essere indicate le procedure da adottarsi
per la verifica della stabilita del corpo stradale e dello stato
dei chiusini al fine di impedire il ribaltamento trasversale dei
mezzi d’opera.

Posa dello strato di intasamento e
completamento

Vale quanto detto al punto precedente
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Riempimento con tout venant, stabilizzato, ecc.

RIEMPIMENTO CON TOUT
VENANT, STABILIZZATO
ECC.

SQUADRA TIPO PREVISTA

MANSIONE ° |NOTE

Capocantiere

autista mezzi d’opera

Ruspista

W~z

Totale operai

ATTREZZATURE

MEZZI D'OPERA

Autocarro

Pala meccanica, grader

Rullo Compressore

NOTE GENERALI

Compattazione del sottofondo stradale
Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di compattamento del

1 - . S
terreno devono operare all’interno di una zona preclusa al passaggio di persone. In tale
zona non si devono effettuare altri lavori sino al compimento totale dei rinterri.

5 Polvere

E’ necessario prevedere idonei sistemi per ridurre la quantita di polvere generata

Ribaltamento del mezzo

Prima di iniziare le opere di compattamento terreno e massicciata si deve verificare che
3 | tutti i pozzetti siano stati chiusi, cosi come le aperture nelle opere d’arte. Va infine
controllato lo stato di compattamento del terreno a seguito del reinterro al fine di evitare
ribaltamenti trasversali dei mezzi d’opera

I nvestimento

In questa fase ¢ elevato il rischio di investimento: oltre agli usuali D.P.1., gli operai
4 | dovranno indossare indumenti ad alta visibilita e i mezzi d’opera procedere a mezzo
d’opera. L impresa aggiudicataria dovra inoltre prevedere un moviere che diriga il
traffico all’interno dell’area di lavorazione.
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SEGNALETICA
informazione collocazionein
Cartello .
trasmessa cantiere
VIETATO Vietato I’ingresso Ingresso cantiere,
LACCESSO agli estranei ingresso zona deposito
1 |a ditta non rispondera g d ? materiali P
di eventuali danni €1 materall.
a persone o cose
Gli operai devono Nelle zona di
VIETATO PASSARE stare a debita distanza lavorazione dello scavo
2 E ?OSTAT.EI dai mezzi d’opera per evitare urti e
né' ragglo ¢l /avoro investimenti
della macchina
Pericolo di All’ingresso del cantiere
VEICOLI investimento
3 A PASSO
D'UOMO
Pericolo Nella zona di
VIETATO PASSARE d’investimento e lavorazione
4 E SOSTARE urto
nel raggic di azione
dell'escavatore
5 | DPI
Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Prescrizioni
dettaglio
RIEMPIMENTO CON TOUT VENANT, Aggiu | Esec.
STABILIZZ. d.
Riempimento con tout venant, In questa é elevato il rischio di investimento e di contatto con
stabilizzato ecc. gli attrezzi. 1l POS della ditta esecutrice dovra indicare
chiaramente i D.P.1. che gli operai dovranno utilizzare, vedi
NOTE GENERALI e imporre ai mezzi d’opera una velocita a
passo d’uomo.
7 . . , s .
1 X Va inoltre rimarcata I’elevata rumorosita della lavorazione e

pertanto dovranno essere utilizzati mezzi a bassa emissione
di rumore e imporre I’uso di otoprotettori.

Per ultimo dovranno essere indicate le procedure da adottarsi
per la verifica della stabilita del corpo stradale e dello stato
dei chiusini al fine di impedire il ribaltamento trasversale dei
mezzi d’opera.
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Posa dello strato bituminoso edi usura

POSA DELLO STRATO
BITUMINOSO E DI USURA

SQUADRA TIPO PREVISTA

MANSIONE

NOTE

Capocantiere

operai

Autisti mezzi d’opera

Totale operai

o |N|w|=|=

ATTREZZATURE

Attrezzi manuali

MEZZ| D'OPERA

Autocarro

Minipala, pala

Rullo compattatore

Rullo vibrante a mano

Rullo amano

Caldaia semovente

NOTE GENERALI

Ribaltamento del mezzo

Prima di iniziare le opere di finitura del manto stradale si deve verificare che tutti i
pozzetti siano stati chiusi, cosi come le aperture nelle opere d’arte al fine di evitare
ribaltamenti trasversali dei mezzi d’opera

I nvestimento

estraneo ai mezzi d’opera.

In questa fase ¢ elevato il rischio di investimento: oltre agli usuali D.P.1., gli operai
dovranno indossare indumenti ad alta visibilita e i mezzi d’opera procedere a mezzo
d’opera. L’ impresa aggiudicataria dovra inoltre prevedere un moviere che diriga il
traffico all’interno dell’area di lavorazione. Vietare I’avvicinamento a qualunque

Vibrazioni erumore

Questa lavorazione comporta I’esposizione degli operai a vibrazioni e rumore: fornire gli
idonei D.P.1. e impiegare solo operai idonei fisicamente che abbiano ricevuto una
adeguata formazione e addestramento

Presenza di sostanze volatili cancerogene

La stesa di bitume comporta I’esposizione degli operai a sostanze volatili e cancerogene:
fornire gli idonei D.P.I. e impiegare solo operai idonei fisicamente che abbiano ricevuto
una adeguata formazione e addestramento

Contatto con I’emulsione bituminosa
Vale quanto indicato in precedenza.
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SEGNALETICA

informazione collocazionein
Cartello )
trasmessa cantiere
L'XI(I;E(':I'E\;(SJO Vietato I’ingresso Ingresso cantiere,
¥ : . .
1 1 it non isponder agli estranei :jngressto z_o:1_a deposito
di eventuali danni €1 materiall.
a persone o cose
Gli operai devono Nelle zona di
VIE‘I(').;TO PASSARE stare a debita distanza lavorazione dello scavo
2 E I TAT.EI dai mezzi d’opera per evitare urti e
nét raggio d iavoro investimenti
della macchina
Pericolo di All’ingresso del cantiere
VEICOLI investimento
3 A PASSO
D'UOMO
Pericolo Nella zona di
VIETATO PASSARE d’investimento e lavorazione
4 E SOSTARE urto
nel raggic di azione
. dell'escavatore
5 | DPI @
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Lavorazione di cui si richiede scheda di Impresa Prescrizioni

dettaglio
POSA DELLO STRATO BITUMINOSO | Aggiu Esec
E DI USURA d. )
Posa dello strato bituminoso e di In questa & elevato il rischio di investimento e di contatto con
usura gli attrezzi. 11 POS della ditta esecutrice dovra indicare

chiaramente i D.P.1. che gli operai dovranno utilizzare, vedi
NOTE GENERALI e imporre ai mezzi d’opera una velocita a
passo d’uomo.

Va inoltre rimarcata I’elevata rumorosita della lavorazione,
nonché le vibrazioni indotte dalle macchine operatrici agli
1 X | operai, e pertanto dovranno essere utilizzati mezzi a bassa
emissione di rumore con I’obbligo d’uso di otoprotettori
nonché utilizzare macchine che riducano al minimo le
vibrazioni.

7 Dovranno essere indicate le procedure da adottarsi per la
verifica della stabilita del corpo stradale e dello stato dei
chiusini al fine di impedire il ribaltamento trasversale dei
mezzi d’opera.

Rischi cancerogeno dovuto alle I1 POS dovra indicare espressamente le precauzioni adottate
2 | sostanze volatili contenute nel X per prevenire il rischio di cancro indotto dalle sostanze

catarame volatili

Idoneita sanitaria I POS dovra contenere, ad esempio come allegato, i giudizi

di idoneita fisica degli operai addetti alla lavorazione con
particolare riferimento ai rischi indicati: in tal senso il POS
3 X dovra altresi indicare le procedure che dovra seguire il capo
cantiere nell’affidamento di tali lavorazioni agli operai
tenendo conto per I’appunto della loro idoneita fisica e del
loro grado di formazione e addestramento
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Montaggio lampade e/o impianti in quota

MONTAGGIO LAMPADE E/O
IMPIANTI IN QUOTA

SQUADRA TIPO PREVISTA

MANSIONE

NO

NOTE

Caposquadra

Montatori

Addetto cestello

Camionisti

Totale operai

BN N PN P TS

ATTREZZATURE

Attrezzi manuali

D.P.l.

MEZZ| D'OPERA

Camion

Cestello elevatore

NOTE GENERALI

Viabilita interna al cantiere e suo accesso

La viabilita interna al cantiere puo essere compromessa dal fatto che il cantiere stesso
sara itinerante e sempre su via pubblica, quindi soggetto all’interferenza esterna del
traffico o di persone transitanti in zona

Prima di iniziare le lavorazioni & opportuno che il responsabile del montaggio esegua
un sopralluogo per prendere coscienza dello stato della viabilita nella zona di cantiere

1 |e per il posizionamento del cestello al dine di evitarne il ribaltamento a causa del

zona del cantiere

cedimento del terreno sottostante.

E’ compito dell’impresa affidataria mantenere efficiente e sicura la viabilita nella zona
del cantiere, mediante il coordinamento delle maestranze, la presenza fissa di movieri
debitamente addestrati ed informati, e segnaletica provvisoria stradale orizzontale e
verticale posizionata in maniera corretta, ben visibile ed a opportuna distanza dalla

Delimitazione dell’ area di montaggio

2 | Prima dell’inizio del montaggio I’area deve essere delimitata e interdetta a terzi e

comunque al personale non autorizzato ai lavori

Utilizzo di scale a mano

3 | Sono sconsigliate, mentre si raccomanda vivamente I’utilizzo di cestelli elevatori

motorizzati con obbligo di imbracatura e cordino di posizionamento.

Scarico materiale prefabbricato dal camion
Gli operai dovranno utilizzare idonei DPI per evitare la caduta dall’alto.

Montaggio degli impianti e lampade
Operare solo in presenza di personale autorizzato
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MONTAGGIO LAMPADE E/O
IMPIANTI IN QUOTA

SEGNALETICA

cartello informazione collocazionein
trasmessa cantiere
L'INGRESSO AL REPARTO Divieto di Nella zona di
1 5 gg:%%’;%% i?_tg ingresso alle zone lavorazione
PERSONE SPECIFICAMENTE di lavorazione alle
AUTORIZZATE persone estranee
In corrispondenza Nelle zone di
5 | DISPOSITIVI E realizzati
LE PROMEZION apprestamenti di
DI SICUREZZA hp
sicurezza
collettiva
VIETATO PASSARE Gli operai non Nelle zona di
devono sostare sotto lavorazione dello
3 E SOSTARE ichi ; X
nel raggio di azione carichi sospesi scavo per evitare
della gru caduta di
materiale dall’alto
Gli operai devono Nelle zone di
distare dai mezzi montaggio delle
4 d’opera per strutture
evitare prefabbricate
investimenti e urti
accidentali
Gli operai devono Nelle zone di
VIETATO lrjr:£I| r|]zzartla s?r?le a lavorazione
5 USARE LE b a n° 5‘1 ‘:
SCALE IN tono stato ©
CATTIVO STATO possibilmente
evitarle usando
ponti su cavalletti
| mezzi d’opera All’ingresso del
VEICOLI che trasportano gli cantiere
elementi
6 A'PASSO prefabbricati
D'UOMO devono procedere
a passo d’uomo
7 DPI
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Lavorazione di cui si richiede scheda di

dettaglio

Impresa

Prescrizioni

MONTAGGIO LAMPADE E/O
IMPIANTI IN QUOTA

Aggiu
d.

Esec.

Viabilita di cantiere

Indicare chiaramente nel lay-out di cantiere la via che i
mezzi d’opera dovranno seguire.

I1 POS della ditta aggiudicataria dovra altresi fornire
indicazione sullo stato degli scavi e di eventuali aperture nel
suolo al momento dell’esecuzione delle lavorazioni in
quota, nonché le modalita della loro segnalazione.

Delimitazione dell’area di montaggio

Il POS dovra indicare le modalita di delimitazione dell’area
di montaggio

Scarico materiale

I POS della ditta addetta al montaggio dovra chiaramente
indicare gli apprestamenti previsti per evitare la caduta
dall’alto degli operai dai mezzi d’opera durante la fase di
approvvigionamento del materiale da installare

Montaggio impianti e/o lampade

Indicare le attrezzature previste per le operazioni in quota,
tenendo presente che non verra accettato I’ uso di scalea
mano

Dovranno essere chiaramente indicate le modalita di
sbarco/imbarco dal cestello elevatore.

Eventuali sbarchi in copertura potranno avvenire solo in
presenza delle linee di vita (a carico della ditta esecutrice)
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Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Relativamente ai seguenti apprestamenti e misure di sicurezza collettive

Ponteggi

Trabattelli

Ponti su cavalletti

Impalcati

Parapetti

Andatoie

Passerelle

armature delle pareti degli scavi

Gabinetti

Locali per lavarsi

Spogliatoi

Refettori

Locali di ricovero e di riposo

Dormitori

camere di medicazione

Infermerie

Recinzioni di cantiere
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Tipo attrezzatura

Ipotesi di utilizzo da terzi

Riferimento terzi

Sl NO

1 - Ponteggio

X L]

- Impresa edile principale

- Lavoratori autonomi (edili)

- Imprese in sub-appalto (edili)

- Lattonieri

- Ditta esecutrice degli intonaci

- Ditta esecutrice dell’isolamento
esterno a cappotto

- Ditta per il montaggio dei serramenti
esterni (finestre, porte finestre, ante,
tapparelle ecc..)

- Elettricista

- [draulico

2 - Quadro elettrico

X
[

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere

3 - Bagno di cantiere

X
[

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere

4 - Baracca di cantiere

X
[

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere

5 - Accesso di cantiere
(cancello)

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere

6 - Area di cantiere

XIX
L

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere

7 - Gru a torre con
relativi
cestoni e/o forche

[
D

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere a
secondo delle lavorazioni che si
dovranno effettuare. MANOVRATA

ESCLUSIVAMENTE DALL’IMPRESA

GERVASIO

8 - Apparecchi di
sollevamento

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere a
secondo delle lavorazioni che si
dovranno effettuare

9 - Cassetta di pronto
SOCCOrso

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere

10 - Sega circolare

- Tutte le imprese e/o lavoratori
autonomi operanti in cantiere a
secondo delle lavorazioni che si
dovranno effettuare
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FASE LAVORATIVA [ESECUTORE MEZZI UTILIZZATI TEMPO
DELLA NELLA PROCEDURA IMPIEGATO
PROCEDURA PER ESEGUIRE LA
PROCEDURA
Preparazione operai - autocarro per il 4 giorni lavorativi

cantiere, allestimento specializzati con trasporto del
postazioni di lavoro ed  [I’ausilio di manovali | materiale
attrezzature - attrezzatura
manuale
- utensili vari
Scavi e reinterri operai - attrezzatura 7 giorni lavorativi
specializzati con manuale
I’ausilio di manovali |- utensili vari
- autogru
Installazione impianto operai - attrezzatura 29 giorni lavorativi
elettrico specializzati con manuale
I’ausilio di manovali |- utensili vari

- autocarro per il
trasporto del

materiale
Allacciamento dei operai - attrezzatura 19 giorni lavorativi
nuovi quadn elettrici e specializzati con manuale
di regolazione I’ausilio di manovali |- utensili vari
Allaccio contatori operai - attrezzatura 2 giorni lavorativi
specializzati con manuale
I’ausilio di manovali |- utensili vari
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Collaudi e verifiche
funzionali

operai
specializzati e
tecnici progettisti

- attrezzatura varia

2 giorni lavorativi

Accettazione
definitiva, consegna
impianti alla
committenza e fine
lavori

operai
specializzati con
I’ausilio di manovali

- attrezzatura
manuale
- utensili vari

2 giorni lavorativi

Dall’analisi delle fasi lavorative sopraindicate si evidenzia che il cantiere avra una durata di

circa 65 giorni lavorativi con una squadra composta da almeno 2 operai specializzati e 1

manovale, pertanto il cantiere avra una consistenza di circa 334 uomini/giorno.
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METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio effettivo avviene associando ad ogni argomento di rischio per ogni
sorgente individuata una probabilita di accadimento di incidente provocata da tale sorgente ed
una magnitudo di danno derivante atteso.

La probabilita di accadimento é fissata in tre livelli di valore numerico 1 - 2 - 3. La

magnitudo del danno atteso é fissata parimenti in tre livelli di valore 1 - 2 - 3.

L’entita se il rischio associato ad una sorgente per ogni possibile argomento é rappresentata
dal prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale M per il valore della probabilita
di accadimento P relativi a quel rischio.

Nelle tabelle seguenti sono descritti i livelli di magnitudo e probabilita considerati.

Tabellal- SCALA DELLI'INDICE “M” (magnitudo del danno potenziale)

Valore

1 Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilita temporanea con prognosi <= 3
giorni di guarigione.

Nell’ambito dell’attivita ¢ stata individuata una tipologia di incidente durante una fase
lavorativa che pu0 causare danni lievi a persone o cose.

Sono presenti agenti biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per
ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti.

2 Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilita temporanea con prognosi >3 <=30
giorni di guarigione.

Nell’ambito dell’attivita e stata individuata una tipologia di incidente durante una fase
dell’attivita che puo causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata
contaminazione dell’ambiente. Sono presenti sostante e/o preparati cancerogeni,
agenti biologici del gruppo 2, molto tossici per I’ingestione e/o contatto cutaneo,
infiammabili, comburenti.

3 Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili
(morte, perdite anatomiche e/o funzionali).

Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilita temporanea con prima prognosi
>30 giorni di guarigione.

Nell’ambito delle attivita € stata individuata una tipologia di incidente durante una fase
dell’attivita che puo causare danni gravi a persone 0 cose e/o produrre contaminazione
dell’ambiente.

Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni e tossici 0 molto tossici, altamente
inflammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per I’ambiente, agenti biologici del
gruppo 30

4
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Tabella2 - SCALA DELLI’'INDICE “P” (probabilita - frequenza eventi)

Valore |[Criteri

1 Il fattore di rischio pud provocare un danno solo in circostanze occasionali o
sfortunate di eventi.

Non sono noti o0 sono noti solo rari episodi gia verificatisi. Non esiste una correlazione tra
attivita lavorativa e fattori di rischio. Esiste una correlazione tra I’attivita e una migliore
2 Il fattore di rischio pud provocare un danno, anche se non in maniera automatica

o diretta.

E noto qualche episodio che, per la tipologia considerata ha dato luogo a danno. L’attivita
lavorativa comporta la necessita di intervento su attrezzatura di lavoro in funzionamento.
Esiste una correlazione tra I’attivita e il fattore di rischio e le anomalie dell’andamento

3 Si sono registrati danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni, malattie
professionali).

L attivita lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta
interferenze, sovrapposizioni, incompatibilitd di operazioni, ecc. esiste una correlazione
tra Iattivita e/o il fattore di rischio ed il peggioramento dell’andamento infortunistico e/o

Nella figura seguente sono rappresentati su una matrice i valori del rischio per le varie
combinazioni di probabilita di accadimento e magnitudo del danno potenziale:

R
3 6
M 2 4 6
1 2 3
P
LEGENDA
9 MOLTO ALTO (area in cui individuare e programmare miglioramenti con
interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la
probabilita che il danno potenziale
6 ALTO area in cui individuare e programmare miglioramenti con
interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o
la probabilita o il danno potenziale
2-4 LIEVE area in cui verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo
1 TRASCURABILE |area in cui i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo
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VALUTAZIONE FATTORI DI RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO RISCHI RILEVATI INDICE
movimentazione pedonale inciampo, scivolamento, urto lieve
deposito provvisorio di materiali intralcio, urto, investimento alto
apparecchi di sollevamento Elettrocuzione, urti, investimento alto
incendio asfissia, ustioni alto
rumore ipoacusia, danni extrauditivi alto

Elettrocuzione, caduta, offese agli
attivita di pulizia occhi, inspirazione di vapori o lieve

esalazioni

formazione di scavi e

sbancamenti

Schiacciamento, travolgimento,
investimento, ipoacusia danni

extrauditivi

trascurabile

movimentazione manuale dei

procedure e movimenti non corretti,

o stiramenti muscolari, disturbi alto
carichi
dorsolombali
) ) ) disagio fisico, raffreddature, dolori, _
fattori ambientali o lieve
colpidi sole
impianto elettrico Elettrocuzione alto
attrezzature elettriche Elettrocuzione alto

illuminazione

Affaticamento degli occhi,
abbagliamento, cattiva visibilita e rischi

collegati

trascurabile

Schiacciamento, tranciamento,

attrezzature da lavoro ] ] lieve
cesoiamento, elettrocuzione

situazioni non completamente urti, proiezioni di schegge o faville,

controllate da misure tecniche, aggressioni alla cute, danni uditivi, ecc. alto

organizzative e collettive
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

= |INSTALLAZIONE DEL CANTIERE;

= CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO O A LIVELLGO;
= CESOIAMENTI, STRITOLAMENTI, IMPATTI, LACERAZIONI;
= ELETTROCUZIONE;

= ELETTRICITA’,

= |LLUMINAZIONE;

= MICROCLIMA;

= INALAZIONI POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI;

= |INCENDI OD ESPLOSIONI;

= MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;

= RUMORE: DBA 80/85;

= RUMORE DBA 85/ 90;

= VIBRAZIONI.
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RISCHIO: “ Installazione del cantiere’

Quando si installa un cantiere, la prima cosa da fare é valutare il cantiere in termini di
organizzazione generale. Cio significa, in relazione al tipo ed all’entitd, considerare ad
esempio: il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il numero massimo
ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente il sito in modo da garantire
un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il piu possibile
confortevole.

ATTIVITA’ CONTEMPLATE

= caratteristiche dei lavori e localizzazione = servizi igienico assistenziali
impianti = acqua

= delimitazione dell’area = docce e lavabi

= tabella informativa = gabinetti

= emissioni inquinanti = spogliatoio

= accessi al cantiere = refettorio e locale ricovero

= percorsi interni, rampe e viottoli = dormitori

= parcheggi = presidi sanitari

= uffici = pulizia

depositi di materiali

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
= D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E DI IGIENE

Caratteristiche dei lavori e localizzazione degli impianti

= ¢ sempre necessaria una disamina tecnica preventiva sulla situazione dell'area rispetto a:
attraversamenti di linee elettriche aeree o di cavi sotterranei, fognature,
acquedotti (prendendo immediati accordi con le societa ed aziende esercenti le reti al fine
di mettere in atto le misure di sicurezza necessarie prima di dare inizio ai lavori), aspetti
idrologici (sorgenti, acque superficiali), gallerie, presenza di eventuali servitu a favore
di altri fondi confinanti, notizie sulla climatologia, vale a dire pericolo di frane,
smottamenti, rischi di valanghe, comportamento dei venti dominanti.

Delimitazione dell’ area

= al fine di identificare nel modo piu chiaro l'area dei lavori € necessario recintare il cantiere
lungo tutto il suo perimetro. La recinzione impedisce l'accesso agli estranei e segnala
in modo inequivocabile la zona dei lavori. Deve essere costituita con delimitazioni
robuste e durature corredate da richiami di divieto e pericolo. La necessita della

perimetrazione viene richiamata anchedai regolamenti edilizi locali.

= quando sia previsto, il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di zone di lavoro
elevate di pertinenza al cantiere, si devono adottare misure per impedire che la caduta
accidentale di oggetti e materiali costituisca pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni,
segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili.
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Tabella informativa

= l'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere e determinato essenzialmente da norma di
carattere urbanistico. Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le
indicazioni necessarie a qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere
realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso. Anche nella legge n.
47/85 si richiama la necessita dell'apposizione del cartello di cantiere, facendo obbligo agli
istituti di controllo di segnalare le inottemperanze sia riguardo le caratteristiche
dell’opera che dei soggetti interessati.

= qualunque emissione provenga dal cantiere nei confronti dellambiente esterno dovra
essere valutata al fine di limitarne gli effetti negativi. Nei riguardi delle emissioni di
rumore si ricorda la necessita del rispetto del D.P.C.M. del 1 marzo
1991, relativo appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali sono, a pieno
diritto, i1 cantieri edili. Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni
e notturni massimi ammissibili, & fatta concessione di richiedere deroga al Sindaco. Questi,
sentito l'organo tecnico competente della USL, concede tale deroga, assodato che tutto
quanto necessario all'abbattimento delle emissioni sia stato messo in opera (rispetto
D.Lgs. 277) e, se il caso, condizionando le attivita disturbanti in momenti ed orari
prestabiliti.

Access al cantiere

= |e vie di accesso al cantiere richiedono un’indagine preliminare che permetta la giusta
scelta dei mezzi da usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di
quelli di risulta. Quando sono previsti notevoli movimenti di terra diviene importante
anche la scelta delle zone di scarico. Non da trascurare, quando ¢ il caso, il problema delle
modalita di trasporto delle maestranze locali dai centri abitati e il trasferimento degli operai
all’interno dei grandi ed estesi cantieri.

= la dislocazione degli accessi al cantiere & per forza di cose vincolata alla viabilita esterna
ed alla percorribilita interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di
recinzione, di personale addetto al controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere
e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne.

Percors interni, rampe e viottoli

< le varie zone in cui si articola un cantiere e in modo particolare le zone di lavoro,
impianti, depositi, uffici non devono interferire fra loro ed essere collegate mediante
itinerari il piu possibile lineari. Se nei cantieri piccoli subentra il problema, sempre
nemico della sicurezza, degli spazi ristretti, in quelli piu grandi, specie per quelli che si
sviluppano in estensione, i percorsi lunghi richiedono uno studio apposito in cui sono
implicati fattori di economicita, praticita e, per I’appunto, sicurezza.

= le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali
che ostacolano la normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato
lontano dai margini di scavo, dagli elementi di base di ponteggi e impalcature e, in linea di
principio, da tutti i punti pericolosi. Quando necessario bisogna imporre limiti di velocita
e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi si pu0 ricorrere a sharramenti,
convogliamenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche, semafori,
indicatori di pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla
circolazione stradale.
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= |e rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida atta a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui & previsto I'impiego ed una pendenza
adeguata alla possibilita dei mezzi stessi.

= la larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm. 70 oltre la sagoma di
ingombro dei veicoli; qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato su di un solo lato,
lungo laltro lato devono essere realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 m.

= i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di
parapetto sui lati verso il vuoto; le alzate dei gradini, ove occorra, devono essere
trattenute con tavole e paletti robusti.

= accessi e percorsi assumono particolare riguardo nelle demolizioni nel corso delle quali
sbarramenti, deviazioni e segnalazioni devono sempre mantenersi efficienti e visibili e,
quando il caso, sotto la costante sorveglianza di un addetto.

= il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito
con barriere o protetto con I'adozione di misure o cautele adeguate.

Parcheqgai

< un’attenta organizzazione  prevede, ove tecnicamente  possibile, anche la
soluzione del problema dei parcheggi degli automezzi e dei mezzi di trasporto
personali quali biciclette, motociclette, automobili di addetti o visitatori autorizzati.

Uffici

= vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso
del personale e del pubblico. E' buona norma, per questo motivo, tenerli lontani dalle zone
operative piu intense.

Depositi di materiali

<« la individuazione dei depositi & subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosita dei
materiali (combustibili, gas compressi, vernici...), ai problemi di stabilitd (non
predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed
accatastamenti eccessivi in altezza).

< il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale
e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.

= ¢ opportuno allestire i depositi di materiali - cosi come le eventuali lavorazioni - che
possono costituire pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo
conveniente.

Servizi igienico assistenziali

= l'entita dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli addetti
contemporaneamente impiegati). Inoltre, € in diretta dipendenza al
soddisfacimento delle esigenze igieniche ed alla necessita di realizzare quelle condizioni
di benessere e dignita personale indispensabili per ogni lavoratore.

= poiché lattivita edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a
materie insudicianti o in ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i
servizi igienico-assistenziali (docce, lavabi, gabinetti, spogliatoi, refettorio, locale di
riposo, eventuali dormitori) sono indispensabili. Essi debbono essere  ricavati in
baracche opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione
fredda e comunque previste e costruite per questo uso.
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Acqua

= deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantita sufficiente, tanto per uso
potabile che per lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed
il consumo devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad
impedire la diffusione delle malattie. L’acqua da bere, quindi, deve essere distribuita in
recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la
distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.

Docce e lavabi

= docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori per
potersi lavare appena terminato l'orario di lavoro. Docce, lavabi e spogliatoi devono

comunque comunicare facilmente fra loro. | locali devono avere

dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci
e in condizioni appropriate di igiene.

= docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per
asciugarsi. Le prime devono essere individuali e riscaldate nella stagione
fredda. Per quanto riguarda il numero dei lavabi, un criterio orientativo é di 1 ogni
5 dipendenti occupati per turno.

Gabinetti

< i lavoratori devono disporre in prossimita dei posti di lavoro, dei locali di riposo, di locali
speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua
corrente, calda se necessario, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

< almeno wuna latrina & sempre d'obbligo. In linea di massima, attenendosi alle
indicazioni della ingegneria sanitaria, ne va predisposta una ogni 30 persone occupate
per turno.

Spogliatoio
= locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori.
Devono essere  convenientemente arredati, avere una capacita
sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi
dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
= devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave:
una parte destinata agli indumenti da lavoro, I’altra per quelli privati.

Refettorio e locale ricovero

= deve essere predisposto un refettorio, composto da uno o piu ambienti a seconda delle
necessita, arredato con sedili e tavoli. Andra illuminato, aerato e riscaldato
nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti
imbiancate.

= deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei lavoratori,
per riscaldarle e per lavare recipienti e stoviglie.

< ¢ vietato l'uso di vino, birra ed altre bevande alcoliche salvo I’assunzione di
modiche quantita di vino e birra in refettorio durante I’orario dei pasti.

= il locale refettorio pud anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli
addetti possono trovare rifugio durante le intemperie 0 nei momenti di
riposo. Se il locale ricovero é distinto dal refettorio deve essere illuminato, aerato,
ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e riscaldato nella stagione fredda. Nei locali
di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo.
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Dormitori

< quando necessario, devono essere predisposti dormitori, capaci di ospitare e
proteggere efficacemente i lavoratori contro gli agenti atmosferici.

= | dormitori si distinguono in: a) stabili; b) di fortuna; ¢) temporanei:

a) stabili: devono possedere tutti i requisiti di abitabilita prescritti per le case di
abitazione ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene
(come nel caso di impianti fissi di betonaggio, cave e impianti di estrazione,
magazzini, ecc.).

b) di fortuna: nel caso di lavori di breve durata (15 giorni di stagione fredda o 30 nelle
altre) il dormitorio pud anche essere ottenuto con costruzioni di fortuna (baracche di
legno o altro) a condizione che siano ben difese dall’umidita del suolo e dagli agenti
atmosferici.

c) temporanei: per lavori superiori nel tempo a quanto indicato a proposito dei
dormitori di fortuna, gli apprestamenti devono essere realizzati in modo congruo e
rispondere alle seguenti condizioni: distacco dal suolo, onde evitare fenomeni di umidita;
costruzione eseguita a regola d’arte; protezione dagli agenti esterni (coibentazione);
riscaldamento durante la stagione fredda: aperture munite di una buona chiusura e
sufficienti per ottenere una valida ventilazione; lampade per [I’illuminazione notturna;
difesa delle aperture contro la penetrazione di insetti alati nelle zone acquitrinose.

= a ciascun lavoratore spetta un letto o una branda corredati con materasso o saccone,
cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti e inoltre un sedile, un

attaccapanni ed una mensolina.

= |o spazio pro capite a disposizione non deve essere inferiore a mg. 3,50. Non sono
consentiti letti sovrapposti (del tipo a castello).

= in stretta vicinanza del dormitorio, se non addirittura facenti corpo unico con esso, devono
installarsi convenienti locali ad uso di cucina e refettorio, gabinetti, docce e tutto quanto
necessario a livello di servizio al fine della pulizia e dell'igiene personale.

Presidi sanitari

=« se il cantiere & lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una
camera di medicazione. Essa risulta obbligatoria qualora le attivita presentino rischi di
scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento e quando l'impresa occupi piu di 50 addetti
soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche.

= negli altri casi e sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso se nel cantiere sono
occupati piu di 50 addetti; in quelli di modesta entita basta il pacchetto di meditazione.
Cassetta e pacchetto di medicazione devono contenere quanto indicato dalla norma.

Pulizia

= |e installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai
dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori devono essere
mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A
loro volta, i lavoratori devono usare con cura e proprieta i locali, le installazioni, gli
impianti e gli arredi destinati ai servizi.
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RISCHIO: " Caduta di materialedall'alto o a livello"

Descrizionedel Rischio:

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall'investimento di masse
cadute dall'alto o a livello:

materiali caduti durante il trasporto con gru, argani ecc., 0 da autocarri, dumper, carrelli
elevatori ecc., o da opere provvisionali, o per ribaltamento delle stesse, di mezzi di
sollevamento, di attrezzature, ecc..

MISURE PREVENTIVE ePROTETTIVE:
Prescrizioni Esecutive:
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del

carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature,
ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.

Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico,
devono allontanarsi al piu presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della
manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente.

Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la
traiettoria del carico.

Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in
arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo
quando questo é giunto quasi a terra.

Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico
dall'apparecchio di sollevamento, bisognera accertarsi preventivamente della stabilita del carico
stesso.

Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo
del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente

rilasciato, ma accompagnato  fuori dalla zona impegnata da
attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.

Riferimenti Normativi: D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81
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RISCHIO: " Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni"

Descrizionedel Rischio:

Ferite e lesioni (cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni) causate da contatti
accidentali con organi mobili di macchine o mezzi, o per collisioni con ostacoli o altri mezzi
presenti nell'area del cantiere.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
Prescrizioni Esecutive:

Operazioni di regolazione e/o riparazione. Qualora vengano compiute operazioni di
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisogna:

utilizzare solo ricambi ed accessori  originali, come previsto nel libretto di
manutenzione; non deve essere modificata alcuna parte della macchina; a
manutenzione ultimata, prima di rimettere in funzione la macchina, accertarsi di aver riposto
tutti gli attrezzi utilizzati.

Operazioni _di riparazione: divieto. E' vietato eseguire qualsiasi operazioni di
registrazione o di riparazione sulla macchina in moto, salvo ci0 non sia
espressamente prescritto nelle istruzioni di manutenzione della macchina.

Finitrice: distanze di sicurezza. L'addetto a terra della finitrice dovra tenersi a distanza
di sicurezza dai fianchi di contenimento della finitrice durante il suo funzionamento.

Finitrice: vano coclea. In nessun caso possono introdursi attrezzi nel vano coclea durante il
funzionamento della finitrice.

Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza. Le protezioni ed i
dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessita di
lavoro.

Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte
a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.

La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena
siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.

Riferimenti Normativi D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81
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RISCHIO: " Elettrocuzione"

Descrizionedel Rischio:

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dellimpianto elettrico in
tensione.

Folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimita del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

Prescrizioni Organizzative:

Lavori in prossimita di linee elettriche. Non possono essere eseguiti lavori in
prossimitd di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 a meno che, previa

segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda ad una adeguata protezione
atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

Lampade portatili. Le lampade portatili devono essere:

a) costruite con doppio isolamento;

b) alimentate con bassissima tensione di  sicurezza (24 V forniti  mediante
trasformatore di sicurezza) ovvero mediante separazione elettrica singola (220 V forniti
mediante trasformatore di isolamento);

c) provviste di idoneo involucro di vetro ed avere il portalampada e l'impugnatura costituita
di materiale isolante non igroscopico;

d) devono essere protette contro i danni accidentali tramite una griglia di protezione; e)
provviste di cavo di alimentazione di tipo HO7RN-F con una sezione minima dei conduttori
di 1 mm2.

Le lampadine usate non dovranno essere di elevata potenza per evitare possibili incendi e
cedimento dell'isolamento per il calore prodotto.

Prescrizioni Esecutive:

Impianto _elettrico: disposizioni generali di comportamento.Particolare cura, volta a
salvaguardarne lo stato manutentivo, deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti
dell'impianto elettrico di cantiere (in particolare nei confronti dei cavi, dei contatti, degli
interruttori, delle prese di corrente, delle custodie di tutti gli elementi in tensione), data la sua
pericolosita e la rapida usura cui sono soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere.

Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore € tenuto a segnalare
immediatamente al proprio superiore la presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto elettrico,
come ad esempio:

apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.);

materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di
bruciature; cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.

Manovre: condizioni di pericolo. E'vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani
bagnate o stando sul bagnato, anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo
consente.
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I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e
profilati), getti d'acqua, getti di estintori idrici 0 a schiuma: ove questo risultasse
necessario occorre togliere preventivamente tensione al circuito.

Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito I'alimentazione.
E' vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche.

Lavori in_prossimita di linee elettriche. Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali
linee elettriche aeree, rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Quadri_elettrici: posizione ed uso degli interruttori d'emergenza. Tutti quelli che operano
in cantiere devono conoscere I'esatta posizione e le corrette modalita d'uso degli interruttori di
emergenza posizionati sui quadri elettrici presenti nel cantiere.

Lampade portatili. L'eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovra
essere seguita solo dopo aver disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a
norma e mai di fattura artigianale.

Riferimenti Normativi: D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81

RISCHIO: " Elettricita"

ATTIVITA' INTERESSATE
Tutte le attivita nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la
produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a qualunque scopo destinata.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’ATTIVITA’:

= verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che
possano costituire pericolo per le lavorazioni e viceversa. Se del caso, devono essere presi
immediati contatti con I’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure
di sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio
delle lavorazioni

= e strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli
apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati
elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche,
come conseguenza della relazione di calcolo di probabilita prevista dalla normativa vigente

= gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche,
quando necessari, devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di
prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute. Gli impianti sono realizzati, mantenuti
e riparati da ditte e/o persone qualificate. La dichiarazione di conformita degli impianti
(con gli allegati), la richiesta di omologazione dell’impianto di terra e dei dispositivi contro
le scariche atmosferiche sono conservate in cantiere

= prima dell’utilizzo é necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni
d’idoneita delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza

DURANTE L’ATTIVITA’:

= tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o
parti di impianto sotto tensione

< qualora si presenti un’anomalia nell’impianto elettrico & necessario segnalarla
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immediatamente al responsabile del cantiere

= il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di
impianto elettrico

= disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano
per terra 0 che possano comunque essere danneggiati

= verificare sempre I’integrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per
allacciamenti di macchine od utensili

= J’allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina
appositamente predisposte

= non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione

= prima di effettuare I’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della
apparecchiatura e quello posto a monte della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta
tensione alla presa)

= se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o0 provocano
I’intervento diuna protezione elettrica (valvola, interruttoreautomatico o differenziale) e
necessario che I’addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere
senza cercare di risolvere il problema autonomamente.

DOPO L’ATTIVITA’:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
= gli addetti ad interventi su impianti in tensione devono utilizzare se del caso:
calzature con suola isolante e guanti isolanti in lattice

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

= il corpo umano al passaggio della corrente si riscalda fortemente: ne risultano scottature
esterne o interne, talvolta gravi o addirittura mortali

= [elettricita altresi produce frequentemente altri effetti: sul cuore (fibrillazioni); sui muscoli
(crampi la cui intensita puo essere tanto elevata da provocare slogature di
articolazioni e rotture di ossa); sul sistema nervoso (paralisi)

= gli effetti sono diversi a seconda della qualita e della quantita dell’energia elettrica
trasmessa

= nel caso in cui I'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non
disattivabile che sia facilmente spostabile, e necessario che quest’ultimo
venga allontanato con un supporto in materiale isolante (non con le mani!), ad es. con una
tavola di legno ben asciutta, eseguendo un movimento rapido e preciso. Se il suolo é
bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo sotto i piedi
una tavola di legno asciutta

= se non € possibile rimuovere il conduttore € necessario spostare I’infortunato. In questo
caso il soccorritore deve:

=« controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di

costruzioni o di impalcature o di macchinari bagnati o metallici)

isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca)

prendere I'infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es: sotto le ascelle)

allontanare I’infortunato con una manovra rapida e precisa

dopo aver provveduto ad isolare I’infortunato e indispensabile ricorrere d’urgenza al

pronto soccorso piu vicino, mettendo nel contempo in pratica quanto indicato al riguardo

nel “Manuale del Primo Soccorso nel Cantiere Edile”

SORVEGLIANZA SANITARIA
Non espressamente prevista.
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RISCHIO: " Illuminazione"

ATTIVITA' INTERESSATE
Tutte le attivita devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in maniera da
assicurare una sufficiente visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GL| ADDETTI

PRIMADELL’ATTIVITA’:

< in tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurasi che esista un
adeguato livello di illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato,
proporzionato alla situazione ambientale e alla lavorazione da eseguire

= le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto, di sollevamento e delle
operazioni manuali, i campi di lettura e di osservazione degli organi e degli
strumenti di controllo, di misura o di indicatori in genere e ogni altro luogo o
elemento o0 segnalazione che presenti un particolare rischio o richieda una
particolare  attenzione, devono essere illuminati in maniera adeguata alla
situazione operativa

= se del caso deve essere disposta un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di emergenza
da attivare in caso di necessita

= nella organizzazione del lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosita,
artificiali e non, anche in funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di
evitare abbagliamenti o disturbi visivi

= le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza

= negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) i lavoratori addetti devono essere
dotati di appositi mezzi di illuminazione portatili. Negli stessi ambienti i
posti di lavoro e di passaggio devono essere illuminati con mezzi ed impianti
indipendenti dai mezzi di illuminazione individuali portatili

DURANTE
L’ATTIVITA’: DOPO
L’ATTIVITA’:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
= non espressamente previsti

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
= non espressamente previste

SORVEGLIANZA SANITARIA
= non espressamente prevista
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RISCHIO: " Microclima"

ATTIVITA’ INTERESSATE
Tutte le attivitd che comportano per il lavoratore una permanenza in ambienti con parametri
climatici (temperatura, umidita, ventilazione, etc.) non confortevoli.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GL| ADDETTI

PRIMADELL’ATTIVITA’:

= nelle lavorazioni che si svolgono in ambiente confinato deve essere realizzato un ambiente
il pit possibile confortevole, introducendo se del caso, il controllo della
temperatura, dell’umidita, della ventilazione e degli altri fattori capaci di influenzare il
microclima, eventualmente localizzati in funzione delle specifiche attivita

DURANTE L’ATTIVITA’:

< i lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attivita e alle
caratteristiche dell’ambiente di lavoro, qualora non sia possibile intervenire
diversamente sui parametri climatici

DOPO L’ATTIVITA’:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

= abbigliamento protettivo

= guanti

= copricapo

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

= |e attivita che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione
possono dare origine sia a broncopneumopatie, soprattutto nei casi di
brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di calore” in caso diintensa
attivita fisica durante la stagione estiva

= per soccorrere I'infortunato privo di coscienza colpito dal colpo di calore occorre:

= slacciare gli indumenti al collo, al torace, alla vita

= disporlo in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con un
ginocchio piegato per assicurarne la stabilitd), mantenendolo coperto in un luogo
asciutto e aerato

= in presenza di sintomi di congelamento € necessario avvolgere in panni di lana la parte del
corpo interessata, evitando di sfregarla, e rivolgersi al piu vicino Pronto Soccorso

SORVEGLIANZA SANITARIA
= non espressamente prevista
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RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre, gas e vapori"

ATTIVITA' INTERESSATE
Tutte le attivita che comportano per il lavoratore una permanenza in ambienti con possibile
inalazione di sostanze nocive.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- evacuazione del cantiere in caso di emergenza;

- per ogni postazione di lavoro e necessario individuare una “via di fuga”, da
mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti, che il personale potra utilizzare per la normale
circolazione e in caso di emergenza. Nel caso di lavorazioni in edifici su piu scale e
opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche esterna) rimanga comungque
percorribile in caso di necessita;

- nelle lavorazioni che richiedono I'impiego di fiamme libere € comungue opportuno tenere a
portata di mano un estintore

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

| posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attivita che
comportano I’emissione di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti,
delimitati e segnalati. | lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui
rischi in modo tale da evitare I’esposizione accidentale alle radiazioni suddette. Gli addetti
devono essere adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI. idonei ed essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria.

POLVERI - FIBRE

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure
fibrosi e nei lavori che comportano I’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente,
ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

CATRAME - FUMO

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i
rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti
per il trasporto; incendio; ustione; diffusione di vapori pericolosi 0 nocivi.

| trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono
essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori
oltre i limiti ammessi. L’aria uscente dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da
evitare che investa posti di lavoro.

Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti,
scarpe e indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la
protezione delle vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
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ALLERGENI

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I’azione allergizzante sono:
brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti,
presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi
sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre
questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo
con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere,
utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (Quanti, maschere, occhiali etc.).

AMIANTO

Per le attivita edili che possono comportare per i lavoratori una esposizione ad amianto
(es. rimozione di manufatti contenenti amianto) devono essere seguite le prescrizioni
contenute nel D. L.gs 277/91. Tra le altre: misurazione del livello di concentrazione
dell’agente, valutazione del livello di esposizione personale, notifica eventuale all’Organo di
Vigilanza, tenuta del registro degli esposti, delimitazione e protezione delle aree a rischio,
pulizia e protezione di attrezzature e impianti, sorveglianza sanitaria,
informazione/formazione per gli addetti, impiego di idonei DPI, etc..

SORVEGLIANZA SANITARIA
= non espressamente prevista
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RISCHIO: "Incendi od esplosioni”

ATTIVITA' INTERESSATE

= attivita sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco. Tra le altre:

= stabilimenti dove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili con quantita globali
in ciclo e/o deposito superiori a 0,5 mc

= depositi di legname da costruzione e da lavorazione superiore a 50 g.li

attivita che richiedono I'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione

(attrezzature o sostanze ad elevate temperature, produzione di scintille). Tra le altre:

taglio termico

saldature

impermeabilizzazioni a caldo

lavori di asfaltatura in genere

attivitd in ambienti particolari contraddistinti dalla possibile presenza di gas o sostanze

inflammabili. Tra le altre:

= lavorazioni in sotterraneo

attivita all’interno di impianti industriali

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI| ADDETTI

PRIMADELL’ATTIVITA’:

= in fase di pianificazione del cantiere & necessario effettuare una analisi del rischio di
incendio. Devono essere individuate le concentrazioni di prodotti inflammabili e le possibili
cause di accensione e deve essere preparato un piano generale di prevenzione al fine di
rendere minimo il rischio di incendio

< in tutti i luoghi di lavoro soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco €& necessario
verificare I’esistenza della documentazione prevista (N.O.P. - C.P.l.) ed assicurarsi del
corretto funzionamento degli eventuali sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori,
etc.)

= gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere
chiaramente delimitati ed identificabili e corredati della idonea segnaletica (es.:
divieto di fumare e di usare fiamme libere)

= tutto il personale presente, gli addetti alla lavorazione e gli incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso devono essere
informati, formati ed addestrati rispettivamente sulla esistenza dell’area a rischio e sulle
norme di comportamento da adottare, sulle corrette modalitd di svolgimento
dell’attivita, sulle misure di pronto intervento da attivare in caso di necessita

DURANTE L’ATTIVITA’:

= la scelta delle attrezzature a carica esplosiva, elettriche, meccaniche o comunque capaci di
costituire una fonte di ignizione, da utilizzare per le lavorazioni negli
ambiti precedentemente descritti, deve essere effettuata in maniera da risultare compatibile
con I’ambiente nel quale si opera. Le stesse devono essere correttamente
impiegate e mantenute in conformita alle indicazioni del fabbricante

= nelle lavorazioni dove é previsto I’'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di
ignizione e necessario allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i
materiali e le sostanze inflammabili poste nelle vicinanze
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= deve essere prevista e resa possibile I’evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno
comunqgue essere indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere
previsti e mantenuti in buone condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli
addetti

< in tutte le lavorazioni a rischio di incendio é indispensabile tenere a portata di mano
mezzi di estinzione adeguati (secchiello di sabbia, estintore a polvere, etc.)

= tutti gli addetti devono indossare 1 DPI idonei alla lavorazione (calzature di
sicurezza con suola termica, guanti, indumenti protettivi, maschera per la
protezione del volto)

= in tutti i luoghi di lavoro devono essere attuate le misure necessarie perché I’aria ambiente
contenga almeno il 20% di ossigeno

= negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) caratterizzati da presenza di gas
infiammabile € necessario utilizzare sistemi di illuminazione (fissa e
individuale),  macchinari, attrezzature, mezzi di  segnalazione del tipo
antideflagrante. E fatto divieto di eseguire lavorazioni che possano dare origine a fiamme
0 riscaldamenti pericolosi e deve essere evitata la produzione di scintille; (es. divieto di
fumare, messa a terra delle strutture metalliche, etc.)

= per il trasporto, il deposito e I'impiego di esplosivi sia all’aperto che in sotterraneo, devono
essere seguite norme e cautele particolari

DOPO L’ATTIVITA’:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

calzature di sicurezza

guanti

abbigliamento protettivo

elmetto

maschera per la protezione del volto

dispositivi  di protezione per le squadre di emergenza  (autorespiratori,
abbigliamento ignifugo, etc.)

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

< in caso di ustione e bruciature ricorrere immediatamente al piu vicino Pronto
Soccorso; nell’attesa si deve scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti, purché non
siano rimasti attaccati alla pelle, e versare acqua sull’ustione. Awvolgere
successivamente le ustioni con teli o garze pulite evitando di bucare le bolle e di
utilizzare olii. Coprire successivamente I’infortunato sdraiato in posizione antishock
(vedi manuale “Il primo soccorso nel cantiere edile™)

= per tutti i lavoratori deve essere realizzato un programma di informazione per
I’evacuazione e la lotta antincendio. Qualora se ne riscontri la necessita si devono
prevedere piani ed esercitazioni di evacuazione. Queste ultime devono includere
I’attivazione del sistema di emergenza e I’evacuazione di tutte le persone dalla loro area
di lavoro all’esterno o ad un punto centrale di evacuazione

= se del caso deve essere prevista una squadra interna di soccorso antincendio, costituita
da lavoratori specialmente addestrati, che operi eventualmente anche in
coordinamento con i servizi pubblici di soccorso

SORVEGLIANZA SANITARIA
= non espressamente prevista
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RISCHIO: " M ovimentazione manuale dei carichi"

ATTIVITA’

INTERESSATE

Tutte le attivita che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera
di uno o piu lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o
spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni
ergonomiche sfavorevoli, comportano tra I’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni
dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello dorso lombare).

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o piu delle seguenti condizioni
(situazioni che spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili):

= caratteristiche del carico

= troppo pesanti (superiori a 30 Kg.)

ingombranti o difficili da afferrare

in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi

collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza
dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco

sforzo fisico richiesto

eccessivo

effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco

comporta un movimento brusco del carico

compiuto con il corpo in posizione instabile

caratteristiche dell’ambiente di lavoro

spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attivita

pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal
lavoratore

posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale
di carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione

pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a
livelli diversi

pavimento o punto d’appoggio instabili

temperatura, umidita o circolazione dell’aria inadeguate

esigenze connesse all’attivita

sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati

periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente

distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

ritmo imposto da un processo che il lavoratore non pud modulare

fattori individuali di rischio

inidoneita fisica al compito da svolgere

indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore

insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81
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MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’ATTIVITA’:

= le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la
movimentazione manuale dei carichi anche attraverso I’'impiego di idonee
attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento

DURANTE L’ATTIVITA’:

= per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare
strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti
organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la
ripartizione del carico tra piu addetti

= tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi,
il centro di gravita o il lato piu pesante, le modalita di lavoro corrette ed i
rischi in caso di inosservanza (cfr. opuscolo “Conoscere per Prevenire - La
Movimentazione Manuale dei Carichi nel Cantiere Edile™)

DOPO L’ATTIVITA’:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
= guanti
= calzature di sicurezza

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
= non espressamente previste

SORVEGLIANZA SANITARIA
= |a sorveglianza sanitaria & obbligatoria per tutti gli addetti
= la periodicita delle visite mediche é stabilita dal medico competente
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RISCHIO: "Rumore: dBA 80/ 85"

Descrizionedd Rischio: Rischio:

Rumore dBA 80/ 85
Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da
lavorazioni o attrezzature: esposizione compresa tra 80 e 85 dBA.

MISURE PREVENTIVE e
PROTETTIVE:

Prescrizioni Organizzative:

Controllo sanitario: esposizioni tra 80 e 85 dBA. Il controllo sanitario €& esteso ai
lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i
lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi
l'opportunita, anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.

Detto controllo comprende:

a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita
nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato  VII, per accertare l'assenza di
controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dellidoneita dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare
lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita. Esse devono tenere
conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilita acustica individuale. La prima di
tali visite e effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.

La frequenza delle visite successive é stabilita dal medico competente.

Il datore di lavoro, in conformita al parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali
misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore,
conseguita mediante opportune misure organizzative.

Informazione e formazione: esposizione tra 80 e 85 dBA. Nelle attivita che
comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore
superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti vengano informati su:

a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;

b) le misure adottate;

c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;

d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne é previsto l'uso e le
modalita di uso;

e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;

f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro.

Obblighi_del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce al minimo,
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali,
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro
privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che
producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il piu basso livello di rumore.
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Prescrizioni Esecutive:

Mezzi di protezione individuali dell'udito adequati. | mezzi individuali di protezione
dell'udito sono considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio
uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.

Riferimenti Normativi: D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81.

RISCHIO: "Rumore: dBA 85/ 90"

Descrizionedel Rischio: Rischio:
Rumore dBA 85/ 90
Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da

lavorazioni o attrezzature:
esposizione compresa tra 85 e 90 dBA.

MISURE PREVENTIVE ePROTETTIVE:

Prescrizioni Organizzative:

Controllo sanitario: esposizioni >85 dBA. | lavoratori la cui esposizione quotidiana
personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di
protezione, devono essere sottoposti a controllo sanitario.

Detto controllo comprende:

a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita
nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII del DPR 277/91, per accertare I'assenza
di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneita dei lavoratori;

b) visite mediche periodiche, integrate dallesame della funzione uditiva, per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita. Esse devono
tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilita acustica individuale. La
prima di tali visite e effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.

La frequenza delle visite successive é stabilita dal medico competente.

Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui
esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione
quotidiana personale superiore a 90 dBA.

Il datore di lavoro, in conformita al parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali
misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore,
conseguita mediante opportune misure organizzative.

Esposizione tra 85 e 90 dBA: adempimenti. Il datore di lavoro fornisce i mezzi
individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana
personale puo verosimilmente superare 85 dBA.

I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo lavoratore ed alle sue
condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute.

I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi
di protezione individuale dell'udito.
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Informazione e formazione: esposizione >85 dBA. Nelle attivita che comportano un valore
dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a

85 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano
informati su:

a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;

b) le misure adottate;

c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;

d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne é previsto l'uso e le
corrette modalita di uso;

e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;

f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro.

g) luso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per ludito, degli utensili,
macchine,  apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono
un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.

Obblighi_del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce al minimo,
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali,
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro
privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che
producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il piu basso livello di rumore.

Prescrizioni Esecutive:

Mezzi di protezione individuali dell'udito adequati. | mezzi individuali di protezione
dell'udito sono considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio
uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.

Riferimenti Normativi: D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81.
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RISCHIO: "Vibrazioni"

ATTIVITA' INTERESSATE

Tutte le attivita nelle quali & previsto I'impiego di utensili ad asse vibrante o ad aria
compressa (es. martelli perforatori, vibratori per c.a., fioretti per fori da mine, etc.) o dove
I’operatore permanga in contatto con una fonte di vibrazioni (es. casseforme vibranti,
macchine operatrici, etc.).

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMADELL’ATTIVITA’:

= valutare se sia possibile effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad
attrezzature e/o utensili comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo
dell’operatore

= gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno
dannose per I’operatore; le stesse devono essere dotate di tutte le soluzioni
tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni,
dispositivi di smorzamento, etc.) e devono essere installate e mantenute in stato di perfetta
efficienza

= tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e sottoposti a sorveglianza sanitaria. Se del caso deve essere
analizzata I’opportunita di istituire una rotazione tra gli addetti

DURANTE
L’ATTIVITA’: DOPO
L’ATTIVITA’:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
= guanti imbottiti

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

= il rischio principale per i lavoratori che utilizzano utensili ad aria compressa o ad asse
flessibile é quello dei danni articolari e delle nevralgie croniche. In alcuni casi,
all’laumentare delle frequenze, possono riscontrarsi distonie neurovegetative
e danni circolatori

SORVEGLIANZA SANITARIA
= specifica, obbligatoria per tutti i lavoratori interessati, con periodicita annuale se non
diversamente disposto dal medico competente
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ELENCO DEl MACCHINARI eDELLE ATTREZZATURE
PRESENTI IN CANTIERE

= AUTOCARRO;

= COMPRESSORE D’ARIA,;

= UTENSILI A MANG;

= SCALE A MANG;

= SALDATRICE ELETTRICA;

= FLESSIBILE;

= AUTOGRU;

= SCALA APIOLI,

= GRUPPO ELETTROGENO.
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2.1.2. Autocarro

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DElI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

= urti, colpi, impatti, compressioni

<« olii minerali e derivati

= cesoiamento, stritolamento

< incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

= verificare accuratamente I’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
= verificare I’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici € luminosi

= garantire la visibilita del posto di guida

= controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

DURANTE L’USO:

= segnalare I’operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

= non trasportare persone all’interno del cassone

= adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in
prossimita dei posti di lavoro

= richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando

la visibilita € incompleta

non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

non superare la portata massima

non superare I’'ingombro massimo

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non

possa subire spostamenti durante il trasporto

non caricare materiale sfuso oltre I’altezza delle sponde

assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L’USO:

= eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con
particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

= pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
= guanti

= calzature di sicurezza

< glmetto

= indumenti protettivi (tute)
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2.1.15.Compressored’aria

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DElI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

« rumore

- gas

<« olii minerali e derivati

< jncendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:

= posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati

= sistemare in posizione stabile il compressore

allontanare dalla macchina materiali infiammabili

verificare la funzionalita della strumentazione

controllare I’integrita dell’isolamento acustico

verificare I’efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d’olio
verificare I’efficienza del filtro dell’aria aspirata

verificare le connessioni dei tubi

DURANTE L’USO:

<« aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al
raggiungimento dello stato di regime del motore

= tenere sotto controllo i manometri

= non rimuovere gli sportelli del vano motore

= effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare

= segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L’USO:

= spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria

= eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina
a motore spento

= nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
= guanti - calzature di sicurezza

= elmetto

= otoprotettori - indumenti protettivi (tute)
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2.1.18. Utensili a mano

R

R
Sl

IFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

ISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE
TUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI

A

D

DDETTI PRIMA DELL’'USO:

controllare che I’utensile non sia deteriorato

sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature

verificare il corretto fissaggio del manico

selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego

per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle
impugnature

URANTE L’USO:

impugnare saldamente I’utensile

assumere una posizione corretta e stabile

distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

non utilizzare in maniera impropria I’utensile

non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto
utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

DOPO L'USO:

D

pulire accuratamente I’utensile
riporre correttamente gli utensili
controllare lo stato d’uso dell’utensile

ISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
guanti
elmetto
calzature di sicurezza
occhiali
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2.3.4.Scale a mano

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
= D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto

urti, colpi, impatti, compressioni
cesoiamento (scale doppie)
movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SCALE SEMPLICI PORTATILI

= devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi
essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed
avere dimensioni appropriate all’uso

= e scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti
con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di
4 mt. devono avere anche un tirante intermedio

= in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremita inferiori
dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdruciolevoli alle estremita
superiori

SCALE AD ELEMENTI INNESTATI

= la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.
= per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta

SCALE DOPPIE

= non devono superare I’altezza di 5 mt.
= devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I’apertura della
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza

SCALE A CASTELLO

= devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del
pianerottolo

= | gradini devono essere antiscivolo

= devono essere provviste di impugnature per la movimentazione

= devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di
movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso
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MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI
ADDETTI PRIMA DELL’USO:

= lascaladeve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo
montante efficacemente fissato)

= |e scale usate per I’accesso a piani successivi non devono essere poste una in
prosecuzione dell’altra

= |e scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi)
devono essere dotate di corrimano e parapetto

= la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria
lunghezza

= ¢ vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti

= |e scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di
ripartizione

= il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano
dai passaggi

DURANTE L’USO:

le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona

durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

evitare I’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da

trasportare

= quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una
persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala

= lasalita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala

DOPO L'USO:

= controllare  periodicamente lo stato di conservazione provvedendo  alla
manutenzione necessaria

= |e scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci.

= segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra
gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

= guanti
= calzature di sicurezza
= clmetto
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2. 1.20. Saldatrice elettrica

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

= elettrico

= Qas, vapori

= radiazioni (non ionizzanti)
= calore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI

ADDETTI PRIMA DELL’'USO:

= verificare I’integrita dei cavi e della spina di alimentazione
= verificare I’integrita della pinza portaelettrodo
= non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali inflammabili

DURANTE L’USO:

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura

nelle pause di lavoro interrompere I’alimentazione elettrica

in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di
aspirazione fumi e/o di ventilazione

DOPO L'USO:

= staccare il collegamento elettrico della macchina
= segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti

calzature di sicurezza

elmetto

maschera gambali e grembiule protettivo
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2.2.6.Flessibile (Smerigliatrice)

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
= D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DElI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

= punture, tagli, abrasioni
< rumore

= polvere

= vibrazioni

= elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI

ADDETTI PRIMA DELL’USO:

verificare che I’utensile sia a doppio isolamento (220V)

controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire

controllare il fissaggio del disco

verificare I’integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
verificare il funzionamento dell’interruttore

DURANTE L’USO:

impugnare saldamente I’utensile per le due maniglie

eseguire il lavoro in posizione stabile

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

non manomettere la protezione del disco

interrompere I’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
verificare I’integrita del cavo e della spina di alimentazione

DOPO L'USO:

= staccare il collegamento elettrico dell’utensile

= controllare I’integrita del disco e del cavo di alimentazione
= pulire Iutensile

= segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

guanti

occhiali o visiera
calzature di sicurezza
mascherina antipolvere
otoprotettori

elmetto

indumenti protettivi (tuta)
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2.1.3.Autogru

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

contatto con linee elettriche aeree
urti, colpi, impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni

rumore

olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI

ADDETTI PRIMA DELL’'USO:

verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano
interferire con le manovre

controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
verificare I’efficienza dei comandi

ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori

verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il
passaggio pedonale o delimitare la zona d’intervento

DURANTE L’USO:

segnalare I’operativita del mezzo col girofaro

preavvisare I’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica

attenersi alle del carico, posti di lavoro e/o di passaggio

eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
segnalare tempestivamente segnalazioni per procedere con le manovre

evitare, nella movimentazione eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione

mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

= non lasciare nessun carico sospeso

= posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il
freno di stazionamento

= eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina
a motori spenti

= nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

guanti

calzature di sicurezza
elmetto

otoprotettori

indumenti protettivi (tute)
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2.3.4.Scalaapiali

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
= D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DElI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto

urti, colpi, impatti, compressioni
cesoiamento (scale doppie)
movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI
SICUREZZA SCALE SEMPLICI
PORTATILI

= devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi
essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente
resistenti ed avere dimensioni appropriate all’uso

= |e scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti
con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di
4 mt. devono avere anche un tirante intermedio

= in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremita inferiori
dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita
superiori

SCALE AD ELEMENTI INNESTATI

= la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.
= per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta

SCALE DOPPIE

= non devono superare I’altezza di 5 mt.
= devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I’apertura della
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza

SCALE A CASTELLO

= devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del
pianerottolo

= | gradini devono essere antiscivolo

= devono essere provviste di impugnature per la movimentazione

= devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di
movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso
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MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER ADDETTI PRIMA DELL’USO:

= lascaladeve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo
montante efficacemente fissato)

= |e scale usate per I’accesso a piani successivi non devono essere poste una in
prosecuzione dell’altra

= |e scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi)
devono essere dotate di corrimano e parapetto

= la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria
lunghezza

= ¢ vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti

= |e scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di
ripartizione

= il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano
dai passaggi

DURANTE L’USO:

le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona

durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

evitare I’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da

trasportare

= quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una
persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala

= lasalita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala

DOPO L'USO:

= controllare  periodicamente lo stato di conservazione provvedendo  alla
manutenzione necessaria

= |e scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci.

= segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra
gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

= guanti
« calzature di sicurezza elmetto
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2.1.25.Gruppo elettrogeno

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
= D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DElI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

elettrici

rumore

gas

olii minerali e derivati
incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI
ADDETTI PRIMA DELL’'USO:

= non installare in ambienti chiusi e poco ventilati

= collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno

= distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro

= verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione
= verificare I’efficienza della strumentazione

DURANTE L’USO:

= non aprire o rimuovere gli sportelli

= per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori
interponendo un quadro elettrico a norma

= eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare

=« segnalare tempestivamente gravi anomalie

DOPO L'USO:

= staccare I’interruttore e spegnere il motore

= eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali
anomalie

= per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

calzature di sicurezza
guanti

otoprotettori

indumenti protettivi (tute)
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OPERE PROVVISIONAL| PRESENTI IN CANTIERE

= PONTEGGI METALLICI;
= PONTEGGI IN LEGNO.

1.2.11. Ponteggi metallici

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALIS DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

cadute dall’alto

punture, tagli, abrasioni
scivolamenti, cadute a livello
elettrici

caduta materiale dall’alto
movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

= | ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere
allestiti a regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed
essere conservati in efficienza per I’intera durata del lavoro

= possono essere impiegati solo se muniti dell’autorizzazione ministeriale

< possono essere impiegati, senza documentazioni aggiuntive all’autorizzazione
ministeriale, per le situazioni previste dall’autorizzazione stessa e per le quali la stabilita
della struttura é assicurata, vale a dire strutture:

=« alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro
piu alto

= conformi agli schemi-tipo riportati nell’autorizzazione

= comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli
schemi-tipo

< con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell’autorizzazione e in ragione di almeno
uno ogni mq 22

= con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita

= con i collegamenti bloccati mediante I’attivazione dei dispositivi di sicurezza

= | ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non
garantiscono il livello di sicurezza presupposto nell’autorizzazione ministeriale e devono
pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno
esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all’albo professionale

= nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non é
esplicitamente prevista dall’autorizzazione ministeriale € necessaria la documentazione di
calcolo aggiuntiva

= anche [Iinstallazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga all’
elaborazione della documentazione di calcolo aggiuntiva

= |e eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell’ambito dello schema-tipo che
giustifica I’esenzione dall’obbligo del calcolo
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= quando non sussiste I’obbligo del calcolo, schemi-tipo e disegno esecutivo possono essere
vistati dal responsabile di cantiere

= tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non
inferiore a quello indicato nella autorizzazione ministeriale

< tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad
incisione, il nome o il marchio del fabbricante

MISURE DI PREVENZIONE

= il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta
di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri

= in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile &€ importante valutare quale sia il tipo di
ponteggio da utilizzare che meglio si adatta

= il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo,
dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato
Nell’autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori

= costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve
avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci,
ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilita

= (distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono
rispettare le indicazioni del costruttore che compaiono sull’autorizzazione ministeriale

= gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di
materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella
autorizzazione ministeriale e in modo completo (per altre informazioni si rimanda alle
schede “intavolati”, “parapetti”, “parasassi”)

< sopra i ponti di servizio & vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei
materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le
manovre necessarie per I’andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre
inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio

= gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il
ponte, a distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere
persone 0 materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una
tavola

= I'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle
condizioni di carico massimo ammissibile

= il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite
calate e spandenti a terra

= per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi
in legno

= oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di
notevole importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi
devono essere erette in base ad un progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo

ISTRUZIONI PER GLI ADDETT]I

= verificare che il ponteggio venga realizzato dove necessario

= verificare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione
contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si
mantenga rintracciabile e decifrabile
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appurarne stabilita e integrita ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione dell’attivita

procedere ad un controllo piu accurato quando si prende in carico un cantiere gia avviato,
con il ponteggio gia installato o in fase di completamento

accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Se avviene, come d’uso,
tramite scale portatili, queste devono essere sicure e: vincolate, non in prosecuzione una
dell’altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte
esterna del ponteggio

non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio

evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio

evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del
ponteggio

abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento

controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e
richieste relative all’installazione del ponteggio metallico

verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti
separati dal materiale non piu utilizzabile

segnalare al responsabile del cantiere non rispondenze a quanto indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto

guanti

calzature di sicurezza
cintura di sicurezza

1.2.10. Ponteggi in legno

R

R

IFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

ISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE

SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

caduta dall’alto

punture, tagli, abrasioni
scivolamenti, cadute a livello

caduta materiale dall’alto
movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

I ponteggi in legno vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare
idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per I’intera durata del lavoro
contrariamente ai ponteggi metallici, possono essere realizzati senza alcuna autorizzazione
ministeriale, ma semplicemente attenendosi alle norme di buona

tecnica costruttiva e a quelle di sicurezza

I’accoppiamento dei vari elementi che costituiscono il ponteggio in legno deve essere
realizzato in modo sicuro:

per i montanti: mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi/traversini

Per
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di legno (ganasce)/legatura con funi di fibra tessile

= per i correnti: con gattelli in legno inchiodati ai montanti e fasciatura con piattina di acciaio
dolce o chiodi forgiati/gattelli in ferro/doppio giro di catena metallica
(agganciaponti)/legatura con funi di fibra tessile

= per i traversi: con sistemi analoghi

= nel caso in cui, per necessita di esercizio di cantiere, si deroghi dal rispetto delle distanze
reciproche fra i vari elementi che compongono il ponteggio in legno, la sicurezza
dell’insieme deve essere garantita da un progetto redatto da un ingegnere o
architetto abilitati, corredato dei relativi calcoli di stabilita

= anche [Pinstallazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla
elaborazione della documentazione di calcolo aggiuntiva

< il ponteggio va ancorato in modo efficace alla costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con

disposizioni di ancoraggi a rombo

= per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza di “intavolati”, “parapetti”, “mantovana”,

“ponti a shalzo”, balconcini di carico”, “castelli di tiro” si rimanda alla scheda specifica

MISURE DI PREVENZIONE

= il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone/cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza maggiore a 2 mt

= il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo,
dotato di dispositivi personali di protezione e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai
lavori

= costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve
avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento
efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilita

= dimensioni, distanze reciproche, sovrapposizioni fra i vari elementi costituenti il
ponteggio vanno eseguite nel pieno rispetto di quanto indicato dagli articoli della
norma. In particolare:

= [’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di
gronda

= | correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superioria m
2

= la distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20 (con deroga
fino a m 1,80)

< sopra i ponti di servizio & vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei
materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e
le manovre necessarie per I’andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre
inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del legname utilizzato a comporre il
ponteggio

= gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il
ponte, a distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere
persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una
tavola

ISTRUZIONI PER GLI ADDETT]I

= verificare che il ponteggio sia realizzato dove necessario
= verificare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione e che la
protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace
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= appurarne stabilita e integrita ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione dell’attivita

= procedere ad un controllo piu accurato quando si prende in carico un cantiere gia avviato,
con il ponteggio gia installato o in fase di completamento

= accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Se avviene, come d’uso,

tramite scale portatili, queste devono essere intrinsecamente sicure e: vincolate, non in

prosecuzione I’'una dell’altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo, protette se

poste verso la parte esterna del ponteggio

non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio

evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio

evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi del ponteggio

abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento

prima di reimpiegare elementi del ponteggio si deve provvedere alla loro revisione per

eliminare quelli non ritenuti piu idonei

= verificare che gli elementi di ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti
separati dal materiale non piu utilizzabile

= segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto disposto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

elmetto

calzature di sicurezza
guanti

cintura di sicurezza

| dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione dei

lavoratori sono i seguenti:

addetti al magazzino o lavorazioni in genere
e guanti

elmetto

scarpe di sicurezza  con puntale  metallico e suola
antisdrucciolevole

occhiali o schermo facciale

maschera antipolvere

Per ogni lavoratore, in riferimento a luoghi di lavoro diversi dove e presente il fattore di

rischio “rumore”, sara dato il dispositivo di protezione dell’udito, composto da cuffie o tappi.

Per i dispositivi di cui sopra si allega alla presente una copia della documentazione raffigurante

I dispositivi di protezione individuale idonei per una corretta prevenzione.
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2.4.1. Casco o e metto di sicurezza

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

ANALISI DEI PERICOLI EDELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

= urti, colpi, impatti
= caduta materiali dall’alto

CARATTERISTICHE DEL DPI

= il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo
meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve
essere leggero, ben areato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca
per la stabilita in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati)

= il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia
antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza

= |’uso del casco deve essere compatibile con I’utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per
la loro conformazione permettono I’installazione di visiere o cuffie di protezione

= verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche
nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

= rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del
rischio lavorativo

= |’elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni
qualvolta si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di
materiali ed attrezzature dall’alto

= I’elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita
quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie

= segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza
del DPI
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2.4.2. Guanti

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

= punture, tagli, abrasioni
= vibrazioni

= getti, schizzi

< catrame

< amianto

< olii minerali e derivati
= calore/freddo

= elettrici

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
| guanti devono proteggere le mani contro uno o piu rischi o da prodotti e sostanze nocive
per la pelle. A seconda della lavorazione o dei materiali si dovra far ricorso ad un tipo di
guanto appropriato:
= guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni,
strappi, perforazioni, al grasso e all’olio
< Uso:  maneggio di materiali da costruzione, mattoni,  piastrelle,
legname, costruzioni di carpenteria leggera
= guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi,
prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione
= uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie
= guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione,
taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici
= uso: maneggio prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di
catrame
< guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni
= uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di
assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro
= guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti
= Uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni
superiori a quelle indicate)
= guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, tagli e anticalore
= uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi
=« guanti protezione dal freddo: resistenti al taglio, perforazione e isolanti dal freddo
= uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde.

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche
nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea.

Per. Ind. Guido Facchinetti via XX Settembre, 25 - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli via Re Desiderio,6 - Leno (Bs) 167
Geom. Giordano Magri via Case Nuove, 5 — Acquafredda (BS)



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

= rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del
rischio lavorativo

= i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al
lavoratore individualmente sul luogo di lavoro

= segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate
durante I’'uso

2.4.3. Calzature di sicurezza

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

= urti, colpi, impatti e compressioni
= punture, tagli e abrasioni

= calore, flamme

= freddo

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

= scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature,
demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati

= scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attivita su e con masse molto fredde o
ardenti

= scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione
di masse incandescenti fuse e nella movimentazione di

materiale di grandi dimensioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

= nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attivita (scarpa,
scarponcino, stivale)

= rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del
rischio lavorativo

= le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore
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2.4.4.Cuffie etappi auricolari

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

< rumore

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

= la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore é quello di assorbire le frequenze
sonore pericolose per I’udito, rispettando nello stesso tempo le
frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei pericoli. E’
indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima I’entita del rumore

= considerato che il livello di rumore e considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media
giornaliera), la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra
cui la praticita di un tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni esigenza di
impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o
archetti

= verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche
nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

= attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI

= mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI

= il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta si
eseguono lavorazioni che comportino il rischio rumore
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2.4.5.Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

ANALISI DEI PERICOLI EDELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

= polveri, fibre
< fumi

= nebbie

= gas, vapori

=« catrame, fumo
< amianto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
= i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:

= deficienza di ossigeno nella miscela inspirata

= inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi

(fumi e vapori di combustione o di sintesi) e liquidi
(nebbie prodotte da attrezzature o macchinari)
= per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di
lavoro, si puo scegliere fra i seguenti DPI:

= maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre
= respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre
= respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri
= apparecchi respiratori a mandata d’aria: per isolarsi completamente dall’atmosfera
esterna, usati per verniciature a spruzzo o sabbiature
= la scelta  dell’uno o dell’altro DPI dev’essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di
inquinamento presente
= verificare che il DPI riporti il marchio di conformita CE

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

= attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI

= sostituire 1 filtri ogni qualvolta I'olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la
capacita respiratoria

= segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate
durante I’'uso

= il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta
sara necessario
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2.4.6.0cchiali di sicurezza evisiere

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE
QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

= radiazioni (non ionizzanti)

= getti, schizzi

= polveri, fibre

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
= |’uso degli occhiali di sicurezza & obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che
possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei
= |e lesioni possono essere di tre tipi:
= meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali
= ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser
= termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi
= gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o
liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza laterale
= per gli addetti all’'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla
saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico,
cioe di colore o composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i raggi UV
(ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in alcuni
casi anche la retina
= |e lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico
(policarbonato)
= verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche
nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

= attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI

= gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al
lavoratore e usati ogni qualvolta sia necessario

= segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate
durante I’'uso
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2.4.7.Cinturedi sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assor bimento frenato di
energia

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

« caduta dall’alto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

= ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI

= per lavori di breve entita sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata
(banches et tables), montaggio prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio
gru etc.

= si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad
un’idonea fune di trattenuta che limiti la caduta a non piu di 1,5 m., e terminare in un gancio di
sicurezza del tipo a moschettone.
L’'uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia
(dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto elevate

= verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la
dichiarazione di conformita CE.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

= attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI
periodicamente verificare I’integrita dei componenti e
segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie
riscontrate durante I’'uso
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ANALISI DEI COSTI PER LA SICUREZZA

La valutazione dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. (dell’ All. XV), ¢ stata effettuata sulla base delle “Linee
guida della Regione Lombardia, Direzione generale Opere Pubbliche e Protezione Civile’

costo opere igienico assistenziali;

costo opere relative alla logistica;

costo opere relative alle interferenze;

costo opere relative all’impiantistica;

costo opere provvisionali;

costo DPI;

costo opere speciali relative ad apprestamenti di sicurezza specifici;
costo adeguamento e manutenzione macchine;
costo prevenzione incendi;

costo per informazione e formazione dei lavoratori;
costo per i controlli sanitari;

costo per partecipazione, cooperazione e controllo;
costo per aggiornamento SPP;

Si ribadisce in ogni caso chei prezzi previsti a capitolato sono gia comprensivi dei costi stimati in questa sezione e che

tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise norme.

Eventuali maggiori costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in guesta sezione o perché eccedenti le
valutazioni riportate non potranno in hessun caso essere addebitati e computati alla Committenza.

Gli unici costi suscettibili di modifiche riguardano esclusivamente le voci riportate a computo come parti integranti
dell’ opera in oggetto.

Dall’analisi delle fasi lavorative sopraccitate si evidenzia che I’incidenza dei costi per la sicurezza e
pari a € 28.199,00 come di seguito riportati, tali costi sono previsti alla luce di quanto riportato nel

presente P.S.C. per ogni singolo cantiere che costituisce I’intero appalto.

- Musdone €. 6.226,00
Villa €. 3.585,00
Bogliaco €. 1.830,00
Villavetro €. 710,00
Fornico €. 2.526,00
Zuino €. 1.740,00
Navazzo €. 6.550,00
Costa €. 3.700,00
Gargnano €.1.332,00
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Dall’analisi dei cantieri si evidenzia che I’incidenza degli oneri per la sicurezza e costi aziendali & pari a €
23.250,00 come di seguito riportati, ed afferenti a precise obbligazioni normative applicabili al

singolo cantiere, dovranno essere rese palesi attraverso i singoli Piani Operativi.

Muslone €.5.115,00
Villa €. 2.790,00
Bogliaco €.1.627,00
Villavetro €. 697,00
Fornico €. 2.092,00
Zuino €. 1.740,00
Navazzo €. 5.347,00
Costa €. 3.022,00
Gargnano €. 820,00
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8 — Gestione delle emer genze
Premessa

Dal cap. 2.01.08 — Gestione delle emergenze del PSC

| POS delle ditte presenti in cantiere dovranno indicare esplicitamente la gestione delle emergenze con particolare
riferimento a:

1 — procedure di pronto soccorso
2 — procedure antincendio
3 —procedure di evacuazione del cantiere.

Oltre agli argomenti citati i POS dovranno allegare copia degli attestati dei corsi sostenuti dagli operai nonché i numeri
telefonici dei responsabili delle ditte.

La gestione delle emergenze € posta a carico:

a- dellalmpresa affidataria principale, per quanto riguarda la gestione dell’intero cantiere
b - delleimprese affidataria per quanto concerne le relative ditte in sub-appalto e le lavorazioni di loro competenza

Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008 I'impresa affidataria dovra verificare la congruenza del POSdelle dittein
subappalto con il proprio POS

8.01 - Procedure di emergenza

I POS delle ditte che si avvicenderanno in cantiere dovranno recepire, e se necessario integrare, le seguenti procedure
comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato., consistenti essenzialmente nella designazione ed
assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi
positivamente al verificarsi di una emergenza.

8.01.01 - Compiti e procedure Generali

1- Il capo cantiere, dell’impresa affidataria, & I’incaricato che dovra dare I’ordine di evacuazione in caso di pericolo
grave ed immediato.

2 - Il capo cantiere, dell’impresa affidataria, una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare
telefonicamente i soccorsi (i numeri si troveranno elencati nei POS delle ditte);

3 - Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza solo le attrezzature che lo
richiedono, e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere);

4 - 11 capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano
corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e
posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.
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8.01.02 - Procedure di Pronto Soccorso

Poiché nelle emergenze € essenziale non perdere tempo, &€ fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano
di agire adeguatamente e con tempestivita :

1. garantire I’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF

2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo,
telefono, strada piu breve, punti di riferimento) ;

3. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo,
telefono, strada piu breve, punti di riferimento) ;

4.  cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto &
accaduto, il fattore che ha provocato I’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale
del luogo e dei feriti ;

5. incaso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il
Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti ;

6. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso ;

7.  prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto, le attuali condizioni dei feriti,

8.  controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che nessuno & obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare soccorso e non
si deve aggravare la situazione con manovre 0 comportamenti scorretti.

8.01.03 - Come si puo assistere I'infortunato

1. Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

2. evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all’infortunato c’é pericolo (di scarica elettrica, esalazioni
gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;

3. spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’é pericolo imminente o continuato, senza
comunque sottoporsi agli stessi rischi;

4. accertarsi del danno subito : tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili conseguenze
immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

5. accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia,
intossicazione, ...) ; porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) I’infortunato e apprestare le prime cure ;

6. rassicurare I’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia ;

7. conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le
sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

8.01.04 - Pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso

L'impresa dovra dotare i propri operai in cantiere di un pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso : verificare che nella
cassetta vi sia I'elenco del contenuto ai sensi del DM 28-7-58 (si faccia attenzione che non sempre sono contenuti tutti i prodotti in
quanto deperibili, qualora questi mancassero provvedere al loro approvvigionamento)
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8.01.05 - Lotta antincendio

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo 0 mobile non € assolutamente da sottovalutare in quanto la possibilita del
verificarsi di situazioni di estremo pericolo & sempre in agguato anche nelle opere minime.

Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari instaur ate dalle Imprese appaltatrici ed alle specifiche
schede di fase lavor ativa.

In questa sezione si vogliono solo rammentare alcuni punti essenziali:

Incendio cause

Cause dettriche

sovraccarichi o corti circuiti

Cause di surriscaldamento

dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metallici

Cause d’ autocombustione

contenitori chiusi

dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in

Cause di esplosioni o scoppi

dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere

Cause di fulmini

dovuta a fulmine su strutture

Cause colpose

)

dovute all’'uomo ma non alla sua volonta di provocarlo.(mozzicone di
sigaretta, uso scorretto di materiali facilmente infiammabili, noncuranza ecc.

Tipi di incendio ed estinguenti

Tipo Definizione Effetto estinguente
Classe A Incendi di materiali solidi combustibili ACQUA BUONO
Legno, carta, come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la SCHIUMA BUONO
tessuti, gomma gomma ed i suoi derivati, i rifiuti e la cui ANIDRIDE CARB. SCARSO
combustione comporta di norma la POLVERE MEDIOCRE
produzione di braci ed il cui spegnimento
presenta particolari difficolta.
Classe B Incendi di liquidi infiammabili per i quali ACQUA MEDIOCRE BUONO
Petrolio, benzina, oli, |& necessario un effetto di copertura e SCHIUMA MEDIOCRE
alcool, ecc. soffocamento, come alcoli, solventi, oli ANIDRIDE CARB BUONO
minerali, grassi, esteri, benzine, ecc. POLVERE
Classe C Incendi di gasinfiammabili quali metano, ACQUA MEDIOCRE
Acetilene, GPL, idrogeno, acetilene, ecc. SCHIUMA INADATTO
propano, ecc. ANIDRIDE CARB MEDIOCRE
POLVERE BUONO
Classe D Incendi di nubi contenenti polveri ANIDRIDE CARB MEDIOCRE
Alluminio, magnesio, |finissme di metalli e materiali POLVERE BUONO
sodio
potassio,calcio, ecc.
Classe E Incendi di apparecchiature elettriche, ACQUA INADATTO
Impianti elettrici trasformatori, interruttori, quadri, motori SCHIUMA INADATTO
ed apparecchiature elettriche in genere per ANIDRIDE CARB BUONO
il cui spegnimento sono necessari agenti POLVERE BUONO

elettricamente non conduttivi

Si vedano anche:

capitolo n.6: Piano di Emergenza
capitolo 6.11 - Norme di prevenzione incendi (fonte ISPESL)
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8.02 — Piano di emergenza (D.M. 10.03.1998)

8.02.01 - Incaricati

Ogni POS dovra indicare i seguenti nominativi:

Responsabile emergenza:

Addetti mezzi antincendio:

Addetto Pronto Soccor so:

Addetto chiamata soccorsi:

PER EVENTUALI SOCCORS TELEFONARE A: VIGILI DEL FUOCO, A.SL., PRONTO SOCCORSO

8.02.02 - Obiettivi

Il piano di emergenza, indicato nei POS, dovra tendere a perseguire i seguenti obiettivi:

1- indicare le modalita per evidenziare I’insorgere di un’emergenza;

2 - affrontare I’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in
condizioni di normale esercizio;

3 pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno che all’esterno;

4 - proteggere nel modo migliore i beni dell’azienda.

Chiunque rileva una situazione di pericolo di incendio, presenza di fumo, spandimento di sostanze infiammabili,
dispersione di gas, dispersione di liquidi, emergenze eccezionali, alluvione, sisma tellurico

deve telefonare in sequenza ai seguenti numeri (daindicare nei POS):

N. 1 N. 2

8.02.03 — Messaggio di evacuazione

Udendo il messaggio di evacuazione tutte le persone presenti devono abbandonare ordinatamente e con calma il proprio
posto, radunandosi nel punto di raccolta prestabilito e preventivamente comunicato. In caso di segnale di evacuazione il
personale si deve attenere alle modalita indicate nel PIANO DI EMERGENZA evitando di intralciare I’attivita degli
uomini del gruppo di intervento a meno di specifica richiesta da parte degli stessi.

MODALITA DI EVACUAZIONE

Al segnale di evacuazione, tutto il personale deve abbandonare ordinatamente e con calma il posto di lavoro:
- utilizzando il percorso indicato;

- recandosi al posto di raccolta;

- non ostruendo accessi;

- non rimuovendo le auto parcheggiate, sia all’esterno che all’interno del cantiere;

- non occupando le linee telefoniche.

I responsabili si accertano che tutto il personale sia confluito nei punti di raccolta
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€&IL PERSONALE RIMARRA NEI PUNTI DI RACCOLTA E NON POTRA RIENTRARE AL

POSTO DI LAVORO SE NON DOPO AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO DI CANTIERE
PREPOSTO.

8.02.04 - Obblighi e divieti

1 - E’ fatto specifico divieto di eseguire LAVORAZIONI A CALDO, la dove indicato.
2 - E’ assolutamente vietato fumare nelle zone in cui vige il divieto.

3 - Al termine dell’orario di lavoro accertarsi di non aver lasciato apparecchi in tensione.
4 - E’ vietato accatastare materiale inflammabile (pallet, carta, stampanti, film, etc.)

E’ vietato:

1 - Manomettere o modificare gli Impianti elettrici ed allacciare agli stessi apparecchiature non a norma o difettose.

2 - Effettuare Saldature e Lavorazioni a caldo se non preventivamente autorizzate dal Preposto. Esse, comunque, devono
essere concordate con il responsabile interessato ed effettuare in presenza di dispositivi antincendio.

3 - Ingombrare gli Accessi a locali, finestre, corridoi di uffici e magazzini, uscite di sicurezza e zone adiacenti ai
dispositivi antincendio.

4 - Costruire Depositi inopportuni con sostanze combustibili od infiammabili depositate in luoghi pericolosi.

5 - Coinvolgere di propria iniziativa nello svolgimento della Attivita operativa personale di altre Ditte presenti

nell’insediamento se non dietro specifica autorizzazione del proprio responsabile.

E’ obbligatorio:

1-
2 -

3-
4 -
5 -
6 -

7-
8-

Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente in deposito per regolamentarne il traffico interno.
Viaggiare a passo d’uomo all’interno dell’Unita Operativa quando si € alla guida di veicoli e/o autovetture
autorizzate. La loro sosta deve avvenire solo negli appositi spazi.

Prestare attenzione alle segnalazioni dei conduttori sui carrelli che evidenziano la propria presenza in particolare
durante il transito, nelle curve cieche e negli incroci.

Non accedere nell’apposito locale destinato alla ricarica delle batterie carrelli se hon autorizzati.

Mantenere ordinato e pulito il proprio luogo di lavoro utilizzando gli appositi contenitori per i rifiuti.

Accatastare pallet in modo ordinato nella apposita area, non a ridosso della cella o locali pericolosi, lasciando spazi
perimetrali liberi.

Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.

Comunicare immediatamente al responsabile eventuali rotture e/o manomissioni di mezzi di protezione (estintore,
pulsante allarme uomo in cella, uscite di sicurezza, ecc.) e/o segnaletica.

8.02.05 - Fugadigas

Comeintervenire:

1-
2-
3-
4 -

5 -
6 -
7 -
8-

Spegnere le fiamme libere e le sigarette.

Interrompere immediatamente I’erogazione di gas dal contatore esterno.

Aprire immediatamente tutte le finestre.

Aprire interruttore Energia Elettrica centralizzato solo se esterno al locale e non effettuare nessuna altra operazione
elettrica.

Fare evacuare ordinatamente i clienti ed il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate.
Verificare che all’interno del locale non siano rimaste bloccate persone.

Presidiare I’ingresso impedendo I’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza.

Verificare se vi sono causate accertabili di fughe di gas (rubinetti gas aperti, visibile rottura di tubazioni di gomma)

Sesi € in grado di eliminarela causa di perdita: Eliminare la causa della perdita.
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Senon s € in grado di eliminarela causa della perdita: Telefonare dall’esterno dei locali ai Vigili del fuoco.
Al termine dellafuga di gas:

1 - Lasciare ventilare il locale fino a che non si percepisca piu I’odore del gas.
2 - Dichiarare la fine dell’emergenza.
3 - Riprendere le normali attivita lavorative.

8.02.06 - Segnalazione di ordigno

Comeintervenire ove s riceva segnalazione telefonica o si riscontri la presenza di contenitori sospetti :

1 - Awvvertire immediatamente le autorita di pubblica sicurezza telefonando alla polizia ed ai carabinieri.
2 - Non effettuare ricerche per individuare I’ordigno.

3 - Fare evacuare ordinatamente il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate.
4 - Verificare che non siano rimaste bloccate persone.

5 - Presidiare I’ingresso impedendo I’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza.

8.02.07 - Versamento di liquido corrosivo, tossico 0 viscoso

Comeintervenire:

1 - Fare evacuare ordinatamente i clienti ed il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate.

2 - Verificare che all’interno del locale non siano rimaste bloccate persone.

3 - Presidiare I’ingresso impedendo I’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza.

4 - Verificare se vi sono cause accertabili di perdita dei liquidi (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni, contenitori
forati)

Sesi € in grado di eliminarela causa di perdita: Eliminare la causa della perdita.
Senon s € in grado di eliminare la causa della perdita:

1- Telefonare ai Vigili del fuoco.

2 - Telefonare all’unita sanitaria locale.

3 - Contenere ed assorbire la perdita utilizzando le tecniche, i materiali ed i dispositivi di protezione individuale previsti
nelle schede di sicurezza delle sostanze pericolose.

Al termine delle operazioni di contenimento ed assor bimento:

1 - Lasciare ventilare il locale fino a non percepire piu I’odore del prodotto versato.
2 - Verificare che i pavimenti siano puliti e non scivolosi.

3 - Dichiarare la fine dell’emergenza.

4 -Riprendere le normali attivita lavorative.

8.02.08 - Infortunio o malore

Comeintervenire:

1- Convocare immediatamente sul luogo dell’infortunio/malore I’incaricato aziendale al pronto soccorso e il CSE.

2 - Astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunio fino all’arrivo dell’incaricato al pronto soccorso.

3 - Evitare affollamenti nei pressi dell’infortunato.

4 - Collaborare con I’incaricato del pronto soccorso seguendone le istruzioni e fornendogli le attrezzature ed i materiali
richiesti.

5 - Chiamare telefonicamente il soccorso medico esterno.
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8.02.09 - In caso di guasto elettrico

Comeintervenire
Selelampade di emergenza si sono regolar mente accese :

1 - Invitare il personale ed i visitatori a rimanere nella posizione in cui si trovano.
2 - Attendere qualche minuto, poi fare evacuare ordinatamente i visitatori ed il personale seguendo le via fuga
predefinite.

Se lelampade di emergenza non si sono accese :

1 - Invitare il personale ed i visitatori a rimanere nella posizione in cui si trovano.
2 - Procurarsi torce elettriche e fare evacuare ordinatamente i visitatori ed il personale illuminando le vie di fuga
predefinite.

8.02.10 - In caso di allagamento

Comeintervenire

1 - Interrompere immediatamente I’erogazione dell’acqua dal contenitore esterno.

2 - Aprire interruttore EE centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica.

3 - Fare evacuare I’ingresso impedendo I’accesso a chiunque non si addetto alle operazioni di emergenza.

4 - Verificare se vi sono cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni).

Sesi € in grado di eliminarela causa di perdita: Eliminare la causa della perdita.
Senon s € in grado di eliminare la causa della perdita

1 - Telefonare all’ Azienda dell’ Acqua.
2 - Telefonare ai Vigili del fuoco.

Al termine della perdita di acqua

1- Drenare I’acqua dal pavimento.

2 - Assorbire con segatura e stracci.

3 - Verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso.

4 - Verificare che I’acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di derivazione; se questo & avvenuto
non richiudere I’interruttore generale fino al completamento delle relative attivita di manutenzione.

5 - Dichiarare la fine dell’emergenza.

6 - Riprendere le normali attivita lavorative.
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8.02.11 - Norme di prevenzione incendi fonte ISPESL

A titolo informativo e a integrazione di quanto precedentemente illustrato si riportano le seguenti norme che potranno
essere recepite nei POS delle singole imprese esecutrici.

Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

- fiamme libere (per esempio operazioni di saldatura).

- particelle incandescenti (brace) provenienti da un focolaio preesistente (per esempio: braciere).

- scintille di origine elettrica.

- scintille di origine elettrostatica.

- scintille provocate da un urto o sfregamento.

- superfici e punti caldi.

- innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas.

- Reazioni chimiche i diversi aspetti della combustione sono:

- la combustione lenta: sprigiona un debolissimo calore e si produce senza emissione di luce (per esempio: caso della
ruggine di ferro)

- la combustione viva: sprigiona calore e luce; il fuoco puo trasformarsi in fiamme, in incandescenza o, piu
frequentemente, in entrambe.

8.02.11.01 - Effetti sulla salute

Dovuti alla fiamma
Il contatto diretto con la fiamma ed il calore da essa irradiato provocano ustioni.

Dowuti al calore
I gas caldi, di combustione e non, da soli possono provocare stress da calore, disidratazione ed edermi.

Conseguenti alla carenza di ossigeno
La concentrazione dell’ossigeno nell’aria, per effetto della combustione, pud scendere sotto il 21 % della normalita. Alla
diminuzione si associano via, difficolta di movimento, abbassamento capacita valutativa, collasso ed asfissia.

Tossicita

I gas prodotti in una combustione possono essere tossici sia in relazione alla quantita di ossigeno presente nel luogo
dell’incendio. Al primo posto per numero di vittime ¢ il “famigerato ossido di carbonio (CO). L anidride carbonica (CO2)
& un gas asfissiante ad elevate concentrazioni. Tra gli altri gas piu noti per la tossicita si rammentano I’idrogeno solforato,
I’acido cianidrico, I’ossido di azoto, I’lammoniaca, I’anidride solforosa, ecc.

Dei fumi

Il termine fumo indica la fase nella quale i gas della combustione “trascinano” particelle solide o liquide che lo rendono
opaco. Il fumo produce un effetto irritante degli occhi e delle vie respiratorie, riduce la visibilita con ostacolo per la
evacuazione e per I’intervento dei soccorsi.

Traumatici
Quando all’incendio & associata una esplosione, le conseguenti onde di pressione possono provocare eventi traumatici nei
soggetti esposti.
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8.02.11.02 - | principi della prevenzione: ridurre i rischi

Assicurare la salvaguardia delle persone:

1-

2.
3-
4 -
5 -

rispettando il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllando che le uscite siano sempre
completamente libere;

installando un sistema di allarme sonoro;

assicurandosi che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo I’evacuazione;

scegliere attrezzature che non possono provocare incendi;

imitare, per quanto possibile, la quantita di materiali e di prodotti infiammabili.

Inoltre, nel caso di rischio di esplosione:

1-
2 -
3-

isolare i locali a rischio dagli altri locali;
controllare I’atmosfera per restare sempre al di sotto del 25 % dei limiti pit bassi di esplosione (LIE);
evitare ogni fonte di ignizione: scelta di materiale adatto e misure contro la formazione di elettricita statica.

Limitare i danni:

1-
2-
3-
4 -

5-

facilitare I’intervento dei Vigili del fuoco (accessi, prese d’acqua);

fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione);

organizzare la prevenzione incendio sul posto;

informare sistematicamente i lavoratori e i nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso
(localizzazione, condizioni d’uso) e svolgere delle esercitazioni periodiche;

in caso di rischio di esplosiong, inoltre, prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata dall’esplosione.
8.02.11.03 - Primi interventi

E’ necessario prevedere degli estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilita. Se necessario, si potra
prevedere, dietro consiglio dei servizi competenti:

1-
2 -

impianti di rilevamento automatico di incendio;
sabbia o terra mobile con mezzi di protezione.

8.02.11.04 - Seqgnalazione per la prevenzione dei rischi legati all’incendio

Deve durare nel tempo, collocata in punti appropriati e conforme alle norme e ai regolamenti in vigore (segnali di
direzione delle uscite, segnalazione delle attrezzature di primo soccorso e di lotta antincendio).

Allar me sonor o:

¢ installato in tutti i luoghi di lavoro dove sono riunite o occupate pit di 50 persone, come pure in quelli dove sono
manipolate e lavorate delle materie infiammabili (esplosivi, comburenti, materie estremamente infiammabili, materie il cui
stato fisico puo generare un’esplosione o una fiamma improvvisa) quale che sia la grandezza del cantiere;

L’allarme sonoro deve essere udibile:

1-
2 -
3-

in qualsiasi punto del cantiere;
con un’autonomia minima di 5 minuti;
non deve essere confuso con un altro segnale.

DATI DA COMUNICARE Al VIGILI DEL FUOCO

NOME DELL’IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE

INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE

TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (O DI UN TELEFONO CELLULARE)
TIPO DI INCENDIO (PICCOLO-MEDIO-GRANDE)

PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (SI-NO-DUBBIO)

LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL’INCENDIO

MATERIALE CHE BRUCIA

NOME DI CHI STA CHIAMANDO

FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE

NOTARE L’ORA ESATTA DELLA CHIAMATA

PREDISPORRE TUTTO L’OCCORRENTE PER L’INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN CANTIERE
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9—-D.Lgsn® 81/2008 - Titolo IV — cantieri temporanel o mobili -

9.1 - Capo | — misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 88 - Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le
gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti
destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento
di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attivita di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale,
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attivita svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali
attivita non implichino I'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

Articolo 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo 0 mobile, di seguito denominato: "cantiere™: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di

ingegneria civile il cui elenco ¢ riportato nell” ALLEGATO X.

b) committente: il soggetto per conto del quale I'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali

frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente ¢ il soggetto titolare del potere

decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione

dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la

fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, il responsabile dei lavori € il responsabile unico del procedimento;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo

di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore

per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui

all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore

per I'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti

di cui all'articolo 92, che non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici 0 un suo dipendente o il responsabile

del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

g) uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,

anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al

singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell” ALLEGATO

XV,

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera

appaltata, puo avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;

) idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine e di

attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
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Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle
scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo
91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con I’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pit imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di svolgere
le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. 1l committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel
cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all” ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa del certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato
da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall” ALLEGATO XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi
di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarita contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante
affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale
dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in caso di
variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, I’efficacia del titolo abilitativo & sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, & sospesa
I’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica I’inadempienza all’amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire.
Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.
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Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per
la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell” ALLEGATO XV,

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. 1l fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per lI'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita
nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e
propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione
del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 93 - Responsabilita dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente & esonerato dalle responsabilita connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il
committente dalle responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma
1, lettera e), e 99.
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2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per I'esecuzione, non esonera il responsabile
dei lavori dalle responsabilita connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92,
comma 1, lettere a), b), c) e d).

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. | datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine
di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta
di materie e di sostanze pericolose;

f) I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIll;

b) predispongono I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o I’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la
loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e
all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
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2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al
datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneita tecnico professionale si fa riferimento alle modalita di
cui all” ALLEGATO XVII.

3. 1l datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I’esecuzione.

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al
decreto del Ministro dell’Universita e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio
2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto
del Ministro dell’Universita e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.
245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione,
da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante I'espletamento di attivita lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo
2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante I'espletamento di attivita lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro
0 committenti, comprovante I'espletamento di attivita lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. | soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi, in possesso di attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'lSPESL,
dall'NAIL, dall'lstituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. | contenuti, le modalita e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'
ALLEGATO XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non é richiesto per coloro che, non piu in servizio, abbiano svolto attivita tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno
specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all” ALLEGATO
X1V, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi.

L attestato di cui al comma 2 non & richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da
porsi a carico dei partecipanti.

Articolo 99 - Notifica preliminare
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1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'
ALLEGATO XlI, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano e costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all” ALLEGATO XIl, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’
ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli
aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarita
dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. | contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
I’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all” ALLEGATO XV.

2. 1l piano di sicurezza e coordinamento € parte integrante del contratto di appalto.

3. | datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui
al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. | datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordinatore per I'esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o0 adeguamento dei prezzi
pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata € necessaria per prevenire
incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Articolo 101 - Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per I'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a
disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
I’esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
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1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
facolta di formulare proposte al riguardo.
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Articolo 103 - Modalita di previsione dei livelli di emissione sonora

1. L emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo essere stimata in fase preventiva facendo
riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita e riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si € fatto riferimento.

Articolo 104 - Modalita attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori € inferiore ai 200 giorni lavorativi, I'adempimento di quanto previsto
dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori € inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche
analoghe a quelli gia visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, € sostituita o integrata, a
giudizio del medico competente, con I'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all’anno I’ambiente di lavoro in cui
svolgono la loro attivita i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. | datori di lavoro, quando & previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori
organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto
previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

9.2 - Capo li — norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota

9.2.1 - Sezione | - campo di applicazione

Articolo 105 - Attivita soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento
di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica,
sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le
norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attivita lavorativa.

Articolo 106 - Attivita escluse

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) alle attivita di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale,
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.

Articolo 107 - Definizioni
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1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attivita lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

9.2.2. - Sezione Il - disposizioni di carattere generale
Avrticolo 108 - Viabilita nei cantieri

1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell’
ALLEGATO XVIII.

Articolo 109 - Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire I’accesso agli estranei alle lavorazioni.

Articolo 110 - Luoghi di transito

1. 1l transito sotto ponti sospesi, ponti a shalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con
I'adozione di misure o cautele adeguate.

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. 1l datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e
in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu idonee a
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:

a) priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad
una circolazione priva di rischi.

2. 1l datore di lavoro sceglie il tipo pit idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. 1l sistema di accesso adottato deve consentire
I'evacuazione in caso di pericolo imminente. 1l passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e
viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui I'uso
di altre attrezzature di lavoro considerate piu sicure non € giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non pud modificare.

4. 11 datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il
lavoratore € direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il
lavoro puo essere effettuato in condizioni di sicurezza e I'impiego di un‘altra attrezzatura di lavoro considerata piu sicura
non é giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo modificare. Lo
stesso datore di lavoro prevede I'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione
dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. 1l datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure
atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione
di dispositivi di protezione contro le cadute. | predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza
tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni
dei lavoratori. | dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in
cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. 1l datore di lavoro nel caso in cui I'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede I'eliminazione temporanea di
un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro &
eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura
particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. 1l datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota.
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Articolo 112 - Idoneitd delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata
del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica
per eliminare quelli non ritenuti pit idonei ai sensi dell” ALLEGATO XIX.

Articolo 113 - Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in
modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. | gradini devono avere pedata
e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli
devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due
pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore
a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di
protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La
parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi pit di cm 60. | pioli devono distare almeno 15
centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala é fissata. Quando I'applicazione della gabbia alle scale
costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolta costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia,
altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono
essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. | pioli devono essere privi di nodi. Tali
pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe piu di 4 metri deve
essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti
al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei
due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori, quando sia necessario per
assicurare la stabilita della scala.

4. Per le scale provviste alle estremita superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le
misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per I'accesso ai vari piani dei ponteggi
e delle impalcature non devono essere poste I'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente
due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano
parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di shandamento, esse devono essere
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. 1l datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita durante I'impiego e
secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo
da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da
evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per I’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da piu elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo
reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
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7. 1l datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non
deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto
nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremita
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe piu di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante I'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare I'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di
altro dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. E ammessa la deroga alle disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi
all” ALLEGATO XX.

Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro

1.Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da
un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

2. 1l posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il
transito sotto i carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e
simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia
di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di
pietrame nella costruzione di muratura comune.

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma
1, lett. a), € necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

2. Il sistema di protezione, certificato per I’uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in
presenza di dissipatore di energia a 4 metri.

3. 1l cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle
opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi 0 mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti I'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformita ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di
lavoro. e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E ammesso I'uso di una fune in circostanze
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eccezionali in cui I'uso di una seconda fune rende il lavoro piu pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire
la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un‘adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la
caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un
dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro
strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in
caso di necessita. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di
protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di
accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di
vigilanza competente per territorio di compatibilita ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e 2.

2. 1l datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in
particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) I'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) I'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. | soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita dei corsi sono riportati nell” ALLEGATO
XXI.

Avrticolo 117 - Lavori in prossimita di parti attive
1. Quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che
per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si
deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

9.2.3 - Sezione Ill - Scavi e Fondazioni
Articolo 118 - Splateamento e shancamento

1. Nei lavori di splateamento o shancamento eseguiti senza I'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di
attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, & vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla
base e conseguente franamento della parete.

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

4. 1l posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto
con solido riparo.
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5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in
relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiore, la zona superiore di
pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo
ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali
da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

Articolo 119 — Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia
di stabilita’, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla
applicazione delle necessarie armature di sostegno.

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee
armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il
lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

4. ldonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi
siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del
terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo
ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali
da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimita degli scavi

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Articolo 121 - Presenza di gas neqli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure
contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, inflammabili o esplosivi, specie in rapporto
alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di
decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia
possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale
collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza.
Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente
all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la
concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreche sia assicurata una
efficace e continua aerazione.
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4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente
mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas
pericolosi, I'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme
o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

9.2.4 - Sezione |V - ponteggi e impalcature in legname
N° 9 articoli (da art. 122 a art. 130)

Articolo 122 - Ponteqqgi ed opere provvisionali

1. Nei lavori che sono eseguiti ad un‘altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di
caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell” ALLEGATO XVIII.

Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori.

Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere & vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che € consentito dalla resistenza strutturale del
ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per I'andamento del
lavoro.

Articolo 125 - Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di
almeno un metro; devono altresi essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza
superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. 1l piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito
ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; puo essere consentita una maggiore
distanza quando cio sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del

ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilita.

6. 1l ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Articolo 126 - Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono
essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Articolo 127 - Ponti a sbalzo
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1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono I'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a shalzo
purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidita e la stabilita.

Articolo 128 - Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non
superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte pud essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti
lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di
una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali,
deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a shalzo, avente larghezza utile
di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere
lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu di 40 centimetri per I'affrancamento della sponda esterna del cassero
medesimo. Come sotto ponte puo servire I'impalcato o ponte a shalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del
piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione
puo essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di
sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Articolo 130 - Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e
di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie
devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

9.2.5 - Sezione V - Ponteggi Fissi
Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e I'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati
dalle norme della presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale I'autorizzazione
alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi
di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a
seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio gia autorizzato anche alle norme UNI EN
12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa
fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli
schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L’autorizzazione € soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare I’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del
progresso tecnico.
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6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2
e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

7. 11 Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle caratteristiche
tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di
produzione.

Articolo 132 - Relazione tecnica

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema
dell'insieme;

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;

c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza
degli impalcati per i quali non sussiste I'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Articolo 133 - Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da
elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessita in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi,
devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilita eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della
professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e
dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere
tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali
di cui al comma 1.

Articolo 134 - Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della
documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso
di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell” ALLEGATO XXII del presente Titolo.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello
schema-tipo che ha giustificato I'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Articolo 135 - Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comungque in modo visibile ed indelebile il
marchio del fabbricante.

Articolo 136 - Montaggio e smontagqgio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessita del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di
sicurezza realizzate attraverso I*adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase
di lavoro prevista. Tale piano puo assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed & messo a disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di piu aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente I’uno vicino all’altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno pu0 fare parte del parapetto.
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4. 1l datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio & impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, 0
con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita portante sufficiente;

c) il ponteggio € stabile;

d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante I'esecuzione dei lavori in
quota;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire,
adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un‘esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi € tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante I'uso,
nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di
protezione collettiva contro le cadute.

5. 1l datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per I'uso, in particolare durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e
delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un
preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla
legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del

ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. | soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita dei corsi sono riportati nell” ALLEGATO
XXI.

Articolo 137 - Manutenzione e revisione

1. 1l responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione
di lavoro deve assicurarsi della verticalita dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e
dei controventi, curando I'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

2. 1 vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Avrticolo 138 - Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.

3. E fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

4. E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
Sono ammesse deroghe:

a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro
I'ultimo impalcato o il piano di gronda;

b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che I’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm
rispetto al piano di calpestio;

c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che I’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm
rispetto al piano di calpestio;
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d) alla disposizione di cui all’articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che
prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.

9.2.6 - Sezione VI - Ponteggi Movibili

Avrticolo 139 - Ponti su cavalletti
1.1 ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei
ponteggi.

Avrticolo 140 - Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere
ribaltati.

2. 1l piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente
ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.

4. | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; &€ ammessa deroga a tale obbligo per i
ponti su ruote a torre conformi all” ALLEGATO XXIII.

5. La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. | ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o carichi.

9.2.7 - Sezione VII - costruzioni edilizie
Articolo 141 - Strutture speciali

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate
precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilita dell'opera sia
completamente assicurata.

Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di
qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo
da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidita e con modalita tali da consentire, a getto o costruzione
ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non
rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato
dai relativi calcoli di stabilita.

3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a
richiesta degli organi di vigilanza.
Avrticolo 143 - Posa delle armature e delle centine

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, € fatto obbligo di
assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti
delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.

Articolo 144 - Resistenza delle armature

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi
eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante I'esecuzione dei lavori e quelle
prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.
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2. 1l carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

Articolo 145 - Disarmo delle armature

1. 1l disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo
cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data I'autorizzazione.

2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e
temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle
norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
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Articolo 146 - Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola
fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto pu0 essere costituito
da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita superiore a m 0,50 devono essere munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sharrate in modo da impedire la caduta di persone.

Articolo 147 - Scale in muratura

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere
tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. 1l vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa
delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbharrate per impedirvi il transito,
devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di
legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

Articolo 148 - Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi
abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumita
delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei
dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Articolo 149 - Paratoie e cassoni

1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere
effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
3. 1l datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

9.2.8 - Sezione VIII — Demolizioni
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di
stabilita delle varie strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie
ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Articolo 151 - Ordine delle demolizioni

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un
preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle
eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel
PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Articolo 152 - Misure di sicurezza
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1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall'opera in demolizione.

2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Avrticolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi
canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.

2. | canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi
devono essere adeguatamente rinforzati.

3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi
idonei.

5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta.
Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi
sharramenti.

2. L'accesso allo shocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul
terreno non superiore a 5 metri puo essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

2. Latrazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su
elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli
intempestivi o0 non previsti di altre parti.

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non
minore di una volta e mezzo I'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona
interessata.

4. 1l rovesciamento per spinta pu0 essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con
l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi
blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

Articolo 156 - Verifiche

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, puo stabilire I'obbligo
di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalita e I'organo tecnico incaricato.
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9.3 - Capo Ill - Sanzioni

N° 4 articoli (da art. 157 a art. 160)
Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con I’arresto da tre a sei mesi o0 con I’lammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1,

secondo periodo, 3, 4 e 5;

b) con I’arresto da due a quattro mesi o con I’'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9,

lettera a);

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell’articolo 101, comma 1, primo

periodo;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera c).
Avrticolo 158 - Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione & punito con I’arresto da tre a sei mesi 0 con I’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per
la violazione dell’articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per I’esecuzione dei lavori & punito:

a) con I’arresto da tre a sei mesi o con I’lammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1,
lettere a), b), ¢), e) ed f), e con I’arresto da tre a sei mesi o con I’lammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione
dell’articolo 92, comma 2;

b) con I’arresto da due a quattro mesi o con I’lammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1,
lettera d).

Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con I’arresto da tre a sei mesi o con I’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1,
lettere a), b), ¢) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;

b) con I’arresto da due a quattro mesi o con I’lammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119,
122,123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4,5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;

c) con I’arresto sino a due mesi o con I’lammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera
d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo Il del presente titolo non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101,
commi 2 e 3.

2. Il preposto e punito nei limiti dell’attivita alla quale  tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con I’arresto sino a due mesi o con I’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera
a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;

b) con I’arresto fino a un mese o con I’lammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123,
140, commi 3 e 6, 152, comma 2.

Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

a) con I’arresto da due a quattro mesi o con I’lammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 100, comma
3;

b) con I’arresto fino a un mese o con I’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 94.

2. | lavoratori sono puniti con I’arresto fino a un mese o con I’ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli
124,138, commi 3 e 4, 152, comma 2.
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Allegato | - Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attivita’
imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;

Mancata formazione ed addestramento;

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;

Mancata nomina del coordinatore per I’esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto

Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di
consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

Lavori in prossimita di linee elettriche;

Presenza di conduttori nudi in tensione;

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore
differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d’amianto

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione
ad amianto.
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Allegato VII - Verifiche Di Attrezzature

Attrezzatura

Scale aeree ad inclinazione variabile

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Ponti sospesi e relativi argani

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450
(m x giri/min.)

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m
X giri/min.)

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a
miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm

Intervento/periodicita
Verifica annuale
Verifica annuale
Verifica biennale
Verifica biennale
Verifica biennale

Verifica triennale

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o
trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo.

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o

trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o
trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso,
operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale,
estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso,
operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale,
estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso,
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso,
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in 1l e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili
appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini,
generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in | e Il categoria.

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, 1l e 111 categoria

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella I, Il e Il categoria

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, Il e 111 categoria.

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal
vapor d'acqua classificati in 111 e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua
surriscaldata appartenenti alle categorie dalla | alla IV

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal
vapor d'acqua classificati in I e Il categoria

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d'acqua.

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella Il categoria, aventi TS <
350 °C

Verifica annuale

Verifica biennale
Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica biennale

Verifica biennale
Verifica triennale

Verifica di funzionamento: biennale

Verifica di integrita: decennale

Verifica di funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrita: decennale

Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrita: decennale

Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrita: decennale

Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrita: decennale

Verifica di funzionamento: triennale
Verifica di integrita: decennale

Verifica di funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrita: decennale

Verifica di funzionamento: biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrita: decennale

Verifica di integrita: decennale
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Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento:
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella 111 categoria, aventi TS > quinquennale

350 °C Verifica di integrita: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti Verifica quinquennale

centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura

dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica,

aventi potenzialita globale dei focolai superiore a 116 kW

Allegato 1X - Norme Di Buona Tecnica

Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi
nazionali e internazionali:

UNI (Ente Nazionale di Unificazione);

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);

CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);

ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

L’applicazione delle suddette norme ¢ finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovra tenere conto
dei seguenti principi:

La scelta di una o pit norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.
L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruita delle misure adottate nel rispetto

dei rischi individuati.

Tab. 1 Allegato I X — Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette

Un (kV) Distanza minima
consentita (m)
! 3
10 3,5
15 3,5
132 5
220 7
380 7

Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali
degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta
lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi

prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
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Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui all'articolo 100, comma 1

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita superiore a m 1,5 o di
caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e
la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla
vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimita di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti I'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

1. Disposizioni generali

1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in
collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei
rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e
delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei
lavori;

b) procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in
cantiere;

d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

€) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute;

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e
procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita dell'opera da
realizzare;
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g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell'opera, le
lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

[) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche;

m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche.

2. Piano di sicurezza e di coordinamento

2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. 11 PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita; i suoi contenuti sono il
risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

2.1.2. 11 PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) l'indirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con I'indicazione dei nominativi del responsabile dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4,;

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;

3 alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. € 2.2.4.;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. ¢ 2.3.3,;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pit imprese e lavoratori autonomi, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5,;
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g) le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) I'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene
anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione
incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di
lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

I) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il tipo di
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da
esplicitare nel POS.

2.1.4. 11 PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria e, ove la particolarita dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche
idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se gia redatta.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al
punto 2.1.2., e riportato nell'allegato XV.1.

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene I'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in
relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee;

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei
rischi derivanti dal traffico circostante,

b 2) al rischio di annegamento;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area circostante.

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, I'analisi dei
seguenti elementi:

a) le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) i servizi igienico-assistenziali;

c) la viabilita principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
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h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro
e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a
quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti
elementi:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

c) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni 0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

i) al rischio di elettrocuzione;

) al rischio rumore;

m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al
minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

2.3.1. 1l coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute
alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma
dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il
cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche
inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui
permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a
ridurre al minimo tali rischi.
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2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per I'esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il
cronoprogramma dei lavori, se necessario.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di pit imprese e lavoratori autonomi.

2.3.5. Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

3. Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza

3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2,
con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. 11 POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente
decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti
elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa
esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
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g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
I) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, € integrato con gli elementi del POS.

4. Stima dei costi della sicurezza

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo |, del presente decreto, nei costi della sicurezza
vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per
le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo |,del presente decreto, le amministrazioni
appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure
preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo 0 a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il
successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.

4.1.4. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera
previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste
dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti
4.1.1,4.1.2 ¢ 4.1.3. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano
la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
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4.1.6. 1l direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento
lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando previsto.
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Allegato XV.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili
alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle;
armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori;
camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine
movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere;
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi;
impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito
materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. | mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per
primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Allegato XVII - Idoneita’ tecnico professionale

1. Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei
lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29,
comma 5, del presente decreto legislativo

c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine,
attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico
competente quando necessario

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
i) documento unico di regolarita contributiva

) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto
legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal presente decreto legislativo

€) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica I’idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori con gli
stessi criteri di cui al precedente punto 1.

1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire;infrastrutture quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,
abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilita; rumore;
polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.
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Allegato XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;

2. ldentificazione del datore di lavoro che procedera alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio;

3. ldentificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;

7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di
applicazione generalizzata"):

7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione,
viabilita, segnaletica, ecc.,

7.2. modalita di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneita, ripartizione
del carico, elementi di appoggio, ecc.),

7.3. modalita di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalita, livello/bolla del
primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,

7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro
modalita di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di
ancoraggio,

7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio e loro modalita di installazione ed uso,

7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione,
di cui all’articolo 117,

7.7. tipo e modalita di realizzazione degli ancoraggi,

7. 8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio,
pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,

7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;

8. lllustrazione delle modalita di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo
passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati’’), con I’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le
corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

9. Descrizione delle regole da applicare durante 1’uso del ponteggio;

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante I’uso (vedasi ad es. ALLEGATO

XIX)
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Allegato XVIII - Viabilita’ nel cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
1. Viabilita nei cantieri

1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di shancamento devono avere una carreggiata solida, atta a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui € previsto I'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi
stessi. L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui
non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70
centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo I'altro lato.

1.2. 1 viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri
sistemi che garantiscano idonea stabilita.

1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono
essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

2. Ponteggi
2.1. Ponteqqi in legname

2.1.1. Collegamenti delle impalcature

2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura
con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature
fatte con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.

2.1.2. Correnti

2.1.2.1. 1 correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m 2.

2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi
con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento pu0 essere ottenuto anche con gattelli
in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile o

altri idonei sistemi di connessione.

2.1.2.3. Le estremita dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni
devono avvenire in corrispondenza dei montanti.

2.1.3. Traversi
2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.

2.1.3.2. Quando l'impalcatura é fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura
per non meno di 15 centimetri e I'altro deve essere assicurato al corrente.

2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta
disposizione sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:

a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80;
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di

tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di
cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza pud essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di
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dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm,
sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata.

2.1.4. Intavolati

2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le
fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4
centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano piu del

dieci per cento la sezione di resistenza.

2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremita devono
essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.

2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; €
tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.

2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.

2.1.5. Parapetti

2.1.5.1. ll parapetto di cui all’articolo 116 del Capo IV € costituito da uno o piu correnti paralleli all'intavolato, il cui
margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20
centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.

2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.

2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni
di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

2.1.6. Ponti a shalzo

2.1.6.1. Per il ponte a sbhalzo in legno di cui all’articolo 117 del Capo IV devono essere osservate le seguenti norme:

a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il
parapetto del ponte deve essere pieno; quest’ultimo pud essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di piu ponti
sovrapposti;

b) I'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;

c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo
eventualmente all'impiego di saettoni; non & consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia
possibile provvedere altrimenti;

d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;

e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato
contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremita dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.

2.1.7. Mensole metalliche
2.1.7.1. Nei ponteggi a shalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano

applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella
oppure con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.
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2.2. Ponteqai in altro materiale

2.2.1. Caratteristiche di resistenza

2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V.

2.2.1.2. L'estremita inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da
elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da
trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a
regolare il centraggio del carico su di essa.

2.2.1.3. | ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; € ammessa
deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza angolare. Ogni
controvento deve resistere a trazione e a compressione.

2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.

2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e
solidamente in modo da evitare I'accidentale distacco di qualcuna di esse.

2.2.2. Ponti su cavalletti

2.2.2.1. | piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su
piano stabile e ben livellato.

2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su
tre cavalletti.

2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a
risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai
cavalletti di appoggio.

2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

3. Trasporto dei materiali
3.1. Castelli per elevatori

3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori,
devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.

3.1.2. I montanti che portano I'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico
massimo da sollevare, da pit elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi
sottostanti.

3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell’articolo 123 del Capo V ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di
ponteggio.

3.2. Impalcati e parapetti dei castelli

3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e
tavola fermapiede normali.

3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione puo essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia
applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da
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robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad
elementi fissi dell'impalcatura.

3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere
applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.

3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono
poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei
ripiani medesimi.

3.3. Montaggio deqli elevatori

3.3.1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono
essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono
sottoposti.

3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente
sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai
montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le
carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga
dalla parte inferiore del tamburo.

3.3.5. I manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati
parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.

3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento
dei carichi sulle normali impalcature.

3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi

3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed
ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.

3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti
0 conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e
fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.

3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimita di cigli di pozzi o scavi, devono essere
adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.
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FAC SIMILE MODULISTICA

* Modello 1

* Modello 2

* Modello 3

Modello 4

* Modello 4ter

* Modello 4quater

INDICE

fac-simile di dichiarazione

schema tipo da completare da parte dell'impresa con
funzioni di  capofila
prima dell'inizio dei lavori

fac-simile di nomina  del direttore tecnico
di cantiere e/o capo cantiere da parte dell'impresa con
funzioni di capofila

fac-simile di dichiarazione di avvenuta effettuazione
degli adempimenti

fac-simile di  dichiarazione buono stato e
idoneita macchine, apparecchiature ed attrezzature

fac-simile di dichiarazione relativi ai dispositivi di
protezione individuale
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Modedlo 1

Fac-simile di dichiarazione

Spett.le (Committente)

Oggetto: Dichiarazione

Inrelazione alla Vs richiesta, il SOttOSCIITTO .........oovvieee e e e e e e e e
inqualita di........ccooeveriiiiiiiecn, dell'IMPresa.. ..o

DICHIARA

che l'impresa medesima

2) applica ai lavoratori dipendenti il contratto

CONBLEIVO. ... e e

3) rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti di
lavoro.

L'impresa
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Modello 2

Schema tipo da completare da parte dell'impresa con funzioni di capofila prima

dell'inizio dei lavori

| Impresa | | n. addetti | |
| Sede legale | | | |
| Comune | | Prov. | |
| Telefono | | Fax | |

Iscrizione CCIAA/AIbo
Avrtigiani

ORGANIGRAMMA DELL'IMPRESA IN RIFERIMENTO AL CANTIERE

* Legale Rappresentante/Datore di Lavoro

* Direttore tecnico e/o capo cantiere

*R.S.P.P.

*R.L.S. (se nominato)

ELENCO NOMINATIVO DEI DIPENDENTI UTILIZZATI DALL'IMPRESA NEL

CANTIERE

(oppure elenco complessivo dei dipendenti aziendali)

Nominativi

Mansione/Qualifica

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

L'impresa
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Moddlo 3

Fac-simile di nomina del direttore tecnico di cantiere e/o capo cantiere da parte
dell'impresa con funzioni di capofila

Spett.le (Coordinatore)

Oggetto: Lavori di......ccceeveeeiieenieiieeiieeen pressoil cantiere...........o.ocenen.
L SOLtOSCIIttA IMPIESA. ......veeiiieieie ettt e e e e e ee e, nomina il (eventuale
titolo di Studio)........ccoeevviiiiiiii (nome e COgNOME)......ccccvvverercnen e ennnen...quale

Direttore Tecnico di cantiere (e/o capo cantiere).

L'impresa
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Modello 4

Fac-simile di dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti

Spett.le Coordinatore)

Oggetto: Dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti

Inrelazione alla Vs. richiesta, il SOttOSCIItEO........coceeeeieieeeeeeceeccccciiii e e e eae ey 1N
qualitd di.......coooevvvinieiciene e Al TMPrESaL .,
DICHIARA

diaver predisposto il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione, allego
fotocopia);
2) di aver nominato (quando richiesto) come medico competente il
D] ;
1) di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori ed in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e coordinamento;
4) di aver designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze
(allego copia attestato di
frequenza).

L'impresa
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Modello 4ter

Fac-simile di dichiarazione buono stato e idoneita macchine, apparecchiature ed attrezzature

Spett.le (Coordinatore)

Oggetto: Dichiarazione relativa alle macchine, apparecchiature ed attrezzature.
Cantiere sito nel comunedi...........ccccocvevvieieennnn.

"

Con la presente comunichiamo che le macchine, le apparecchiature e le attrezzature, sia
elettriche e non, utilizzate nel cantiere in oggetto sono in buono stato ed idonee, in
particolare sotto il profilo della sicurezza. Comunichiamo altresi che il personale addetto
all'uso delle macchine, delle apparecchiature e delle attrezzature ¢ stato debitamente
istruito sui rischi specifici delle stesse ed autorizzato al loro uso.

L'impresa
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Modello 4quater

Fac simile di dichiarazionerelativi ai dispositivi di protezione individuale

Spett.le (Coordinatore)

Oggetto: Dispositivi di protezione individuali. Cantiere sito nel comune
[0 | T c ViAo, n.......

Con la presente comunichiamo che il nostro personale operante nel cantiere in oggetto é dotato dei
necessari dispositivi di protezione individuale in buono stata ed idonei, in particolare sotto il profilo
della sicurezza.

L'impresa
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IL FASCICOLO TECNICO

Scheda I:

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L’ Amministrazione Comunale di Gargnano, verificato lo stato degli impianti
per I'illuminazione pubblica esistente nelle frazioni di Zuino, Navazzo, Muslone, Costa e
Villain Comune di Gargnano, ha preso in considerazione la possibilita di realizzare un
nuovo impianto illuminotecnico a fine di readlizzare un adeguamento degli impianti
esistenti e un miglioramento del servizio all’utenza con riduzione dei costi correnti e
incremento della sicurezza stradale.
L’impianto a progetto prevedera:

v/ Completamento delle opere edili e sottoservizi (cavidotti e pozzetti)

Vv Installazione di nuovi misuratori

v/ Redlizzazione di nuovo impianto elettrico di distribuzione

\4

Resalizzazione dei quadri elettrici di distribuzione e di protezione

Vv Installazione dei nuovi apparecchi illuminanti, rispondenti ai requisiti energetici e
conformi alalegge antinquinamento luminoso

Durata effettiva dei lavori

[Inizio lavori [ 15/10/2014 | Fine lavori [30/09/2015 |

Indirizzo del cantiere
Il cantiere avra varie dislocazioni, essendo lo stesso itinerante e coinvolgera vari luoghi,
quali frazioni di Zuino, Navazzo, Muslone, Costa e Villa in Comune di Gargnano.
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Soggetti interessati

Committente AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
GARGNANO (BS)
Indirizzo: |VIA ROMA 49 — GARGNANO (BS) [tel. |
Responsabile dei lavori | SIG. SINDACO ALBINI GIOVANNI
Indirizzo: |VIA ROMA 49 — GARGNANO (BS) [tel. |
Progettisti P.l. FACCHINETTI GUIDO
ING. GARAVELLI GIORGIO
Indirizzo: |Via XX Settembre 27 — GHEDI (BS) [tel. 03090 31 374
Coordinatore per la progettazione |GEOM. GIORDANO MAGRI
Indirizzo: |VIA CASE NUOVE 5 — ACQUAFREDDA (BS) [tel. [030 996 79 25

Coordinatore per I’esecuzione dei GEOM. GIORDANO MAGRI
lavori

Indirizzo: |VIA CASE NUOVE 5 — ACQUAFREDDA (BS) [tel. {030 996 79 25
Impresa appaltatrice LAVORI IN FASE DI APPALTO

Legale rappresentante

Indirizzo: | [tel. |

Lavori appaltati |

Per quanto riguarda le opere di manutenzione da eseguire e la periodicita delle stesse, ci

si dovra attenere al Piano di Manutenzione (allegato 6) - progetto n. 55 — 13.
Il completamento delle schede allegate sara da eseguire in conformita alle opere
realizzate dall’Ente incaricato dal’ Amministrazione comunale di Gargnano per la

manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per. Ind. Guido Facchinetti via XX Settembre, 25 - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli via Re Desiderio, 6 - Leno (Bs)
Geom. Giordano Magri via Case Nuove, 5 — Acquafredda (BS)
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori |CODICE SCHEDA |1

MANUTENZIONE PREVENTIVA LAMPIONI STRADALI

Tipo di intervento Rischi individuati

VERIFICA STABILITA' DEL PALO CADUTA DALL'ALTO
VERIFICA INTEGRITA' VERNICIATURE ZINCATURE

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro NESSUNA MUNIRSI DI CESTELLO O PIATTAFORMA
ELEVATRICE

Sicurezza dei luoghi di NESSUNA LE MAESTRANZE DOVRANNO ESSERE MUNITE

lavoro DI APPOSITI DPI

Impianti di alimentazione e NESSUNA AVVISARE L’ENT GESTORE PER LA

di scarico DISATTIVAZIONE PRIMA DI OGNI INTERVENTO

Approvvigionamento e NESSUNA USO DI ATTREZZI MANUALI

movimentazione material

Approvvigionamento e NESSUNA MUNIRSI DI CESTELLO O PIATTAFORMA

movimentazione ELEVATRICE

attrezzature

Igiene sul lavoro NESSUNA

Interferenze e protezione NESSUNA NELLA ZONA DELLE LAVORAZIONI A TERRA

terzi DOVRA' ESSERE PRESENTE UN MOVIERE PER
LA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO

Tavole allegate NESSUNA

Per. Ind. Guido Facchinetti via XX Settembre, 25 - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli via Re Desiderio, 6 - Leno (Bs) 4
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Scheda lI-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA |

DA DEFINIRSI A LAVORI ULTIMATI, IN BASE AGLI IMPIANTI INSTALLATI ED ALLE DITTE CHE DOVRANNO OCCUPARSI
DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E/O STRAORDINARIE

Tipo di intervento

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione Misure preventive e protettive ausiliarie

dell’opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di alimentazione
e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

lgiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate

Per. Ind. Guido Facchinetti via XX Settembre, 25 - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli via Re Desiderio, 6 - Leno (Bs)
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Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA |001 |PALI E MENSOLE (supporti per illuminazione)
Misure preventive Informazioni Modalita di Verifiche e Periodicita Interventi di Periodicita
e protettive in necessarie per utilizzo in controlli manutenzione
dotazione pianificarne la condizioni di da effettuare da effettuare
dell’opera realizzazione in sicurezza
previste sicurezza
VERIFICHE DI SEMESTRALE | VERNICIATURA BIENNALE
NESSUNA NESSUNA NESSUNA STABILITA’ E
INTEGRITA’
VERNICIATURE
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Schedal lll-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

NESSUN ELABORATO TECNICO

| Elaborati tecnici per i lavori di

| CODICE SCHEDA |

Elenco degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel proprio
contesto

Nominativo e recapito dei soggetti
che hanno predisposto gli elaborati
tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Per. Ind. Guido Facchinetti via XX Settembre, 25 - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli via Re Desiderio, 6 - Leno (Bs)
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Scheda llI-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

NESSUN ELABORATO TECNICO

| Elaborati tecnici per i lavori di

| CODICE SCHEDA |

Elenco degli elaborati tecnici
relativi alla struttura
architettonica e statica
dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti
che hanno predisposto gli elaborati
tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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Scheda llI-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

NESSUN ELABORATO TECNICO

| Elaborati tecnici per i lavori di

| CODICE SCHEDA |

Elenco degli elaborati tecnici
relativi agli impianti dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti
che hanno predisposto gli elaborati
tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Per. Ind. Guido Facchinetti via XX Settembre, 25 - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli via Re Desiderio, 6 - Leno (Bs)
Geom. Giordano Magri via Case Nuove, 5 — Acquafredda (BS)
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA - PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" - GARGNANO (BS)
0
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Progetto n. 55-13 Giugno 2014

PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI"

Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie

PROGETTO ESECUTIVO Aggiornato
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

u\ INGEGNERE [

Sezione A

Calcolo Incidenza Manodopera

Committente: COMUNE DI GARGNANO
Via Roma, 47 - 25084 Gargnano (Bs)
Fos o B )
Oggetto: IMPIANTI VARI TERRITORIO COMUNALE M%ZZ%(
(vedere elenco) /D I
J - oER R = i U 58C09 DO99Y

P. IV&A 02879500177
Collegio Periti Industriali Brescia n. 301

Elenco impianti: " Albs Cortifieaton Enbrgetdt n. 8741

N. DESCRIZIONE IMPIANTI PUNTI LUCE DISEGNI

2 MUSLONE Intera frazione 69 2

3 VILLA Centro - Via Donatori 7,5, 3

4 BOGLIACO Via S. Orsola 45 4

5 VILLAVETRO Case 9 5

6 FORNICO Centro - Fuon 56 3

7 ZUINO Intera frazione 43 7

8 NAVAZZO Centro 53 8

9 NAVAZZ0O Zona chiesa 12 0

10 COSTA Centro 41 10

11 GARGNANO Via Torrione 65 11
Totale 415 --

Per.Ind. GUIDO FACCHINETTI via XX Settembre, 25 - Ghedi (Bs)
Ing. GIORGIO GARAVELLI via Re Desiderio, 6 - Leno (Bs)
Geom. GIORDANO MAGRI via Case Nuove, 5 - Acquafredda (Bs)
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA - PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" - GARGNANO (BS)

Opere

I mporto lavori compresa

% incidenza manodopera

Manodopera €

sicurezza €
Elettriche 330.733,00 35% 115.756,55
Edili 157.517,00 35% 55.130,95
Totale 488.250,00 35% 170.887,50

Per. Ind. Guido Facchinetti - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli - Leno (Bs) - Geom. Giordano Magri - Acquafredda (Bs)




CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA - PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" - GARGNANO (BS)

ARTICOLO

N. .
ord Rif

Prezz

DESCRIZIONE

QUANTITA

UNITA’
DI
MISUR
A

PREZZO
UNITARI
O (®)

%
MAN.

PZ.
MAN.

IMPORT
o)
MAN. (€)

IMPORTO
TOTALE

(€)

1 1.0

Approntamento aree di cantiere compreso: smantellamenti, allestimenti e
sgombero di tutte le recinzioni a lavori completati. Compresa predisposizione di
passaggi provvisori e alternativi per ogni area (passerelle pedonali).

Num

359,07

40

143,63

1.292,65

3.231,63

101

Rimozione di tubazioni varie degli impianti illuminotecnici esistenti.

A corpo

957,52

70

670,26

670,26

957,52

1.0.2

Ripristino eventuali reti e sottoservizi danneggiati, nelle fasi di lavorazione e
approntamento cavidotti — impianto d'illuminazione pubblica.

A corpo

2.393,79

65

1556

1555,96

2.393,79

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio dosato di 3,5 q.li di
cemento, compresa eventuale rete, per formazione di basamento sottoplinto
dello spessore min. di 10cm.

125

num

22,34

1,56

195,48

2.792,50

5 1.1.2.0

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato tipo GIORNI OSCAR per palo
d' illuminazione, realizzato in conglomerato cementizio vibrato Rck 400 dalle
dim. esterne similabili a 100x100x100cm per pali di diam. max. 24cm

con o senza sbraccio, di altezza max. fuori terra 13mt. Provvisto di pozzetto
ispezionabile (dim. nominale: 39x39cm) con n. 3 fori laterali per l'innesto del
cavidotto dim. 110mm di foro disperdente alla base e di foro passacavi,
compresi eventuali rinfianchi e adeguata costipazione d'idoneo materiale,
affincheé sia il lavoro conforme ed adeguato all'ancoraggio del palo.
Linghisaggio del palo d'illuminazione deve essere uniforme alle lavorazioni
standard unificate pari a circa 78cm peso 2070Kg.

93

num

151,61

10,61

986,98

14.099,73

6 11201

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato tipo GIORNI OSCAR per palo
d' illuminazione, realizzato in conglomerato cementizio vibrato Rck 400 dalle
dim. esterne similabili a 60x85x60cm per pali di diam. max. 17cm con o
senza sbraccio, di altezza max. fuori terra 6mt. Provvisto di pozzetto
ispezionabile (dim. nominale: 39x39cm) con n. 3 fori laterali per l'innesto del
cavidotto dim. 110mm di foro disperdente alla base e di foro passacavi,
compresi eventuali rinfianchi e adeguata costipazione d'idoneo materiale,
affincheé sia il lavoro conforme ed adeguato all'ancoraggio del palo.
Linghisaggio del palo d'illuminazione deve essere uniforme alle lavorazioni
standard unificate pari a circa 50cm peso 582Kg.

32

num

75,80

20

15,16

485,12

2.425,60

7 113

Scavo eseguito con mezzi meccanici per la costruzione di canalizzazioni polifore
0 monotubo con impiego di tubi corrugati doppia parete (classe pesante serie N,
secondo norme CEI 23-46, classe N secondo norme CEIl EN

50086-2-4 con marchiatura CE), per la formazione di cavidotti di contenimento
dei cavi, compreso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e la copertura in
conglomerato cementizio dosato in ragione di 2.50 ¢.li di cemento tipo 325 per
m?3 (per canalizzazioni stradali) la sigillatura e ove necessario il ripristino della
pavimentazione esistente, compreso ogni eventuale onere per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte. b - diametro 110mm

3.498

23,94

38

9,10

31.831,80

83.742,12

8 1131

Sovraprezzo per voce sopra indicata per
ripristino con idonei e corrispondenti materiali
a) dei selciati, pavimentazioni e manto stradale.

3498

m

2,39

10

2,4

8.395,20

8.360,22

9 1132

Trasporto e conferimento alla discarica di materiali compatti e non, giacenti nei
cantieri; compreso ogni onere di accesso alla discarica e trasporto, fino ad una

A corpo

3.590,69

179,53

179,53

3.590,69

Per. Ind. Guido Facchinetti - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli - Leno (Bs) - Geom. Giordano Magri - Acquafredda (Bs)




CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA - PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" - GARGNANO (BS)

distanza di 30 Km e il carico con mezzo meccanico.

10

114

Fornitura e posa in opera di cassetta a derivazione a parete per contenimento
sottoquadro o alimentatori LED, compreso di piccoli tratti di tubi flessibili per
collegamento derivazioni.

24

63,04

25

15,76

378,24

1.512,96

11

115

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in cloruro di vinile ad alta densita,
serie pesante classe N, contrassegnato dal marchio CE per raccordo
pozzetto/derivazioni a parete. Diametro 32 - 50 - 110.

475

4,79

65

3,11

1.477,25

2.275,25

12

24.3

Scavo e reinterro di controcassa per LED a pavimento, compreso rinfianco in
calcestruzzo e ripristino pavimentazione di qualsiasi natura.

39

31,92

45

14,36

560,04

1.244,88

13

2441

Scavo a sezione ristretta per condotte interrate eseguito a mano in terreno di

qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina ed i trovanti di volume superiore a mc

0.50, fino a 1,00 m di profondita e 0,30 mt di larghezza (per zone non accessibili

ai mezzi meccanici).

Sono compresi: la rottura, con taglio lineare delle pavimentazioni di qualsiasi tipo

e spessore e delle massicciate, la demolizione di murature e manufatti esistenti

nel vano degli scavi; il carico e il trasporto del materiale non idoneo al

reinterro tubi con strati di materiale non superiori a cm. 50 ben costipati o

modificati, fino ad una profondita di 10 cm dal piano di calpestio, pronto

a ricevere il ripristino dell'asfalto o pavimentazione in cls.

Sono altresi a carico dell'esecutore la responsabilita e gli oneri per la ricerca

degli impianti tecnologici e per ogni rottura o danni a cavi, tubazioni, condotti

pubblici e privati, persone o cose. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro
a) finito a regola d'arte.

106

49,47

49

24,24

2.569,44

5.243,82

14

2442

Spostamento di caditoie esistenti e allaccio di condotte esistenti, nonche
rimozione e posizionamento in quota di chiusini (Dim.: 40x40
- 50x50), per raccordo e derivazioni alle nuove installazioni.

A corpo

2.393,79

50

1.196,9

1.196,9

2.393,79

15

245

Formazione di sottofondo in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta
granulometria, steso e rullato; con formazione delle pendenze necessarie, atto a
ricevere la finitura di tutte le pavimentazioni e del piano manto stradale.

A corpo

1.994,83

32

638,35

638,35

1.994,83

16

24.9

Fornitura e posa in quota di chiusini carrabili in ghisa lamellare perlitica a norma
UNI EN 124 1SO 185/UNI 5007 riportante la scritta "PI", compreso controtelaio e
I'occorrente calcestruzzo, per una differenza di quota non superiore a cm 10,
compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta

ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione.

d - dim. 30x30

32

Num

23,94

16

3,83

122,56

766,08

17

24.9

e - dim. 40x40

172

Num

28,73

18

517

889,24

4.941,56

18

2491

Fornitura e posa in opera di anelli di prolunga per pozzetto prefabbricato e
principale, come da voce 25.2; compreso collegamento tubazioni, rinfianco in
calcestruzzo e reinterro.

174

22,34

45

10,05

1.748,70

3.887,16

19

25.2

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato (cemento armato e
vibrato) senza fondo, tipo a sezione quadrata, incluso scavo e reinterro, posato
in quota con rinfianco in calcestruzzo, collegamento alle tubazioni e calcestruzzo
di rinfianco delle stesse;dimensioni:

a - dim. luce netta 40x40 - Sp 7

172

Num

30,32

51

15,46

2.659,12

5.215,04

20

25.2

b) e - dim. luce netta 30x30 - Sp 7

32

Num

24,34

51

12,41

397,12

778,88

21

2.0

Fornitura e posa in opera di armadio a due vani in vetroresina di tipo stradale,
posato a pavimento, grado IP44 ed ogni altro onere alla corretta esecuzione e
funzionalita. Nota: dimensioni interne: vano inferiore 517x873x375mm, vano
superiore 517x366x375mm).

a - armadio a due vani

(o2}

Num

758,03

20

151,61

909,66

4.548,18

22

20.1

Fornitura e posa in opera di armadio ad un vano in vetroresina di tipo stradale,

Num

478,76

30

143,73

143,73

478,76

Per. Ind. Guido Facchinetti - Ghedi (Bs) - Ing. Giorgio Garavelli - Leno (Bs) -
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA - PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" - GARGNANO (BS)

posato a pavimento con base, grado IP44 compreso orologio per
programmazione differenziata ed ogni altro onere alla corretta esecuzione e
funzionalita. Nota: dimensioni interne vano 517x873x375mm.

a - armadio ad un vano (Bogliaco - S.Orsola)

23

2.0.2

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare in materiale plastico,
grado IP65, con portello trasparente, completo di collegamento al contatore, di
apparecchiature e cablaggio come da schemi, posato a parete in apposito vano,
compreso orologio per programmazione differenziata ed ogni altro onere alla
corretta esecuzione e funzionalita.

a - quadro elettrico tipo A (36 moduli-trifase)

N

Num

478,76

30

143,63

287,26

957,52

24

2.0.2

b - quadro elettrico B (36 moduli -trifase)

=

Num

438,86

30

131,66

131,66

438,86

25

2.0.2

b) ¢ - quadro elettrico C (36 moduli - monofase)

Num

359,07

30

107,72

430,88

1.436,28

26

203

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico esistente di interruttore ed
apparecchiature come da schemi, compreso orologio per programmazione
differenziata ed ogni altro onere alla corretta esecuzione e funzionalita.

a - cablaggio tipo D (vedere schema D)

Num

79,79

35

27,93

83,79

239,37

27

204

Esecuzione del collegamento tra la linea in progetto e la linea luci esistente in
zona, con morsetti, scatole e accessori, compreso ogni onere alla corretta
esecuzione e funzionalita.

a - alimentazione diretta (Navazzo: centro e zona chiesa)

Num

63,83

50

31,92

63,84

127,66

28

205

Fornitura e posa in opera di sonda esterna per interruttore crepuscolare,
compresi tubi/scatole, cavi, collegamenti ed ogni altro onere alla corretta
esecuzione e funzionalitd. Nota: sonda da posare ad altezza superiore a
3m su palo o altra struttura sicura (per impedirne il danneggiamento).

a - sonda crepuscolare

Num

95,75

50

47,88

335,16

670,25

29

2.0.6

Fornitura e posa in pozzetto di cassette/involucri per derivazioni da linea
principale, complete di morsetti e accessori tali da rendere il collegamento
stagno (IP57: pozzetto con drenaggio - IP68: pozzetto senza drenaggio).
a - punto derivazione linea

30

Num

35,91

60

21,55

646,50

1.077,30

30

20.7

Fornitura e posa in pozzetto di cassette/involucri per derivazioni da linea
principale, complete di morsetti e accessori tali da rendere il collegamento
stagno (IP57: pozzetto con drenaggio - IP68: pozzetto senza drenaggio).
a - punto derivazione punto luce

278

Num

35,91

55

19,75

5.490,50

9.982,98

31

210

Fornitura e posa in opera di Tubo in Rame nudo per impiantistica: Lega Cu DHP
UNI EN 1412 (UNI 5649-71) completo di staffaggi orizzontali e verticali, scatole
di derivazione, raccordi a T (opportunamente pressati), derivazioni, curve e
guanto altro necessario alla perfetta messa in opera di protezione orizzontale e
verticale delle linee elettriche esterne di risalita cavo e percorsi orizzontali a
parete per allaccio impianto illuminotecnico.

h - da Dn22x1:

1.780

11,97

50

5,99

10.662,20

21.306,60

32

211

Fornitura e posa in opera di tubazione in ferro zincato senza saldature, filettata
passo gas, seriemedia UNI4148, compresa l'incidenza dei pezzi speciali in ghisa
malleabile zincati, gli sfridi, le filettature, i materiali di consumo, le staffe di
sostegno in ferro zincato / bracciali, comprese scatole di derivazione e i raccordi
a T, adeguati al contenimento dell'impianto elettrico per alimentazione
apparecchi illuminanti ed illuminazione pubblica a parete:

C) ¢ - Dn25:

612

8,78

60

527

.3.225,24

5.373,36

33

212

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG70R (0.6/1kV) completo di intestazioni
e collegamenti con sezione di:
a - 1x6mm? (3F+N)

12.600

1,20

25

0,3

3.780,00

15.120

213

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG70R (0.6/1kV) completo di intestazioni

10.000

1,76

25

0,44

4.400,00

17.600
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5
e collegamenti con sezione di: a - 1x10mm? (F+N)
35 2.1.3 | b-1x6mm2 (F+N) 5.260 m 1,20 25 0,3 1.578,00 6.312
36 2.1.3 | c-1x4mm?2 (F+N) 1.240 m 0,96 25 0,24 297,60 1.190,40
37 2.1.3 | d-2x2,5mm? 100 m 1,28 25 0,32 32 128
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG70R (0.6/1kV) completo di intestazioni
38 2.1.4 | e collegamenti con sezione di:
a - 2x1,5mm?2 (salita in palo) 1.000 m 0,96 25 0,24 240,00 960
39 2.1.4 | b-2x1,5mm?2 (salita in tubo) 2.350 m 0,96 25 0,24 564,00 2.256
Fornitura (alla DL impianti) degli elaborati tecnici (disegni e schemi) aggiornati in
40 2.2.0 | informatico cartaceo riportanti i particolari esecutivi variati in fase di messa in
opera. a - aggiornamento tipo impianto frazione/zona 10 Num 255,34 30 76,60 766,00 2.553,4
41 2.2.1 | Fornitura e posa in opera di componenti vari per fissaggi pali e sostegni. 1 A corpo 1.763,43 30 | 529,03 529,03 1.763,43
Fornitura e posa in opera di palo conico diritto (ricavato da lamiera in acciaio
S235JR UNI EN10025 presso-piegata e saldata longitudinalmente) zincato a
caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461, completo di foro ingresso cavi e
asola per morsettiera, portella filo palo completa di morsettiera in doppio
isolamento e chiusura antivandalo, guaina in polietilene applicata a caldo con
42 3.0 spessore 4mm e lunghezza 400mm.
- Diametro base/spessore (mm) 148 / 3
- Diametro testa (mm) 60
- Altezza totale (mm) 8.800 - Interramento (mm) 800
Specifiche di prodotto: UNI EN 40-5 - prodotto a marchio CE
a - tipo SEM o similare. 40 Num 359,07 20 71,81 2.872,40 14.362,80
Fornitura e posa in opera di palo conico diritto (ricavato da lamiera in acciaio
S235JR UNI EN10025 presso-piegata e saldata longitudinalmente) zincato a
caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461, completo di foro ingresso cavi e
asola per morsettiera, portella filo palo completa di morsettiera in doppio
isolamento e chiusura antivandalo, guaina in polietilene applicata a caldo con
43 301 spessore 4mm e lunghezza 400mm.
o - Diametro base/spessore (mm) 138 /3
- Diametro testa (mm) 60
- Altezza totale (mm) 6.800 - Interramento (mm) 800
Specifiche di prodotto: UNI EN 40-5 - prodotto a marchio CE Palo verniciato
colore nero.
a - tipo SEM o similare. 14 Num 355,13 20 71,03 994,42 4.691,82
Fornitura e posa in opera (per proiettore tipo EWO - SM-12)
di palo rastremato, in acciaio zincato a caldo verniciato a polveri, con parte da
44 3.0.2 | interrare e braccio curvo MFE-E applicato a 6m, portella palo e morsettiera;
altezza punto luce 6m, altezza totale palo 7,5m.
a - tipo EWO - SM-12 - uguale agli esistenti in loco. 9 Num 390,99 20 78,20 703,80 3.518,91
Fornitura e posa in opera di palo conico diritto (ricavato da lamiera in acciaio
S235JR UNI EN10025 presso-piegata e saldata longitudinalmente) zincato a
caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461, completo di foro ingresso cavi e
asola per morsettiera, portella filo palo completa di morsettiera in doppio
isolamento e chiusura antivandalo, guaina in polietilene applicata a caldo con
45 3.0.3 | spessore 4mm e lunghezza 400mm.
- Diametro base/spessore (mm) 138 / 3
- Diametro testa (mm) 60
- Altezza totale (mm) 6.800 - Interramento (mm) 800
Specifiche di prodotto: UNI EN 40-5 - prodotto a marchio CE
a - tipo SEM o similare. 58 Num 295,23 20 59,05 3.424,90 17.123,34
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46

3.04

Fornitura e posa in opera di braccio ricurvo zincato a caldo, completo di
accessori per il fissaggio a palo. Braccio a U rovesciata con sbraccio di 1,0m.
(vedere disegni).

a - tipo SEM o similare.

58

Num

99,74

20

19,95

1.157,10

5.784,92

47

3.05

Fornitura e posa in opera di palo conico diritto (ricavato da lamiera in acciaio
S235JR UNI EN10025 presso-piegata e saldata longitudinalmente) zincato a
caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461, completo di foro ingresso cavi e
asola per morsettiera, portella filo palo completa di morsettiera in doppio
isolamento e chiusura antivandalo, guaina in polietilene applicata a caldo con
spessore 4mm e lunghezza 400mm.

- Diametro base/spessore (mm) 120/ 3

- Diametro testa (mm) 60

- Altezza totale (mm) 4.000 - Interramento (mm) 500

Specifiche di prodotto: UNI EN 40-5 - prodotto a marchio CE

a - tipo SEM o similare.

Num

199,48

20

39,90

159,60

797,92

48

31

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Armatura stradale con corpo in alluminio pressofuso, finitura 'corten’,
lampada LED 94W - IP66, classe ll, ottica stradale.

a - tipo DISANO - Mini Stelvio LED 94 - art. 33038300 o similare.

40

Num

414,92

52

215,76

8.630,40

16.576,80

49

3.2

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Proiettore stradale con corpo in alluminio pressofuso, verniciato a
polvere colore nero, lampada al sodio alta pressione o alogenuri metallici L00W
- IP65, classe Il, ottica asimmetrica.

a - tipo RUUD LIGHT Square AC - 100W uguale agli esistenti in loco.

14

Num

239,38

40

95,75

1.340,50

3.351,32

50

3.3

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Proiettore con corpo in alluminio, passivato e verniciato a polvere
colore antracite, lampada tubolare al sodio alta pressione 70W - IP65,

classe I, ottica asimmetrica. a - tipo EWO - SM-12 - 70W - art. SMOLE-12B-080-
ECO uguale agli esistenti in loco.

Num

351,09

45

157,99

1.421,91

3.159,81

51

34

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Lanterna tipo 'Firenze' con corpo in acciaio e duomo superiore in
alluminio, lampada LED da 60W - 4.000k° - vano ottico IP66, vano cablaggio
IP44, classe I, ottica asimmetrica per illuminazione stradale.

a - tipo AEC llluminazione - LF/LS13 LED OH n.36led dimensioni 420x780mm
LED 60W o similare.

58

Num

861,76

60

517,06

29.989,48

49.982,08

52

35

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Lanterna tipo 'Firenze' con corpo in acciaio lampada LED da 10W
attacco E27 - 4.000k®, grado 1P44, classe Il (versione speciale).

a - tipo ISMOS Villa XL3 dimensioni 240x415mm LED 10W o similare.

Num

215,44

30

64,63

258,52

861,76

53

3.6

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Proiettore S con corpo in alluminio pressofuso, finitura 'ruggine’,
lampada LED 53W - IP66, classe Il, ottica stradale. a - tipo iGUZZINI Delphi SP
BL 78 - 53W LED ruggine piu accessorio fissaggio a parete o similare

126

Num

530,62

40

212,25

26.743,50

66.858,12

3.7

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Proiettore S2 con corpo in alluminio pressofuso, finitura 'ruggine’,
lampada LED 53W - IP66, classe II, ottica stradale.

a - tipo IGUZZINI Delphi SP BL 78 - 53W LED ruggine o similare

10

Num

327,15

38

124,32

1.243,20

3.271,50

55

3.8

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Proiettore con struttura in policarbonato e cover in alluminio
pressofuso, finitura 'ruggine’, lampada LED 16W - IP65, classe Il (versione
speciale), ottica mono-emissione. a - tipo ARES Midna LED 16 art. 529004.9

55

Num

143,63

35

50,27

2.764,85

7.899,65
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ruggine - mono-emissione o similare.

56

3.9

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Proiettore con struttura in policarbonato e cover in alluminio
pressofuso, finitura 'ruggine’, lampada LED 16W - IP65, classe Il (versione
speciale), ottica bi-emissione.

a - tipo ARES Midna LED 16 art. 529008.9 ruggine - bi-emissione o similare.

36

Num

167,57

30

50,27

1.809,72

6.032,52

57

3.10

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Proiettore con struttura in policarbonato con mascherina in alluminio
e controcassa per esterno, finitura 'ruggine’, lampada LED 4,2W - IP65, classe
I, ottica mono-emissione. a - tipo GOCCIA Quantum 4,2W - art. 5435

con mascherina in alluminio e controcassa art. 5439 'corten’ o similare.

Num

135,65

35

47,48

284,88

813,90

58

311

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Proiettore in colonna H 60mm in alluminio con accessorio di
fissaggio, finitura 'ruggine’, lampada LED 14W -IP65, classe I, ottica 360°.
a - tipo ARES Zefiro LED 14 - art. 532006.9 ruggine - con accessorio di
fissaggio o similare

Num

263,32

40

105,33

315,99

789,96

59

3.12

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Plafoniera con schermo opale, finitura 'corten’, lampada LED 17W -
IP65, classe I, ottica a luce diffusa.

a - tipo GOCCIA Midi LED 17W art. 5621versione speciale ‘corten' o similare.

Num

135,65

30

40,70

366,30

1.220,85

60

3.13

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Proiettore con corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro
temprato trasparente con bordo serigrafato, alimentazione a 24V, lampada LED
10W - IP67, classe lll, ottica asimmetrica.

a - tipo ARES K12-LN LED 10 art. 524103 con cassaforma art.183 o similare.

29

Num

223,42

35

78,20

2.267,80

6.479,18

61

3.14

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Proiettore con corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro
temprato trasparente, completo di alimentatore, lampada LED 16W - IP67,
classe Il (versione speciale), ottica orientabile.

a - tipo DISANO 1620 Floor — POWERLES ES orientabile con cornice di
serraggio e scatola incasso o similare.

Num

215,44

40

86,18

344,72

861,76

62

3.15

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante completo di lampade ed ogni
accessorio: Proiettore con corpo in alluminio pressofuso, alimentazione a 24V,
lampada LED 3W - IP67, ottica mono-direzionale a 180°.

a - tipo ARES Sigma LED 3 - mono-direzionale a 180°. con cassaforma o
similare.

Num

119,69

30

35,91

323,19

1.077,21

63

3.16

Fornitura e posa in opera di alimentatore per apparecchio incasso a pavimento
completo di contenitore ad incasso ed ogni accessorio.

a - alimentatore 24V - 50W - IP67 — massimo n.5 corpi da 10W - tipo Ares
art.155 o similare

12

Num

127,67

60

76,60

919,20

1.532,04

3.17

Fornitura e posa in opera di alimentatore per apparecchio a pavimento completo
di contenitore ad incasso ed ogni accessorio. a - alimentatore 24V - 20W - IP67
— massimo n.6 corpi da 3W - tipo Ares art. o similare.

Num

87,77

60

52,66

105,32

175,54

65

3.18

Fornitura e posa in opera di componenti di completamento per l'installazione di
n.415 corpi illuminanti e n.14 alimentatori. Temperatura colore per lampade
stradali 4.000° (bianco freddo) per lampade da arredo urbano 3.000° (bianco
caldo). a - voce a discrezione

A corpo

1.387,89

12

166,55

166,55

1.387,89

PERCENTUALE MEDIA MANSIONE
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